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RESUMO 
O presente relatório tem como principal objetivo descrever os trabalhos efetuados durante o 
período de estágio curricular, realizado na empresa Garcia Garcia, S.A., nomeadamente em serviços 
de direção de obra. 
A obra onde se desenrolou o estágio tratou-se de uma empreitada com o propósito de construir 
novas instalações para uma empresa de transporte de mercadorias. Esta era composta por três 
edificações e ainda instalações de apoio. 
Este relatório começa por apresentar uma contextualização do estágio bem como uma descrição 
da empresa, onde este foi realizado, indicando a sua missão, os produtos e serviços prestados aos 
clientes e a sua estrutura organizacional e ainda o software utilizado. 
De seguida contextualiza-se e descreve-se a obra da Brunotir, fundamental para uma melhor 
perceção de todo o projeto de construção em que se inseriu o estágio. 
No seguimento do relatório apresenta-se o planeamento e a forma como ele é importante numa 
construção, bem como esta temática foi abordada ao longo do estágio curricular. 
Posteriormente são apresentados dois capítulos de relevância, incluindo as várias atividades 
executadas em obra e controlos desenvolvidos no decorrer da empreitada, nomeadamente o 
controlo de presenças, custos e da qualidade, ambiente e higiene e segurança. 
 Tendo por base estes dois últimos capítulos, exibe-se um outro capítulo que contém uma análise 
critica, de algumas das tarefas realizadas em obra com o intuito de comparar o que foi feito 
relativamente com a teoria que foi adquirida ao longo dos anos de estudo e uma pesquisa realizada 
para o efeito. 
Por fim, elaboram-se algumas considerações acerca da experiência vivida e da informação 
absorvida durante o período de estágio, bem como o que foi alcançado tendo em conta os objetivos 
propostos para o desenvolvimento do estágio. 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Gestão de Obra, Planeamento, Controlo, Orçamentação.
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ABSTRACT 
The present report  has as main objective to describe the work carried out during the traineeship 
period, accomplished in a company under the name of Garcia Garcia, SA, done particularly in 
contruction work manegement services. 
The construction site where this traineeship took place consisted in a contract with the purpose 
of building new facilities for a freight company. This was composed by three main buildings and also 
some support facilities. 
This report starts by describing the context of this traineeship and continues with the  description 
of the company, where this was done, indicating its mission, products and services provided to 
customers and its organizational structure and also the used software. 
Then the work of Brunotir is put into context, what is fundamental to a better perception of the 
entire construction project in which the traineeship took place. 
Following this report, its planning and the way it is important in a construction work are 
presented, explaining the way this issue  was addressed during the traineeship as well. 
Later on two chapters of relevance are presented, in which the several activities performed at 
the construction site as well as the  controls developed during the contract are pointed out , namely 
the control of attendance, costs and quality, environment and hygiene and safety. 
Based on these two last chapters, another chapter is displayed, containing  a critical analysis of 
some of the tasks carried out at the construction site in order to compare what was done with the 
theory that has been gained along many years of study, as well as a research conducted for this 
purpose. 
Finally, some considerations are made concerning our experience and the information absorbed 
during the internship period, as well as about what has been achieved taking into account the 
objectives tabled for the development of this internship. 
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1. CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJECTIVOS DO ESTÁGIO 
O presente relatório de estágio foi concretizado no âmbito da unidade curricular Dissertação / 
Projeto / Estágio (DIPRE), do Mestrado em Engenharia Civil, no Ramo de Gestão da Construção, do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). 
O estágio teve por objetivo satisfazer os requisitos para obtenção do grau de Mestre em Gestão 
da Construção do ISEP/IPP de acordo com o Regulamento de Estágio do MEC. A sua realização deve-
se às parcerias que o Instituto Superior de Engenharia do Porto tem desenvolvido e mantido com 
várias empresas portuguesas estabelecidas no ramo da construção civil, promovendo desta forma, 
uma oportunidade de os alunos terem um contacto direto com a sua área de especialização no 
mundo de trabalho. 
Neste relatório estão apontados os aspetos mais relevantes das atividades desenvolvidas ao 
longo do estágio, a par de uma análise crítica das mesmas, baseada na pesquisa elaborada e 
apresentada sobre as mais diversas tarefas. Por fim apresenta-se as conclusões sobre o trabalho 
concretizado.  
Durante o segundo semestre do presente ano letivo foi desenvolvido um trabalho de estágio, na 
empresa Garcia Garcia, S.A. (GG). A proposta de trabalho apresentada pela empresa acolhedora 
consistiu no acompanhamento da execução de uma unidade industrial – Obra Brunotir, localizada na 
cidade de Amares pertencente ao distrito de Braga. 
A principal motivação para a realização deste estágio centrou-se, de pela primeira vez, a aluna 
poder confrontar-se com as questões, dilemas e problemáticas da sua profissão e ao mesmo tempo 
ter a oportunidade de desenvolver as suas capacidades de reflexão teórico-práticas no encontro de 
soluções, frente às diferentes e inevitáveis demandas que vão surgindo no mundo do trabalho. Para 
além disto o estágio possibilitou uma maior facilidade na transição entre a vida académica e a vida 
profissional, minimizando os impactos dessa mudança e ainda uma nova experiência, adquirida de 
forma inigualável ao longo de todo o estágio, que somada à experiência advinda do percurso 
académico deu origem a uma Engenheira formada e pronta a dar os seus primeiros passos no ramo. 
Os principais objetivos do estágio são: 
 Ter o primeiro contacto com a Engenharia Civil, em ambiente empresarial; 
 Integração da estagiária na vida profissional; 
 Integração na equipa de gestão da obra, composta pela diretora da obra. Sendo necessário 
desenvolver ligações estreitas com os intervenientes no projeto internos, nomeadamente 
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arquitetos, coordenador de projeto, engenheiros, desenhadores, administrativo ou mesmo 
externos à empresa, nomeadamente, cliente/Dono de Obra, entidades licenciadoras, 
subempreiteiros entre outras; 
 Conhecer as diferentes dificuldades versus facilidades relativamente aos vários processos e 
intervenientes na construção; 
 Desenvolvimento de um vocabulário técnico e respetiva fluência verbal, permitindo debates e 
confrontos de ideias claros com qualquer dos intervenientes no projeto, através de uma 
correta descrição de métodos, problemas e soluções, em especial nas reuniões de direção de 
obra; 
 Desenvolver competências, analisando situações reais e propondo soluções; 
 Estimular o desenvolvimento do sentido crítico e construtivo associado a propostas plausíveis 
para solução de problemas; 
 Pretende-se que durante o processo de estágio permita que sejam adquiridos novos 
conhecimentos e ciências, com a aplicação dos mesmos equiparando-os com aqueles que 
foram desenvolvidos ao longo da formação académica anterior; 
 Amplificar e aperfeiçoar capacidades de trabalho individual e de equipa, dentro de uma 
organização. 
Ao longo do estágio foram desenvolvidas algumas atividades, tais como: 
 Organizar e gerir infraestruturas e recursos para estaleiro; 
 Analisar o plano de trabalhos e custos de obra; 
 Gerir a disponibilidade de recursos; 
 Promover a gestão das relações contratuais com o Dono de Obra e subempreiteiros; 
 Implementar a política de segurança; 
 Promover a análise do projeto, estudo de variantes e possíveis alternativas; 
 Informar e propor ao cliente as possíveis soluções alternativas; 
 Verificar se os processos construtivos previstos se enquadram com as boas normas de 
construção e o caderno de encargos; 
 Reunir e rever periodicamente com as equipas de obra o andamento dos trabalhos; 
 Controlo/registo de trabalhadores em obra; 
 Executar medições, para posterior reorçamentação da obra. 
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1.1.1 REUNIÕES, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO 
No decorrer do estágio foram realizadas várias reuniões de acompanhamento e orientação com 
a Prof.ª Doutora Maria do Rosário Santos Oliveira, tendo o intuito de, a pôr ocorrente da 
evolução/desenvolvimento do estágio, obter aconselhamento sobre temáticas relacionadas com o 
mesmo, discussão e redefinição de orientações, relativamente à estrutura e detalhes do relatório e 
ainda esclarecimento de dúvidas que foram surgindo ao longo da execução do mesmo.  
1.2 ENQUADRAMENTO ESPACIAL E TEMPORAL 
O estágio, referido no presente relatório, foi realizado na empresa Garcia Garcia, S.A., localizada 
na freguesia de Moreira de Cónegos, na cidade de Guimarães.  
O trabalho foi desenvolvido em regime de estágio curricular, tendo o mesmo decorrido entre o 
estaleiro da obra Brunotir, localizado na cidade de Amares, pertencente ao distrito de Braga, e as 
instalações da empresa.  
Este período de aprendizagem e aplicação de conhecimentos teve orientação de duas pessoas, 
uma por parte da empresa e outra pelo ISEP. O orientador por parte da organização foi o Engenheiro 
João Nuno Moreira, que delegou as suas funções à Engenheira Patrícia Ferreira, também ela diretora 
de obra, e responsável por assegurar o planeamento das obras e a sua coordenação técnica e 
operacional, maximizando a eficácia e eficiência dos recursos afetos à mesma. É ainda responsável 
pela representação da empresa no relacionamento com o Dono de Obra, entidades oficiais e outros. 
Por parte do ISEP a coorientadora foi a Prof.ª Doutora Maria do Rosário Santos Oliveira, elegida pela 
aluna para a orientar, aconselhar e encaminhar ao longo do percurso do estágio curricular no 
ambiente da empresa Garcia, Garcia S.A. 
O estágio decorreu ao longo de um período de seis meses, de 31 de Janeiro a 31 de Julho de 
2015.  
1.2.1 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE ACOLHEDORA 
No decorrer do primeiro semestre, do ano letivo 2014/2015, realizou-se, no ISEP, um concurso 
interno entre os alunos de cada ramo do mestrado de Engenharia Civil, onde foi atribuído a cada um, 
que estivesse interessado em finalizar o seu mestrado, através da realização de um estágio 
curricular, uma empresa na qual poderia desenvolver as competências até então adquiridas e 
enriquecer o seu currículo pelo exercício da sua profissão durante seis meses. 
Pretende-se dar a conhecer a empresa onde teve lugar este prestigiado desafio. 
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A Garcia, Garcia S.A. é uma empresa familiar que iniciou a sua atividade na década de 20, no 
ramo da construção de edifícios industriais, tendo-se especializado de certa forma na execução da 
maioria das chaminés das fábricas têxteis da sua região, as quais têm por fim dar tiragem às caldeiras 
que fornecem vapor para as secções de tinturaria e acabamentos dessa indústria. 
Especialistas neste tipo de construções, estas são ainda nos dias de hoje motivo de preservação 
por todas as câmaras e autarquias. Com o evoluir do tempo a Garcia, Garcia S.A. definiu a sua 
estratégia no ramo da indústria de construção civil sendo nos dias de hoje reconhecida pela 
conceção e execução de infraestruturas comerciais, industriais e logísticas. A empresa conheceu um 
período natural de arranque, apresentando um crescimento sustentado desde os anos 80, mantendo 
um volume de negócios na fasquia de cinco a dez milhões e meio de euros. Em Março de 2002 
procedeu a um aumento de capital social para 1 000 000,00 €. 
Em Março de 2005, o sócio fundador abandonou a empresa e deu lugar aos atuais sócios que 
preconizam o trabalho por ele desenvolvido ao longo do tempo. 
Desde a sua constituição, que os recursos humanos da Garcia, Garcia S.A. constituem fator 
preponderante para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a GG tem procurado incluir nos seus 
quadros equipas de trabalho jovens e dinâmicas, distribuídas pelos diversos departamentos, 
apostando na sua formação contínua e especialização, aumentando desta forma o seu 
profissionalismo e eficiência. 
Através das várias ações de formação levadas a cabo pela GG, esta pretende melhorar os 
processos de trabalho das pessoas, facilitando desta forma a sua adaptação às mudanças e aos novos 
desafios que se colocam. 
A Garcia Garcia S.A. é dotada de um espaço próprio concebido para o desenvolvimento de 
competências e conhecimentos dos seus recursos melhorando assim o seu desempenho na execução 
das diversas obras. Consciente da importância e da necessidade de estar a par das mais recentes 
inovações no sector, a GG, tem-se empenhado em modernizar os seus processos de trabalho, 
maquinaria e instalações. Fruto desses investimentos contínuos em equipamentos e recursos 
humanos qualificados, a empresa é hoje uma unidade moderna, competitiva e uma referência na 
qualidade das suas obras e projetos, no cumprimento de normas de segurança, bem como nos 
reduzidos prazos de execução. 
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MISSÃO E LOCALIZAÇÃO 
A missão da Garcia, Garcia S.A., é ser no mercado, uma empresa de sucesso no sector da 
construção, economicamente rentável e competitiva, garantindo a qualidade, segurança e respeito 
pelo meio ambiente, onde as pessoas anseiam viver, trabalhar e interagir. 
Para desenvolvimento das suas atividades, a empresa tem a sua sede na Rua de Vila Moure, nº 
101, Moreira de Cónegos, 4816-908 Lordelo - Guimarães.  
Na sua sede, para além do edifício administrativo, a Garcia, Garcia S.A., possui um estaleiro com 
uma área de 5.400 m2, onde funciona a oficina de manutenção de equipamentos e o armazém 
central de apoio à produção. 
 A empresa possui o alvará de construção n.º 3402 tal como exigido pela legislação em vigor [1], 
para o sector. O alvará de construção emitido InCI, I.P., relaciona todas as habilitações por parte da 
empresa. Este permite a empresa exercer a atividade numa dada especialidade ou tipo de trabalhos. 
No caso em particular da GG, esta encontra-se autorizada a exercer em três categorias: 
 1ª Categoria – Edifícios e  Património Construído; 
 2ª Categoria - Vias de Comunicação, Obras de  Urbanização e Outras Infraestruturas; 
 5ª Categoria - Outros Trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORES 
A atividade empresarial da empresa incide essencialmente sobre valores como a globalidade, 
autenticidade, responsabilidade, competência, inovação, ambiente e segurança. 
A identidade da Garcia, Garcia S.A., transmite na sua essência a vontade em disponibilizar aos 
seus clientes, serviços inovadores e de qualidade conservando para isso toda a experiência adquirida 
Figura 1 – Localização da empresa Garcia 
Garcia, S.A. [26] 
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com o evoluir do tempo de atividade, fundamental para o reconhecimento do seu valor hoje em dia. 
Esta adota uma identidade que expressa o desejo de implementar processos e novas técnicas de 
fabrico, através da aplicação de novos materiais, estilos e tendências. A defesa conjunta da 
identidade da Garcia, Garcia S.A., fará com que a empresa seja conhecida pela imagem que transmite 
mantendo como princípios, valores fundamentais de justiça, rigor e credibilidade adquiridos ao longo 
dos anos. 
 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
O principal mercado de atuação da GG abrange essencialmente projetos de valor superior a 
1.000.000 €, regra geral com o recurso a vários subempreiteiros que dão o devido apoio na evolução 
do processo construtivo/produtivo das mais diversas especialidades. As principais obras da Garcia, 
Garcia S.A. centram-se, na sua maioria, em clientes particulares inseridos no ambiente do sector 
industrial, logístico e comercial, inseridos na região envolvente e já com expressão significativa em 
diversos projetos a nível nacional, com vista a projetos no estrangeiro. 
A Garcia, Garcia S.A., desenvolve projetos, constrói e acompanha a colocação no mercado de 
parques industriais, parques empresariais, pequenas e grandes superfícies comerciais/industriais. 
Desta forma, é garantido um serviço de acompanhamento completo e privilegiado ao cliente que, 
engloba toda a fase de seleção do local da obra, de acordo com a carteira de terrenos 
disponibilizados ao seu dispor, até à fase de conceção e execução da mesma, com o intuito de lhe 
proporcionar a melhor solução do mercado. 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Dotada de uma equipa técnica com profissionais especializados nas várias áreas de que 
necessita, a GG conta nos seus quadros com a experiência de um grupo de técnicos qualificados e de 
modernos equipamentos. A Garcia, Garcia S.A. destaca-se ainda na área dos recursos humanos pela 
permanência e juventude dos seus empregados. 
A empresa encontra-se organizada de acordo com o seguinte organograma: 
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1.2.2 SOFTWARE UTILIZADO 
A constante evolução, a necessidade de diminuição de prazos e custos na conceção e realização 
de projetos/obras e consequentemente o aumento da frequência de controlo, tanto a nível de 
recursos precisos como os que foram gastos, leva a que as empresas de construção civil necessitem 
cada vez mais de recorrer ao uso de ferramentas informáticas que ajudem a maximizar os seus 
resultados e a minimizar as suas deficiências. Por esta razão torna-se indispensável a utilização de 
softwares que auxiliem a tarefa de gestão e de planeamento, pois estes relacionam 
cronologicamente as atividades e os recursos necessários a atingirem os objetivos estabelecidos e 
ainda auxiliam no controlo de custos associados, isto de forma direta ou indireta.  
As ferramentas informatizadas são hoje em dia uma mais-valia para alcançar a excelência no 
trabalho desenvolvido no ramo da Engenharia Civil.  
Ao longo do estágio utilizou-se diversas ferramentas do Office, designadamente o Microsoft 
Excel, para as tarefas de medição, registo de quantidades de betão utilizado ao longo da execução da 
fase de betão armado da obra e como um prolongamento do programa primavera para o controlo de 
gastos versus custos e faturação da obra e ainda para envio diário de entrada de empresas em obra 
para o departamento de Direção de Produção da GG. Utilizou-se ainda o Microsoft Word para o 
registo das atas de reunião de obra, que aconteciam semanalmente.  
Concelho de Administração 
Comercial 
Desenvolvimento 
Negócio 
Orçamentação 
Projeto Produção 
Grandes Obras 
Pequenas obras 
Assistência Após-
Venda 
R.H. Produção 
Higiene, Segurança, 
Ambiente e 
Qualidade 
Compras, Logistica, 
Equipamentos e 
Frota 
Compras 
Gestão de Armazém, 
Equipamentos e 
Frota 
R.H. e Comunicação 
Contabilidade e 
Finanças 
Contabilidade e 
Imobilizado 
Tesouraria 
Gestão de Terceiros 
Administração e 
Secretariado 
Sistema de 
Informação 
Controlo de Custos e 
Gestão 
Higiene, Segurança, 
Ambiente e 
Qualidade 
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Para a gestão da obra, no que respeita às tarefas de planeamento, orçamentação e posterior 
reorçamentação foi utilizado o programa CCS Candy. Relativamente ao controlo de custos e 
faturação manuseou-se o programa Primavera.  
O autocad foi determinante nas tarefas de medições de quantidades de aço, betão e cofragem e 
essencial para o estudo e interpretação dos desenhos referentes a todas as áreas de especialização 
afetas à obra. 
Para além destes softwares, utilizou-se um programa interno da própria empresa, designado por 
Igarcia. Este foi concebido essencialmente para a contabilização do número trabalhadores e 
quantificação de horas de trabalho de cada um, fosse ele interno ou subempreiteiro, e ainda dos 
equipamentos afetos à obra que prestavam auxílio aos trabalhos que estavam a ser executados.  
Na realização deste relatório o uso de Microsoft Project foi indispensável para a melhor 
planificação das tarefas do estágio realizado e para a execução do plano de trabalhos da obra, 
apresentado no CAPÍTULO III. 
Em suma: 
 Microsoft Office Excel: Programa dinâmico, de grande flexibilidade, com interface atrativa e de 
muitos recursos, permitindo assim uma ampla utilização na realização de operações 
financeiras e contabilísticas, através de folhas de cálculo. Para além de trazer incorporado uma 
linguagem de programação baseada em Visual Basic. 
 Microsoft Office Word: Programa de processamento de texto projetado para tarefas diárias, 
que permite criar, editar, corrigir e imprimir documentos.  
 CCS – Candy: Segundo [2], “O Candy dedica-se exclusivamente à criação de soluções para os 
problemas do Planeamento e da Gestão da Construção. Este é um sistema integrado de 
planeamento e gestão constituído essencialmente por quatro módulos, sendo eles o de 
Orçamentação, o de Planeamento, o de Controlo de Produção e o de “Cashflow”. Em obra foi 
aplicado para planeamento e orçamentação. 
 Primavera: Empregue no auxílio da gestão da obra, principalmente no controlo de custos e 
elaboração da faturação aos clientes, sempre tendo como o auxilio o Excel para a execução de 
tais tarefas; 
 Autocad: É um software do tipo CAD (computer aided design) utilizado para a elaboração de 
peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais 
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(3D). É uma ferramenta utilizada para o desenho de diversos produtos em inúmeras áreas, em 
particular a engenharia [3]; 
 Igarcia: Programa interno da empresa desenvolvido para um controlo diário em obra, no que 
respeita ao número de trabalhadores, que se encontram na mesma, tendo em consideração a 
empresa para a qual trabalham, a tarefa que estão a desenvolver e as respetivas horas de 
trabalho. Para além do registo de trabalhadores o programa foi concebido para controlo de 
equipamentos, presentes em obra, afetos a trabalhos executados pela GG ou pelos 
subempreiteiros, mas requerido pela direção de obra, registando as respetivas horas de 
trabalho e as tarefas a que auxiliaram em obra.  
 Microsoft Project: É uma ferramenta adequada para a gestão de projetos, pois permite efetuar 
o planeamento e acompanhamento de toda a execução de um projeto, bem como a gestão de 
todos os recursos necessários à sua realização. Este foi conhecido e aprendido ao longo da 
formação académica e aplicado na elaboração do presente relatório. 
1.3 PLANEAMENTO DO ESTÁGIO 
Neste ponto apresenta-se o planeamento do estágio através de um plano de trabalhos, que 
engloba o conjunto de atividades que foram executadas ao longo do estágio, em ambiente 
empresarial. Este compreende as tarefas afetas ao acompanhamento da execução do 
empreendimento Brunotir, com indicação das tarefas/atividades, datas e principais fases executadas 
durante o período de estágio.  
 
 
Figura 2 – Planeamento do Estágio 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
O presente relatório apresenta de forma sequencial quais são as intenções de trabalho, face às 
diferentes atividades executadas ao longo do estágio, realizado em ambiente empresarial. Na sua 
elaboração procede-se a uma divisão do mesmo em sete capítulos, apresentados seguidamente de 
forma explícita. 
Neste primeiro capítulo faz-se a introdução, apresentam-se a contextualização e os objetivos do 
estágio. Prossegue-se com o seu enquadramento espacial e temporal, do mesmo, incorpora ainda a 
descrição da empresa acolhedora, expõe o software utilizado ao longo do estágio e termina com a 
apresentação do cronograma temporal pré-definido para a execução do estágio e a explicação da 
estrutura do presente relatório. 
No segundo capítulo descreve-se o empreendimento, que foi acompanhado no decorrer do 
estágio, com o intuito de contextualizar e apresentar a obra de uma forma global, dando a conhecer 
as várias especialidades que intervieram na mesma. 
O terceiro capítulo pretende mencionar e descrever o planeamento da obra, elaborado num 
período anterior ao do início do estágio. Apresenta um dos balizamentos mensais realizados no 
decorrer dos trabalhos da obra e ainda uma comparação sucinta entre dois softwares, o Microsoft 
Project e o CCS Candy. 
O quarto capítulo enuncia e explica várias das atividades executadas no decorrer da obra, 
nomeadamente o estudo geotécnico, terraplanagens e drenagem subterrânea, fundações, 
estruturas, revestimentos de cobertura e fachadas, Infraestruturas hidráulicas, elétricas, 
telecomunicações, avac, segurança contra incêndios e por fim os sistemas de pavimentos 
executados. 
O quinto capítulo remete para os pontos de controlo feitos em obra, nomeadamente o controlo 
de presenças, custos, de qualidade, ambiente e higiene e segurança. 
O sexto capítulo engloba uma reflecção crítica sobre, algumas atividades que foram executadas 
ao longo da empreitada, tendo por base conhecimentos teóricos, obtidos no decorrer dos anos de 
estudo na área de Engenharia Civil, e uma pesquisa baseada em informação proveniente de 
documentos académicos e livros da área. 
O capítulo sete engloba as considerações finais deste trabalho, onde são retiradas algumas 
perceções face à experiência vivida ao longo do estágio.  
Por fim são expostas as referências bibliográficas consideradas relevantes para a elaboração 
deste relatório de estágio e apresentam-se os anexos do presente relatório de estágio. 
  
2. CAPÍTULO II – DESCRIÇÃO DA OBRA  
2.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo apresenta-se o contexto e a descrição da unidade industrial, que foi acompanhada 
ao longo do estágio, onde se observou o seu crescimento e desenvolvimento desde o começo da sua 
implantação em obra. 
Pretende-se dar a conhecer os aspetos principais para o bom entendimento de todo o projeto 
desenvolvido e aplicado.  
2.2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 
A unidade industrial acompanhada, ao longo dos seis meses de estágio, designa-se por Brunotir. 
Esta é uma obra privada que surge com o intuito de responder à necessidade de Dono de Obra ter 
instalações, com dimensões superiores comparativamente com aquelas até então utilizadas.  
O seu negócio reside na área de transporte rodoviário de mercadorias, a nível nacional e 
internacional com especial incidência no mercado de Leste, com transportes realizados para a 
Hungria, República Checa, Polónia, Eslovénia e Eslováquia, sem descurar os restantes países da 
Europa como França, Alemanha, Áustria e Suíça. Como é uma empresa que tem vindo a crescer e 
que, neste momento, é composta por uma frota de cerca de 60 camiões, o Dono de Obra toma a 
iniciativa de investir na construção de novas instalações de forma a poder continuar a crescer e ter 
espaço suficiente para o parqueamento da sua frota, principalmente no mês de Agosto, altura em 
que a maioria dos seus trabalhadores estão de férias e é preciso ter um local suficientemente grande 
para o estacionamento de todos os camiões. 
 Desta forma o investimento na construção de novas instalações tem por objetivo viabilizar e 
rentabilizar mais o seu negócio, oferecendo uma melhor capacidade de organização e proporcionar 
futuramente o aumento da sua frota de camiões, ou seja, um crescimento global da empresa. 
2.2.1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
A obra Brunotir encontra-se em Amares, uma cidade pertencente à região Norte de Portugal e 
parte integrante do distrito de Braga. 
Esta é sede de um pequeno município com 81,95km² de área que, subdivide-se em 16 freguesias. 
O município é limitado a norte e nordeste pelo município de Terras de Bouro, a sueste por Vieira do 
Minho e Póvoa de Lanhoso, a sul por Braga e a noroeste por Vila Verde. 
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A unidade industrial foi construída na freguesia Amares – Figueiredo, resultante da união das 
duas freguesias, num terreno que foi adquirido há cerca de dois anos pelo Dono de Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Figura 4, retirada do programa Google Earth, visualiza-se o terreno de 28 740m2 no qual foi 
construído as novas instalações da Brunotir. Este encontra-se numa zona florestal em pendente 
descendente aligeirada de Norte para Sul e duas plataformas aplanadas, com alguma vegetação 
rasteira e delimitadas por muros de suporte em pedra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 PRINCIPAIS INTERVENIENTES 
A obra Brunotir tem três principais intervenientes na sua construção. O Dono de Obra, Sr.º João 
Soares, dono da empresa Brunotir, a empresa Garcia, Garcia S.A. responsável pela conceção de todos 
os projetos da empreitada e construção dos edifícios, e ainda a empresa Cândido José Rodrigues, S.A 
Figura 3 – Localização da freguesia Amares – Figueiredo 
[29]  
Figura 4 – Delimitação do Terreno da obra 
Brunotir [26] 
 
           Freguesia de Amares 
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(CJR) que tem o compromisso de executar terraplanagens, as infraestruturas exteriores no que 
respeita à rede de abastecimento e drenagem de águas e ainda o pavimento betuminoso na 
envolvente dos edifícios, das novas instalações da empresa de logística e transporte rodoviário.  
 
 
 
 
 
 
2.3 CONSTITUIÇÃO GLOBAL DA OBRA 
A construção desta nova unidade surge da necessidade criada pelo crescimento do volume de 
negócios e na frota de camiões que a Brunotir tem registado nos últimos três anos. 
Neste contexto, com este investimento a empresa passa a dispor de uma unidade composta por 
três blocos, um destinado a áreas administrativas, um pavilhão de logística, enquanto o outro 
albergará a oficina de manutenção e limpeza dos camiões. Para além dos três edifícios terá ainda 
instalações de apoio, compostas por um posto de abastecimento de combustível, um reservatório de 
retenção de combustível, um reservatório de incêndio e uma casa das máquinas, que aloja todos os 
equipamentos de apoio à rede de incêndio. 
Seguidamente apresenta-se a disposição em planta de todos os edifícios que no seu todo 
constituem a obra e os alçados da empreitada para melhor perceção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Logótipo das empresas intervenientes 
Figura 6 – Planta de Implantação da Obra 
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Figura 10 – Entrada para veículos ligeiros (à esquerda) e Entrada principal da obra (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O terreno possui duas entradas que dão acesso ao interior da obra. Uma entrada encontra-se do 
lado oeste do terreno, ver Figura 10 (à esquerda) permitindo apenas a passagem de veículos ligeiros 
e a outra localiza-se no lado sudeste, do terreno, ver Figura 10 (à direita). Esta última por ser de 
maiores dimensões permite a entrada dos veículos pesados, tanto na fase de construção como 
posteriormente quando a empresa usufruir das instalações, sendo por esta razão considerada como 
a entrada principal da Brunotir. 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
1 – Oficina 
2 – Bloco Administrativo 
3 – Pavilhão 
4 – Instalações de Apoio 
1 
2 3 
4 
Figura 7 – Implantação dos Edifícios 
Figura 8 – Alçado Norte (à esquerda) e Alçado Sul (à direita) 
Figura 9 – Alçado Este (à esquerda) e Alçado Oeste (à direita) 
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2.3.1 DESCRIÇÃO DOS EDIFÍCIOS 
O terreno tem uma área de construção de 2 980,4m2, onde se construiu os três edifícios com 
uma área de implantação total de 2 330,6 m2   e as instalações de apoio. A volumetria total da 
empreitada é de  21 776,2m3 . 
Seguidamente descreve-se cada edifício e instalações de apoio, integrantes da obra de forma 
sumária. 
2.3.1.1 OFICINA 
A oficina tem uma área de 800m2 com 7,5m de altura, a partir da cota do pronto, e foi um 
edifício previsto para a manutenção e arranjos mecânicos dos camiões da empresa. Este edifício 
contempla no seu interior um mezanine, um local técnico e uma área de wc. 
Este comtempla nas suas fundações, uma estrutura de betão armado e uma superestrutura 
metálica pré-fabricada, constituída por pilares, vigas, madres, asnas e tirantes, pintada ao RAL 7040 
sendo uma cor semelhante à do betão. 
 
 
 
 
 
 
 
O sistema utilizado na cobertura do edifício é composto por, a fixação de uma chapa de aço 
perfilada galvanizada, lacada na sua face interior à cor branco, seguida da colocação, por fixação 
mecânica, de painéis térmico/acústicos de fibras de lã de rocha com 50mm de espessura e 
finalizando a cobertura com a aplicação, por colagem, de duas telas asfálticas que conferem a 
impermeabilização à mesma. A este sistema dá-se o nome de cobertura tipo Deck. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Estrutura Metálica Pré-fabricada, Oficina 
Figura 12 – Composição da cobertura 
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A cobertura da oficina é de duas águas e alberga seis claraboias de iluminação com 1mx1,5m de 
dimensão.  
As suas fachadas foram executadas em painéis pré-fabricados, de betão armado (C30/37 – A 
500NR), sem isolamento no seu interior, com espessura de 12cm, tendo uma altura de 7,30m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este edifício contém seis portões seccionais ver Figura 14, motorizados de 4mx4,5m, pintados ao 
RAL 7016, que inclui um visor situado a 1,5m de altura e fotocélulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas paredes perimetrais da oficina, nomeadamente nas fachadas viradas a Norte e a Sul, foram 
colocadas três portas de batente, de abertura para o exterior, todas de dimensões 1mx1,20m, 
pintadas ao RAL 7016, que dão acesso ao interior da edificação. Instalou-se ainda, na fachada virada 
a Norte, uma porta composta por grelhas em alumínio pintada ao mesmo RAL que as anteriores mas 
com dimensão de 1,93mx2,215m, que dá acesso da retaguarda da oficina, para a zona técnica 
existente no interior da mesma. 
No seu interior foi executado um pavimento térreo, em toda a extensão da oficina, composto por 
uma camada de tout-venant com 20cm de espessura e uma segunda camada de betão C25/30 XC2 
Figura 13 – Colocação do 
painel pré-fabricado 
Figura 14 – Portões seccionados vistos exterior (à esquerda) e Vistos pelo interior (à 
direita) 
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S3 Dmáx22, com 12cm de espessura, composto por fibras de aço. A Figura 15 apresenta uma 
visualização de todos os elementos integrantes no piso térreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A oficina possui um pequeno piso interior, o mezanine, ver Figura 16, com dimensão de 5mx20 
m, constituído por painéis alveolares pré-fabricados de betão com 16cm de espessura, apoiados nas 
vigas da estrutura metálica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por baixo desse mesmo piso existe um compartimento para equipamentos e quadros elétricos, 
designado por local técnico, que foi construído com bloco face à vista de 20cm de espessura, tendo 
um acabamento de junta à vista, pintado pelo exterior com tinta plástica e de esmalte, 
respetivamente à cor 2500 e ao RAL 7005, este último para um rodapé de 2,15m de altura. Pelo 
interior foi pintado à com a mesma tinta plástica usada para o exterior. Para além deste 
compartimento, possui ainda uma outra área que conjuga um vestiário e um wc, erguida com tijolo 
de 11cm e 15cm, revestida pelo exterior com reboco areado e posteriormente pintada com as 
mesmas particularidades que o local técnico. Como se trata de uma zona de wc’s as paredes pelo 
interior foram revestidas a azulejo de Cinca – cinza aço de 15cmx15cm e o pavimento com tijoleira 
Pavigres - fino estanho de 30cmx30cm. 
Figura 15 – Execução do pavimento térreo 
Figura 16 – Localização do Mezanino 
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Inerente às áreas acima descritas, a oficina contém duas portas de batente, com as mesmas 
especificações que as portas anteriormente mencionadas. Uma para acesso à zona dos vestiários e 
uma segunda porta, localizada no interior dos mesmos, com abertura para o interior do wc. 
O local técnico contempla a terceira porta composta por uma barra antipânico que dá admissão 
ao seu interior, pelo interior da oficina, como se pode ver na Figura 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na retaguarda da oficina desde o início da conceção do projeto estava previsto a implantação de 
uma máquina de lavagem para os camiões da empresa. A aquisição da mesma foi feita pelo Dono de 
Obra e todas as infraestruturas necessárias à sua implantação/instalação foram executadas pela GG, 
tendo por base o projeto disponibilizado pela empresa que procederia à instalação do equipamento. 
As infraestruturas da máquina englobaram a execução em obra de uma caleira e de uma caixa de 
retenção de areias em betão armado (ver Figura 18), da colocação dos carris e ainda a colocação de 
todas as tubagens correspondentes à rede de água e eletricidade necessárias para o seu perfeito 
funcionamento. Salienta-se ainda o facto que as águas provenientes da lavagem eram escoadas pela 
caleira para a caixa de areia, que por sua vez se encontrava ligada à caixa de hidrocarbonetos, 
também esta executada em obra, com o intuito de rececionar qualquer gordura de óleos que 
proviessem da lavagem dos veículos pesados. Esta pequena construção teve lugar apenas no mês de 
Julho e mobilizou uma retroescavadora e uma bobcat para a movimentação de terras e ainda uma 
equipa de dois carpinteiros seguida de outra composta por dois serralheiros. 
 
 
 
 
Figura 17 – Porta de 
barra antipânico 
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2.3.1.2 BLOCO ADMINISTRATIVO 
O Bloco Administrativo (B.A.) foi construído com intuito de albergar todas as tarefas 
administrativas, a serem executadas na empresa. Este é constituído por três pisos, rés-do-chão, 
primeiro e segundo piso. No rés-do-chão concentra-se o hall de entrada, área de receção de 
fornecedores e clientes, wc’s com vestiários, a copa para a realização de refeições de todos os 
funcionários e uma sala de tráfego, direcionada para a coordenação e monitorização dos trajetos da 
frota da empresa. O segundo piso é composto por uma sala de reuniões, duas salas de trabalho para 
os departamentos de contabilidade e informático, um gabinete para a direção da empresa, e ainda 
wc’s. O terceiro e último piso, foi construído com o intuito de no futuro, se a empresa se expandir, já 
ter o espaço e as instalações prontas para o poder fazer. Entretanto este último funciona como 
“open space” onde terá lugar as formações que serão dadas aos funcionários da organização. 
O edifício foi construído com uma estrutura de betão fabricada “in situ”, composta por sapatas, 
pilares, vigas, paredes de fachada e lajes autoportantes e maciças de betão armado. A profundidade 
das fundações foi executada de acordo com as características que o terreno possuía.  
Este continha ainda três escadas exteriores, duas que dão acesso ao edifício que se encontram 
na fachada Este e Oeste do mesmo, e a terceira funciona como saída de emergência, localizada na 
fachada virada a Sul e que se encontra entre um pórtico de escadas, ver Figura 19. 
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Figura 19 – Localização das escadas exteriores 
Figura 18 – Caleira (à esquerda) e caixa de retenção de areias (à direita) 
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O edifício tem uma área de implantação de 269,653m2 e uma altura total até ao cimo da 
platibanda de 25,5m, sendo a sua cobertura não acessível. Esta foi executada com algumas 
semelhanças comparativamente com a da oficina, diferindo no facto de se tratar de um edifício de 
betão armado executado “in situ”, onde, após a conceção do piso superior, a sua cobertura foi 
composta por uma camada de betão leve com pendente mínima para o ralo de pavimento, precedida 
pela colocação de placas de lã de rocha com 60mm de espessura e posteriormente a aplicação de 
dupla tela polimérica para garantir a impermeabilização da mesma. 
 As paredes exteriores foram executadas com bloco de leca de 28cm de espessura e revestidas 
pelo exterior a painel sandwich pintado ao RAL 7016 de 60mm de espessura (Figura 20, à esquerda) 
fixado a ómegas e cantoneiras metálicas, e assente num perfil metálico pintado ao mesmo RAL que o 
painel. Este último perfil encontra-se ligeiramente desencostado do lintel de fundação do edifício 
evitando assim a escorrência das águas, ao longo do mesmo, provenientes da chuva, como se pode 
ver na Figura 20 à direita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os vãos exteriores foram constituídos com vidro duplo e caixilharia em alumínio lacada, pintada 
ao RAL 7016, igual ao do painel de fachada anteriormente aplicado. 
Pelo interior, as paredes das fachadas foram revestidas por reboco projetado tipo Seral até 
3,10m de altura nas salas e 2,80m nos corredores, isto tendo em consideração a altura a que os tetos 
falsos seriam aplicados no edifício. No segundo piso elevou-se a altura do seral para os 4,0m pois 
este não usufruiu da aplicação de teto falso.  
As paredes divisórias para a divisão dos wc’s no rés-do-chão e primeiro andar foram executadas 
em alvenaria de tijolo de 15cm e 11cm e as restantes em placas de gesso cartonado -“Pladur” de 
12,5mm em cada uma das faces e isolamento interior de 40mm de lã de rocha, acabadas com tinta 
plástica ao RAL 9010. 
Figura 20 – Fachada do B.A. revestida (à esquerda) e 
Pormenor da fixação do painel (à direita) 
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Na zona de vestiários e wc as paredes foram revestidas a azulejo até à altura das suas padieiras, 
2,15m, ficando os corredores de acesso revestidos a seral até à altura de 2,8m. Nesta zona os tetos 
falsos foram colocados a uma altura de 2,70m.  
No B.A. foi executado um pavimento térreo, no rés-do-chão, de semelhante constituição ao do 
pavimento na oficina modificando apenas no facto de possuir malha electrossoldada. Para além 
deste foram realizados os pavimentos dos dois pisos elevados. Estes foram compostos por lajes 
alveolares com 16cm de espessura que assentaram na estrutura de betão armada e posteriormente 
betonados com uma camada de 5cm de betão de C25/30. Após a sua execução, e posteriormente à 
passagem, pelo chão, de toda a tubagem necessária aplicou-se em cada um dos pisos uma camada 
de betão leve com cerca de 6cm de espessura, seguida de uma outra de betonilha com 6cm de 
espessura, ficando o piso pronto após dois dias de secagem, da última camada, a receber o material 
para o acabamento final.  
A nível de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos evidencia-se abaixo um resumo dos 
materiais que foram empregues. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 - Resumo dos revestimentos do B.A. 
Pisos Pavimentos Paredes Tectos Soleiras
Tijoleira cerâmica margrês série 
técnica pigmentado a granito cinza 
com acabaneto natural 30x30 cm
Azulejo 15x15cm
Teto falso com gesso 
cartonado acústico, 
perfurado, com véu 
negro sob isolamento 
acústico em manta de 
lã de rocha.
Tijoleira cerâmica com acabamento 
natural 60x60 cm
Lambrim fenólico com um metro 
de altura e seral até ao tecto
Teto falso 60x60 cm 
tipo Rokfon artic, com 
perfis metálicos à 
vista
Vinil Reboco projectado tipo Seral
Teto falso modular 
60x60 cm tipo Rokfon 
logic, com perfis 
metálicos à vista
Tijoleira cerâmica  30x30 cm Lambrim cerâmico
Tecto falso com gesso 
cartonado acústico, 
perfurado, com véu 
negro sob isolamento 
acústico em manta de 
lã de rocha
Tijoleira 60x60 cm Reboco projectado tipo Seral
Tecto falso 60x60 cm 
tipo Rokfon artic, com 
perfis metálicos à 
vista
Vinil
Tijoleira cerâmica 60x60 cm Reboco projectado tipo Seral
Tecto falso 60x60 cm 
tipo Rokfon artic, com 
perfis metálicos à 
vista
Vinil
Escadas 
interiores
Mármore  – nas escadas e patamares com 3 cm de espessura nos degraus e 2 cm de espessura nos espelhos.Reboco projectado tip  Seral - -
Escadas 
exteriores 
(Fachada 
ESTE)
Granito Pedras salgadas com 3cm de 
espessura 
ETIC - Capoto
Tecto falso em gesso 
cartonado hidrofugo 
com isolamento 
acústico em manta de 
lã de rocha
Granito Pedras 
salgadas com 3cm 
de espessura 
Escadas 
exteriores 
(Fachada 
OESTE e 
SUL)
Acabamento com antiderrapante e 
selagem do betão
Painél Sandwich -
Granito Pedras 
salgadas com 3cm 
de espessura 
0
Revestimentos - Materiais aplicados no B.A.
Granito Pedras 
salgadas com 3cm 
de espessura.
1º
2º
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O B.A. tem uma fachada em comum com o pavilhão, que engloba uma porta de acesso de uma 
edificação para a outra. Para além disto na construção dos dois edifícios contemplou-se a realização 
de uma junta de dilatação entre os mesmos. 
2.3.1.3 PAVILHÃO 
O pavilhão é uma nave industrial destinada à carga e descarga de materiais, bem como para 
armazenamento temporário dos mesmos.  
Este comtempla nas suas fundações, uma estrutura de betão armada executada em obra e uma 
superestrutura de betão pré-fabricado (pilares, vigas delta e vigas caleira), como se pode ver na 
Figura 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
O edifício tem uma área de implantação de 1200m2 e uma altura total, até ao cimo da platinada 
de 10,55 m, sendo a sua cobertura não acessível. 
A cobertura do pavilhão é uma cobertura tipo Deck, com as mesmas especificações da oficina, 
descrita no ponto anterior 2.3.1.1.  
A cobertura tal como a da oficina é composta por duas águas onde foram instaladas oito 
claraboias de desenfumagem, com 2mx1m de dimensão, distribuídas de forma uniforme e 
equilibrada pela mesma, ficando quatro claraboias por água e paralelas umas às outras. O sistema de 
desenfumagem natural instalado é formado por exaustores estáticos de lamelas de policarbonato, 
com estrutura em alumínio, equipadas com motor elétrico, incluindo uma central elétrica. 
As suas fachadas foram executadas em painéis pré-fabricados, de betão armado (C30/37 – A 
500NR), com isolamento no seu interior de poliestireno expandido (EPS100) de 4 cm de espessura, 
com espessura de 16cm e uma altura total de 10,35m.  
Figura 22 – Colocação da estrutura pré fabricada de 
betão 
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Para expedição dos produtos, a nave disponibiliza seis cais de carga e descarga, como se pode 
verificar na Figura 23, à direita. Os seus portões são seccionais monitorizados (Figura 24). Para além 
destes existe ainda uma entrada, localizada no extremo direito da nave que permite o acesso de 
camiões ao interior do pavilhão, com dimensões de 4mx4,5m com o mesmo tipo de portão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A edificação possui ainda duas escadas exteriores feitas em betão armado, como as do B.A. 
anteriormente mencionadas, mas salvaguardadas por uma guarda metálica pintada ao RAL 7016 
(Figura 25). Estas encontram-se localizadas nas fachadas viradas a norte e a sul e cada uma delas dá 
acesso a uma porta de batente, com dimensão de 1mx2,10m que permitem a entrada ao interior da 
nave industrial, em painel sandwich, em alumínio pintado ao RAL 7016.  
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Colocação do painel pré-fabricado (à esquerda) e Fachada Norte revestida com painéis pré-
fabricados (à direita) 
Figura 24 – Portões 
seccionados vistos pelo interior do 
pavilhão 
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Tal como nos outros edifícios também neste foi executado um pavimento térreo em toda a 
extensão da nave, de igual composição ao da oficina. Acrescenta-se apenas uma singularidade 
comparativamente com os outros, pois enquanto os restantes foram realizados de uma só vez este, 
devido às suas dimensões foi executado em duas fases levando à colocação de uma junta de 
construção. 
2.3.1.4 INSTALAÇÕES DE APOIO 
Para além dos três edifícios existe ainda as instalações de apoio, que incorporam os meios para a 
execução de determinadas tarefas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
As instalações de apoio são: 
POSTO DE ABASTECIMENTO 
O posto de abastecimento tem por objetivo fornecer combustível para o abastecimento da frota 
de camiões pertencentes à Brunotir. 
Figura 26 – Disposição das instalações de apoio 
Figura 25 – Acesso ao pavilhão 
pela retaguarda 
DESCRIÇÃO DA OBRA 
 
 
25 
 
Este foi executado em obra, através da montagem da estrutura metálica pré-fabricada, por 
fixação a uma estrutura de betão fabricada em obra, composta por duas sapatas e respetivos plintos. 
A estrutura foi fornecida com um tratamento de epoxy de zinco, para não enferrujar, e um 
acabamento final com uma demão de tinta acrílica ao RAL 7016. A sua cobertura foi posteriormente 
revestida a chapa canelada e nos bordos, a painel sandwich, pintados ao RAL 7016. 
 
RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO 
Para que os camiões pudessem ser abastecidos nas instalações da empresa, executou-se uma 
bacia de retenção de combustível que albergará o depósito de combustível com a capacidade de 
armazenamento de 60m3 (Figura 27). A sua finalidade é deter qualquer fuga que possa existir do 
reservatório de combustível. No caso da existência de fuga, o combustível resultante da mesma será 
retido, devido a uma válvula de retenção existente na bacia, e posteriormente encaminhado para a 
caixa de retenção de gorduras, evitando qualquer tipo de incidente resultante de tal situação. 
A bacia de retenção tem formato retangular de 4,9m x 15,60m, e foi executado em obra em 
estrutura de betão armado, tendo de se ter tido o cuidado no acabamento final pois ficaria à vista 
depois da sua descofragem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO 
O reservatório de Incêndio é um recipiente com o objetivo de armazenar água a ser usada no 
caso da ocorrência de um incêndio, como apoio para se proceder à sua extinção. 
 Este tem dimensões de ø5,46mx3,30m de altura e é pré-fabricado em aço galvanizado com 
capacidade de70m3 (70 000L). 
Para a sua implantação executou-se a laje de fundação feita em betão armado, em formato 
circular com um diâmetro de 6,2m e de espessura de 0,20m. Tendo em atenção que esta laje de 
Figura 27 – Deposito de combustível de 60m
3
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fundação ficará à vista, levou a que se tivesse tido o maior cuidado, possível, com o acabamento do 
betão na mesma, onde se passou o helicóptero, para que a sua superfície ficasse com um 
acabamento plano e o mais perfeito possível. 
 
CASA DAS MÁQUINAS 
A casa das máquinas é uma estrutura obrigatória onde se armazena vários equipamentos de 
apoio à rede de incêndio, que se instalou em todos os edifícios, com 25m2. A sua estrutura, composta 
por sapatas, pilares vigas e laje maciça, foi executada em betão armado e as suas paredes das 
fachadas exteriores foram feitas com bloco face à vista 50x20x20cm, com acabamento junta à vista 
pelo interior e reboco areado fino no exterior. Procedeu-se à pintura das fachadas, com uma tinta 
plástica à cor 2500 e com tinta esmalte ao RAL 7005 no rodapé pelo exterior. No interior ficou 
pintada à cor da tinta esmalte. 
A sua cobertura foi composta por uma camada de betão leve, placa de lã de rocha de 40mm de 
espessura e dupla tela asfáltica e de acordo com o projeto serão acrescentadas, uma manta geotêxtil 
e uma camada de godo com 5cm de espessura.  
2.3.1.5 ARRANJOS EXTERIORES 
Dentro das instalações existe dois parques de estacionamento, um de veículos ligeiros localizado 
na retaguarda do pavilhão, pensado para os trabalhadores e clientes/pessoal externo à Brunotir, 
albergando cerca de 58 lugares, e outro de grandes dimensões para a frota de camiões da empresa, 
com 71 lugares, já tendo em conta a possibilidade de expansão da empresa. O acesso a cada um dos 
parques será feito pelo sistema de barreira eletromecânica. 
A pavimentação dos arruamentos e parque de estacionamento previu-se a sua realização em 
betuminoso e os pavimentos na rampa de acesso ao cais, na zona dos cais e ainda entre o local de 
entrada e saída máquina de lavagem na oficina em betão armado. As zonas marcadas como passeios 
serão constituídas por 15cm de tout-venant e 12cm de betão, sendo a restante zona, em volta das 
instalações de apoio, constituídas por gravilha em brita azul de pequena granulometria, ambas 
complementadas com lancis de betão. Existe ainda zonas verdes que representam uma parte do 
terreno onde se construiu e que se encontram na área perimetral do terreno. 
Na construção da Brunotir aplicaram-se as normas técnicas gerais e especificas de construção, 
bem como as disposições regulamentares aplicáveis. Todos os materiais aplicados na obra foram alvo 
de verificação prévia por parte da fiscalização presente, submetendo-se dessa maneira a exigentes 
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normas de qualidade. Os materiais apresentados foram sempre submetidos a um boletim de 
aprovação de materiais, designado pelas siglas BAM. No ANEXO I apresenta-se o modelo utilizado 
para o efeito. Além disso, todos os materiais que constituíam os revestimentos e acabamentos finais 
foram previamente apresentados e validados pelo Dono de Obra através de apresentação de 
amostras, para posterior aplicação. Todos esses materiais foram aplicados convenientemente 
segundo as técnicas e normas mais indicadas. 
 
2.4 OS PROJETOS 
O projeto é um dos elementos fundamentais do processo de produção no setor da construção. É 
neste momento que são feitas as escolhas que vão direcionar a obra e que compõem o momento 
construtivo.  
Como foi mencionado anteriormente, a GG foi responsável pela conceção de todos os projetos 
afetos à obra, incluindo o projeto que foi executado, pela CJR, referente às infraestruturas hidráulicas 
exteriores.  
Apresenta-se abaixo todos os projetos envolvidos e executados na obra: 
 Projeto de Arquitetura 
 Projetos de especialidade: 
 Projeto de abastecimento  
 Projeto de águas residuais domésticas 
 Projeto de águas residuais pluviais 
 Projeto de Segurança contra incêndio 
 Projeto de Eletricidade 
 Projeto de Estabilidade 
 Projeto de Mecânicas (AVAC) 
Estes projetos foram desenvolvidos e posteriormente executados baseados e seguindo as 
normas regulamentares em vigor que lhe são aplicadas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Página intencionalmente deixada em branco) 
 
  
3. CAPÍTULO III – ATIVIDADES DE PLANEAMENTO DA OBRA  
3.1 INTRODUÇÃO 
Da definição da ordem e da forma como a obra será executada, bem como a sua duração, 
obtém-se o planeamento da obra, que se for bem delineado evitará interrupções, repetições de 
tarefas, custos agravados e outros tipos de problemas.  
Neste capítulo apresenta-se algumas disposições gerais de caracter relevante para melhor 
compreensão da importância da elaboração de um planeamento e a responsabilidade afeta ao 
mesmo. 
Exibe-se ainda o planeamento delineado, para a obra Brunotir, anteriormente realizado à sua 
construção, bem como um balizamento elaborado durante a execução da empreitada. 
Conclui-se este capítulo com a apresentação dos dois softwares que se teve contacto durante o 
percurso académico e o estágio, assim como um caso prático que serve para fazer uma breve 
comparação entre os mesmos. 
3.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
Segundo a (Portaria n.º 701-H/2008, 2008) projeto é “o conjunto de documentos escritos e 
desenhados que definem e caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva de uma obra, 
compreendendo, designadamente, o projeto de arquitetura e projetos de engenharia”. Deste 
significado, depreende-se que um projeto engloba um conjunto de tarefas essenciais para o seu 
desenvolvimento e posterior implantação/execução, com o intuito de alcançar o melhor resultado 
possível na conceção de uma obra. 
 O PMI (Project Management Institute) define empreendimento como um esforço temporário 
com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Este identifica no PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge) cinco grupos de processos de gestão de projetos que 
integram as fases de desenvolvimento do ciclo de vida de um projeto.  
Embora os projetos possam variar substancialmente em dimensão e complexidade, todos eles 
podem ser decompostos de acordo com a seguinte estrutura básica de ciclo de vida [4]:  
 Processo de Iniciação – Definição de um novo projeto ou uma nova fase de um projeto 
existente, através da obtenção de uma autorização para iniciar um novo projeto ou fase; 
 Processo de Planeamento – Definição dos objetivos e seleção das ações necessárias a alcançar 
os objetivos que o projeto estiver comprometido a atingir; 
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 Processo de Execução – Aplicação do planeamento através da direção e coordenação de 
recursos humanos, materiais e financeiros para executar os trabalhos previamente definidos, 
tendo em vista o alcance dos objetivos e as especificações preestabelecidas;  
 Processo de Controlo e Monitorização – Certificar que os objetivos do empreendimento estão 
a ser atingidos, através da monitorização regular do seu progresso para identificar variações 
do plano e, desta forma, implementar ações corretivas, quando necessárias. O ciclo de vida de 
um projeto requer uma constante monotorização e controlo a todo o grupo de processos; 
 Processo de Encerramento – Processo onde se finaliza todas as atividades dos processos 
descritos anteriormente, através da formalização da aceitação do empreendimento por parte 
do dono de obra, ou fase, e do seu encerramento de forma organizada.  
Todas as fases são segmentos do projeto, que no global são sequenciais, podendo no entanto se 
sobrepor, ocasionalmente, dependendo das necessidades de gestão e controlo da empresa, da 
natureza do projeto e da sua área de aplicação. Todavia salienta-se a importância e a necessidade de 
um controlo mais apertado, sobre as mesmas, de forma a gerir eficazmente a conclusão de todos os 
processos e se proceder à entrega da obra [4]. 
Cada grupo de processos é marcado pelas entradas ou saídas de um outro grupo. Tomando, 
como exemplo o grupo de processos de planeamento, este recebe toda a informação/saídas dos 
processos de iniciação e fornece ao grupo de processos de execução o plano que demostra onde 
cada atividade deve ser executada e quais os recursos afetos à mesma. À medida que o projeto 
avança, existe a necessidade de, com frequência, fazer alterações/atualizações ao planeamento 
inicial.  
A Figura 28 ilustra como o grupo de processos interagem e o nível de sobreposição em diversas 
ocasiões. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 28 – Evolução/interação dos cinco processos de gestão de 
projeto [4] 
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Tendo em consideração as etapas do ciclo de vida de um projeto, a comunicação e 
interdependência entre as demais, conclui-se que o planeamento é uma tarefa muito importante 
para alcançar a excelência na gestão de uma obra, pois sem ele seria muito difícil conciliar várias 
tarefas em simultâneo e não existiria a previsão, atempada, de diversas variáveis face às tarefas que 
se pretendem realizar. 
Planear consiste em estabelecer objetivos e metas, a médio e longo prazo, visando o sucesso do 
projeto, ou seja, é necessário antecipar o que pode acontecer no futuro, o que por si só, impõe um 
esforço para que se consiga prever e analisar o desenvolvimento de múltiplas possibilidades. Desta 
forma planear exige o estabelecimento de um conjunto, muito bem estruturado, de ações para 
conseguir atingir os objetivos delineados. 
 A gestão, por sua vez, consiste em realizar os objetivos e as metas, anteriormente delineadas, 
através da aplicação de conhecimentos e técnicas de planeamento, controlo e monitorização de 
atividades, recursos humanos e materiais que visem atingir os prazos, custos, qualidade e 
rentabilidade estipulados no empreendimento a par de um acompanhamento diário da obra. Este é 
um processo fundamental, contínuo e dinâmico, de planeamento que garante, que ao longo do 
tempo de conceção, planeamento, execução e controlo, de todas as atividades que compõe do 
processo construtivo, o projeto esteja a ser executado de forma a cumprir todos os objetivos 
previamente estabelecidos, em relação ao prazo, custos e recursos disponibilizados pela empresa 
responsável.  
A direção de obra desenvolve-se e organiza-se baseando-se no trabalho de equipa, onde os 
fatores humano e técnico são imprescindíveis para alcançar um bom resultado. A sua focalização 
está sempre voltada para o que foi planeado, para o que se passa no presente e o que se tinha 
previsto para o futuro. O trabalho de equipa é primordial, para que se tenha um bom 
desenvolvimento e controlo da produtividade da mão-de-obra e da qualidade final dos serviços. 
Sendo liderada pelo diretor de obra, que é definido pela (Lei nº 31/2009) como “o técnico habilitado, 
responsável por assegurar a execução da obra, fazendo cumprir o projeto de execução e, quando 
aplicável, as condições da licença ou comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas 
legais e regulamentares em vigor”, este tem um papel importante nas tomadas de decisões e na 
implementação do projeto de execução. Uma outra função do diretor de obra e, que é muito 
importante, consiste na capacidade de gerir conflitos. Este exercício é característico de quem está à 
frente de uma equipa, de uma empreitada, e compreende em lidar com todos os intervenientes na 
mesma, ou seja, interagir/trabalhar com pessoas. Assim o diretor de obra tem de ser capaz de 
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defender os interesses da obra, tendo em atenção que todos os intervenientes, da mesma, têm um 
interesse distinto do seu, sendo desta forma, primordial, saber lidar com todas as partes e evitar os 
conflitos, pois muitas vezes só levarão a atrasos na duração da obra, desvio de custos e em casos 
extremos à interrupção da construção. 
3.3 PLANEAMENTO  
Na fase inicial da obra, fase essa anterior ao início do estágio, a diretora da obra procedeu ao 
estudo do projeto, onde foram facultados e estudados o orçamento geral da obra, o correspondente 
mapa de quantidades, e o contrato da empreitada. Nessa fase tomou conhecimento das empreitadas 
que iriam ser realizadas e os materiais que estavam definidos no caderno de encargos, começando 
desde logo um estudo adequado ao planeamento, recursos e subempreitadas precisas para dar início 
à obra.  
Tendo acesso facilitado ao levantamento topográfico e às plantas de arquitetura e 
especialidades, praticou em conjunto com o departamento de higiene segurança, da empresa, a 
planificação da planta de estaleiro inicial, definindo desta forma as zonas sociais com contentores 
para os diversos intervenientes em obra, refeitório, ferramentaria, área de receção de materiais e 
armazenamento, caminhos provisórios de circulação, o local de recolha de lixos, entre outros, como 
se pode verificar na Figura 29.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 – Planta com a disposição do estaleiro em obra 
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Num sistema paralelo desenvolveu o cronograma de trabalhos, no programa CCS Candy, e de 
uma forma muito genérica organizou o desenvolvimento e encadeamento das demais atividades 
para todo o projeto, começando por definir atividades sucessoras e antecessoras, procurando, desde 
o princípio, delinear um caminho crítico que se evidenciasse lógico e sobre o qual iria desenvolver o 
cronograma de trabalhos base. As figuras, apresentadas abaixo, demostram o aspeto do cronograma 
aplicado à obra: 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 – Planeamento Base da obra Brunotir 
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Esta fase permitiu que a direção de obra se familiariza-se com o projeto de uma forma bastante 
abrangente, identificando todas as suas fases e conhecendo genericamente os materiais mais 
importantes que iriam ser aplicados, sobre os quais se poderia procurar mais informação técnica 
para identificar possíveis soluções alternativas e/ou melhorar as propostas existentes.  
Todos os materiais aplicados na obra foram alvo de aprovação por parte da fiscalização, através 
de uma BAM, ou seja, qualquer material que não fosse aprovado não poderia ser aplicado na obra.  
3.3.1 ANÁLISE DO PLANEAMENTO DA OBRA BRUNOTIR 
Neste ponto apresenta-se de uma forma global, a ordem pela qual as atividades foram 
executadas, tendo por base o planeamento exibido nas Figuras 30 e 31, do presente capítulo. 
Como o planeamento já tinha sido executado quando o estágio começou, assim que este teve 
início e se teve acesso ao plano de trabalhos foi necessário realizar uma análise, tendo por base uma 
observação minuciosa, de forma a se perceber quais as fases mais importantes e as interligações 
Figura 31 – Planeamento Base da obra Brunotir (continuação) 
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entre as demais tarefas, para uma melhor compreensão de como se iria desenrolar a execução da 
obra e da extensão do cronograma temporal da mesma.  
Para a realização do planeamento da obra, a diretora da obra, utilizou o software CCS Candy, 
programa específico para o planeamento e gestão da construção, que foi exibido por meio de um 
gráfico de Gantt. Esta foi uma forma de apresentação de extrema relevância, uma vez que permitiu a 
visualização do progresso do projeto através de uma configuração simples e gradual. A facilidade de 
leitura do seguimento das atividades que compõem o plano de trabalhos, onde se identifica o início e 
o fim de cada tarefa e as inter-relações entre as mesmas, isto apenas através de um 
acompanhamento visual e onde todos os interessados podem verificar o andamento do projeto. 
Da análise realizada depreendeu-se que a obra tem uma duração total de nove meses, tendo 
começado a 9 de Fevereiro de 2015 e finalização prevista a 20 de Outubro de 2015. Acrescenta-se 
ainda que ficou definido, desde início, que se iria trabalhar 8h por dia, cinco dias por semana. 
O planeamento da obra encontrava-se dividido nas fases primordiais, seguidamente 
apresentadas, e as quais englobavam as tarefas abaixo descritas: 
 Trabalhos preparatórios/complementares – 9 de Fevereiro a 9 de Outubro 
o Montagem do estaleiro; 
o Higiene e segurança terraplanagens; 
o  Apoio de construção civil; 
o Limpeza da obra. 
 Execução do Pavilhão (60x20m) – 12 de Março a 2 de Julho 
o Movimento de terras; 
o Betão simples / armado;  
o Estrutura pré-fabricada em betão; 
o Estrutura metálica; 
o Cobertura; 
o Pavimento térreo; 
o Revestimento de fachadas;  
o Serralharias; 
o Cais de cargas e descargas; 
 Execução do Bloco Administrativo (11,78x22,69m) – 26 de Fevereiro a 13 de Outubro 
o Movimento de terras; 
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o Betão simples / armado;  
o Cobertura;  
o Pavimentos térreos;  
o Revestimento de fachadas;  
o Alvenarias/divisórias;  
o Acabamento de pavimentos; 
o Acabamento de paredes; 
o Acabamento de tetos; 
o Serralharias; 
o Vidraceiro; 
o Carpintarias; 
o Equipamento sanitário; 
o Diversos; 
 Execução da Oficina (40x20m) – 18 de Fevereiro a 27 de Maio 
o Movimento de terras; 
o Betão simples / armado;  
o Estrutura metálica; 
o Cobertura; 
o Pavimentos térreos;  
o Revestimento de fachadas; 
o Alvenarias/divisórias; 
o Acabamento de pavimentos;  
o Acabamento de paredes; 
o Acabamento de tetos;  
o Serralharias; 
o Carpintarias; 
o Equipamento sanitário; 
 Infraestruturas hidráulicas - 4 Junho a 20 Outubro 
o Rede de abastecimento de água; 
 Rede interior  
o Rede de águas residuais domésticas;  
 Rede interior  
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o Rede de águas pluviais;  
 Rede interior  
o  Segurança contra incêndio;  
o Rede de incêndio armada; 
 Rede interior  
 Casa das máquinas com 8,65x5,85x4,00m  
 Grupo de incêndio  
 Reservatório de incêndio com 70m³  
 Extinção manual - primeira intervenção  
 Sinalética 
 Instalações elétricas – 23 de Fevereiro a 7 de Outubro; 
 Sistema de desenfumagem/sistema de climatização – 18 de Maio a 20 de Outubro; 
 Arranjos exteriores – 31 de Março a 7 de Outubro; 
 Infraestruturas hidráulicas (trabalhos exteriores) – CJR – 4 de Março a 22 de Setembro; 
 Arranjos exteriores – CJR – 2 de Setembro a 1 de Outubro 
o Pavimentações 
 Arranjos exteriores – 2 de Setembro a 1 de Outubro. 
Com a visualização do planeamento anteriormente apresentado verificou-se que a obra na sua 
globalidade encontrava-se sem folgas, ou seja, não havia margem para a existência de contratempos 
que, pudessem levar ao atraso da mesma. Acrescenta-se ainda que algumas das atividades realizadas 
pela CJR fazem parte do caminho crítico do empreendimento. 
Apesar de o estágio não ter tido a duração suficiente para acompanhar a obra na sua totalidade, 
este deu para assistir à execução de atividades fundamentais, para a mesma, e que serão abordadas 
no CAPÍTULO VI deste relatório. 
3.3.2 BALIZAMENTO DO PLANO BASE 
Para que a atividade da empreitada se desenrole-se a um ritmo esperado, teve-se de assegurar 
uma gestão eficaz dos recursos, em obra, e garantir uma supervisão adequada dos trabalhos. Para tal 
foi preciso que por parte da direção de obra, uma avaliação sistemática das causas e efeitos dos 
atrasos registados, na mesma, e uma análise dos motivos que conduziram à existência do atraso em 
causa, para poder indicar e implementar, possíveis medidas que ajudassem a recuperar parte do 
atraso registado. Para se proceder a tal avaliação foi necessário efetuar balizamentos. 
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Durante a execução do projeto, foi implementado um controlo dos prazos através da execução 
de balizamentos, com uma periodicidade, de controlo, mensal. Estes foram realizados tendo por 
base o Plano Base do projeto. 
Do balizamento era retirado toda a informação necessária, por meio de inspeções visuais, dos 
trabalhos realizados e dos que ainda estavam por ser executados, até à data do balizamento, com o 
máximo de rigor possível. Após a sua observação e respetiva análise, foi possível identificar as 
atividades com atrasos, as que se encontravam adiantadas, bem como aquelas cujos desvios de 
duração seriam potenciais geradoras de desvio de custos. Tendo por base esta análise eram 
implementadas medidas de forma a corrigir e ficar, assim, mais perto do planeamento inicialmente 
delineado. 
A Figura 32 demonstra a estrutura do controlo de prazos implementada pela GG que, como se 
pode verificar, apresenta uma estrutura cíclica, conduzida ao longo da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente apresenta-se um dos balizamentos mensais, da obra Brunotir, feito dia 30 do mês 
de Junho. 
1)Planeamento 
Base 
2)Controlo 
Mesal 
3)Análise de 
Desvios 
Figura 32 – Estrutura do controlo de 
Prazos 
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Figura 33 – Balizamento da obra Brunotir 
Figura 34 – Balizamento da obra Brunotir (continuação) 
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Deste pode-se depreender desde logo que houve algumas alterações que levaram a uma 
variação, na duração total da obra, passando esta a finalizar no dia 23 de Dezembro, o que implica 
um atraso de dois meses e três dias, comparativamente com a data de finalização anteriormente 
prevista (20 de Outubro). 
Posteriormente à análise do balizamento, apresentado nas Figuras 33 e 34, verificou-se as 
demais modificações ocorridas, comparativamente com o plano inicial e que foram as responsáveis 
por promover tal situação. Essas alterações ocorreram, inicialmente, em algumas tarefas afetas à 
oficina, nomeadamente nos acabamentos dos tetos, nas carpintarias e equipamentos sanitários. 
Estas mudanças são derivadas principalmente, na alteração de um princípio que estava imposto na 
altura em que se realizou o primeiro planeamento da obra. Este consistia em, a oficina tinha de ser 
entregue ao cliente ao fim de seis meses da empreitada. Contudo foi expresso pelo Dono de Obra 
que não pretendia receber as instalações nesse prazo de tempo, mas sim a obra como um todo. Por 
esta razão os prazos na oficina foram alargados e passaram a acompanhar os trabalhos, da mesma 
envergadura, que estavam a ser realizados nas restantes edificações. 
Uma outra alteração verificada corresponde à atividade dos arranjos exteriores, que contempla a 
execução dos pavimentos em betão por parte da GG, a colocação dos portões exteriores, nas duas 
entradas de acesso à Brunotir, a execução do posto de abastecimento e as vedações/barreiras. 
Destas atividades a construção do posto de abastecimento encontra-se concluída, estando por isso 
adiantada comparativamente com o delineamento inicial da tarefa. Relativamente aos restantes 
trabalhos, da realização do pavimento depende a montagem dos portões e a realização dos muretes 
que por sua vez servirão de suporte às barreiras eletromecânicas. Assim verifica-se que esta 
atividade no seu global sofreu uma grande alteração, pois encontra-se bastante atrasada 
comparativamente com o plano inicial. No entanto, destaca-se o seguinte, primeiramente existia 
apenas um pavimento exterior em betão e o restante era em betuminoso, contudo houve uma 
alteração, sensivelmente no início de Junho, que levou à contemplação no orçamento de dois 
pavimentos, um na oficina (zona da máquina de lavagem dos camiões e paralelemente à fachada 
virada a Este) e o outro no cais de carga e descarga e a respetiva rampa de acesso aos mesmos. Posto 
isto, depreende-se que era a intenção da direção da obra realizar os dois pavimentos no, mesmo, 
período de tempo, para que assim quando o subempreiteiro entrasse em obra executasse-os sem 
interrupções. Todavia ambos os pavimentos dependem da execução das infraestruturas a realizar-se 
no local, bem como da colocação do terreno às cotas precisas. Este atraso advém assim da espera 
que essas tarefas sejam concluídas para se dar início à pavimentação.  
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Relativamente à última alteração, esta está ligada à rede de drenagem de águas residuais, 
trabalho esse afeto à CJR. A empresa tinha realizado cerca de 70% da rede, logo no início da 
execução da obra. Contudo, numa fase seguinte esta saiu da obra, por cerca de dois meses e meio, 
pois não tinha área de trabalho, tendo assim de esperar que a GG terminasse grande parte dos seus 
trabalhos para poder continuar as suas tarefas, numa fase mais avançada da obra. No entanto existiu 
um atraso na sua reentrada em obra, que provocou o atraso nesta atividade. 
Por muito que a direção da obra faça os possíveis por executar atempadamente os trabalhos, 
existiu várias variáveis em obra que não puderam ser controladas pela mesma. Apesar de se tratar de 
uma obra composta por bastantes atividades críticas, a experiência da responsável em obra permitiu, 
que esta não dispersa-se mais, comparativamente com os prazos estabelecidos, pois precaveu-se 
antecipadamente contra alguns dos possíveis atrasos originários da atividade dos subempreiteiros. 
Todavia existe um atraso que claramente adia a entrega definitiva da obra por sensivelmente 
dois meses e que acarreta custos associados a esse desvio. Por parte da GG e da CJR, tudo se irá fazer 
para contornar este desvio, desde o aumento de uma hora de trabalho à semana e incorporar o 
sábado como dia de trabalho, para voltar ao planeamento inicial e entregar a obra em Outubro, 
como foi previamente acordado entre as partes interessadas da obra.  
3.3.3 SOFTWARE DE PLANEAMENTO DE OBRAS – CASO DE ESTUDO 
Hoje em dia é fundamental a existência de uma ferramenta informática que auxilie na gestão e 
planeamento das obras. Esta permite simplificar o tratamento de dados, auxiliar e automatizar o 
planeamento bem como controlar o que foi planeado tanto a nível do tempo como dos custos 
associados aos projetos, tendo o intuito de atingir os objetivos previamente estabelecidos. 
Existem inúmeros softwares de gestão de projetos, entre os quais o: m4Pro ERPo, SmartDraw, 
GanttProject, Arquimedes, CCS Candy, Microsoft Project, Planview, Primavera, xTime Project, 
Building Information Modeling (BIM), entre outros.  
Durante a formação académica e posteriormente na realização do estágio houve o contato com 
dois softwares, para o planeamento, o Microsoft Project e o CCS Candy, respetivamente. 
3.3.3.1 MICROSOFT PROJECT 
O Microsoft Project foi desenvolvido pela Microsoft em 1985, e corresponde a um software de 
fácil utilização, visto o seu funcionamento ser idêntico aos softwares da Microsoft. Este é uma 
ferramenta adequada para a gestão de projetos, pois permite efetuar o planeamento e 
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acompanhamento de toda a execução do projeto, bem como a gestão de todos os recursos 
necessários à sua realização [2] [5]. 
Este programa dispõe de diversas formas de visualização e inserção de dados do projeto, sendo 
que, por defeito, essa informação é visualizada através de um Gráfico de Gantt [2]. 
O Project utiliza um calendário Standard, onde estão os dias úteis, os fins-de-semana e o número 
de horas de trabalho diário, possibilitando a sua alteração para a tipologia que desejarmos e ainda 
atribuir diferentes horários para cada um dos recursos utilizados [2]. 
Esta ferramenta informática apresenta graficamente o caminho crítico do projeto, ficando as 
atividades críticas a vermelho, no Gráfico de Gantt, e permite ainda anexar informação às diferentes 
tarefas, bem como as suas dependências, as suas folgas, os recursos necessários à sua realização e o 
seu respetivo custo [2]. 
O Microsoft Project possibilita a otimização do planeamento recorrendo ao nivelamento dos 
recursos, bem como a criação de seis tipos de relatórios com toda a informação do projeto. 
Este software permite, também, criar uma baseline do planeamento inicial para, que durante a 
execução do projeto, se avalie o progresso dos trabalhos, permitindo comparar a situação planeada 
com a situação inicial e avaliar atrasos na execução [5]. 
Associando custos aos recursos é possível obter o cronograma financeiro do projeto e a 
elaboração do plano de pagamentos [5]. 
O Project possibilita, ainda uma boa interação com os outros softwares da Microsoft, como a 
exportação e importação de informação de um ficheiro excel, mas possui algumas lacunas, entre as 
quais a falta de eficácia do planeamento em projetos complexos [5]. 
3.3.3.2 CCS CANDY 
Fundada em 1978, a CCS (Construction Computer Software) é uma empresa Sul Africana 
dedicada ao desenvolvimento de software especializado para a indústria da construção civil [2]. 
A CCS criou o Sistema Candy, que consiste num sistema integrado de gestão de projetos, que 
permite fazer orçamentação, planeamento, controlo de produção e de “cashflow”, levando a uma 
maior precisão do planeamento e consequentemente a uma maior produtividade [2].  
Esta ferramenta informática permite acompanhar a empreitada, desde a fase de concurso, até à 
sua conclusão e entrega, potenciando o cumprimento dos objetivos, podendo ser utilizada em todas 
as áreas da construção [5].  
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No que respeita à orçamentação, o CCS Candy identifica os elementos críticos do orçamento e 
possibilita uma integração do orçamento com o planeamento, originando uma maior precisão 
temporal das quantidades e dos custos [2].  
O planeamento utiliza o método do caminho crítico (CPM) para desenhar o plano detalhado das 
precedências do projeto. 
O controlo de produção permite a utilização imediata de informação e dados do orçamento, 
sendo possível retratar as situações de imprevistos ou trabalhos a mais, analisar a variação de preços 
unitários, prever os valores finais e valores por executar e comparar custos reais com custos 
estimados. É possível ainda controlar as empreitadas e criar relatórios e documentos personalizados 
[2] [5]. 
O cashflow serve para esboçar as condições necessárias de financiamento do projeto, permitindo 
a definição de prazos de pagamento das faturas e das taxas de juro, as retenções para garanatias, 
registar receitas e efectuar o cálculo do Valor Atual Liquido (VAL) [2]. 
Esta ferramenta possibilita a importação e a exportação de dados para o Microsoft Project, 
Microsoft Excel e o Primavera P6 [5]. 
3.3.3.3 CASO DE ESTUDO 
Uma vez que se teve contacto com dois softwares, decidiu-se refazer o planeamento, exposto 
anteriormente nas Figuras 30 e 31, no Microsoft Project. 
Esta pequena experiência teve o intuito de possibilitar uma melhor perceção de possíveis 
diferenças, existentes entre os dois programas, ao nível de planeamento da obra, uma vez que esta 
não abrangeu todas as funcionalidades dos dois softwares. 
Deu-se início à realização do planeamento, no Project, através de uma exportação de dados em 
formato Excel, retirados do CC Candy, para simplificar a transposição de toda a informação 
necessária, referente à construção. O documento exportado continha a descrição das atividades, as 
repetivas durações, datas de início e fim das tarefas e as ligações com as suas sucessoras, como é 
apresentado na Figura 35.  
Figura 35 – Documento em formato Microsoft Excel exportado do CCS Candy 
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Posto isto, fez-se a importação do ficheiro Excel para Project e o respetivo ajuste relativo à data 
de início do projeto e ao horário de trabalho, definindo os dias de trabalho da semana e ainda os dias 
de feriado.  
Posteriormente fez-se o exercício, tendo por base o documento Excel, de dispor para cada 
actividade, a sua ou suas antecessoras, visto que tal informação não vinha explícita no Excel. Da 
conjugação de todos os dados e informação obteve-se o planeamento apresentado nas Figuras 36,37 
e 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36 – Planeamento da Obra Brunotir – Microsoft Project 
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Figura 37 – Planeamento da Obra Brunotir – Microsoft Project (continuação) 
 
Figura 38 – Planeamento da Obra Brunotir – Microsoft Project (continuação) 
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O planeamento realizado teve nos dois programas por base o método CPM, o mais conhecido e 
utilizado pelas empresas de construção civil, que utiliza tempos determinísticos na duração das 
tarefas. Como o próprio nome indica, este método tem como principal objetivo a definição do 
caminho crítico, tornando fácil a análise das consequências causadas pelos atrasos das atividades. 
Para além disso, também permite um maior detalhe das actividades, o que facilita a determinação 
das causas dos atrasos ou mudanças no planeamento. 
Destaca-se nestes dois softwares a importância da sequência de realização das atividades, a 
determinação do caminho critico e consequentemente a determinação das atividades com folga, 
bem como a visualização das relações de dependência entre as mesmas.  
Os diagramas Espaço/Tempo apresentados, nos dois programas, têm vantagens na medida em 
que são de fácil interpretação, permitem a deteção de conflitos na execução do planeamento, e a 
determinação do intervalo de tempo necessário à execução de cada tarefa, em cada seção do 
projeto. 
Ambos os softwares foram desenvolvidos por empresas diferentes, mas com o mesmo propósito 
de auxiliar a gestão de uma empreitada.  
A nível de planeamento, os dois são globalmente muito semelhantes quer na sua forma de 
funcionamento quer na apresentação final do plano de trabalhos. A realização do planeamento no 
Microsoft Project teve por base os mesmos pressupostos que o plano delineado no CCS Candy, e do 
mesmo, obteve-se a data de conclusão da obra que o planeamento anteriormente realizado. 
Desta pequena experiência e que não abrangeu a total funcionalidade dos dois programas deu 
para compreender que a nível de planeamento são muito semelhantes mas no Project existe uma 
maior dificuldade de análise em projectos de grandes dimensões bem como um difícil 
acompanhamento e controlo da obra. No entanto este foi o software mais abordado ao longo da 
minha formação académica e aquele que a aprendi durante a mesma. 
 
 
  
4. CAPÍTULO IV – ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS EM OBRA 
4.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo abordam-se os trabalhos que foram acompanhados aquando o estágio.  
Ponto a ponto será abordada a tarefa/actividade, que foi acompanhado o seu desenvolvimento 
no decorrer do período de aprendizagem, explicando todo trabalho desenvolvido. 
4.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS DAS ESCAVAÇÕES 
No início da execução da obra Brunotir, nomeadamente na abertura de caboucos para 
implantação das sapatas do B.A., a direção de obra deparou-se com um terreno constituído por 
algumas particularidades. Neste foi detetado, in loco, a existência de um nível freático localizado 
muito à superfície do solo, aparecendo água sempre que se realizava escavações. Dado que não 
existia um estudo geotécnico do local, tal situação, levou à necessidade de solicitar um 
reconhecimento geotécnico do terreno. 
Na receção do estudo geotécnico procedeu-se à sua análise e verificou-se que este se baseava 
numa campanha de prospeção, composta por dez ensaios penetrométricos, como se pode ver na 
Figura 39, que tem em conta a implantação da obra. O estudo teve por intuito a caracterização dos 
solos em termos de resistência dinâmica aparente (Rd), para dar a conhecer os condicionalismos que 
se poderiam impor aos trabalhos a levar a cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 39 – Localização dos ensaios 
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Da análise do estudo conclui-se que de um modo geral, havia uma melhoria das características 
resistentes dos solos e uma diminuição progressiva do seu grau de decomposição com o avanço em 
profundidade e que poderiam ser mobilizados equipamentos de escavação mecânica tradicionais de 
média potência.  
Através do mesmo estudo teve-se conhecimento que na plataforma mais elevada, a Norte, 
existia uma mina com nascente a Este do local do ensaio 01 e cujo final se encontrava entre o muro 
de suporte e o local da interceção dos ensaios 01 e 03, e ainda uma outra com nascente no cunhal 
Nordeste do limite do terreno. Através da medição dos níveis freáticos, apresentada confirmou-se, o 
que já se tinha verificado em obra, a presença de água em abundância no solo, conforme se pode 
observar na Figura 40. 
 
 
 
 
Até à requisição do estudo todos os edifícios da obra tinham sido dimensionados para uma 
tensão de 200KPa. Para além da presença em água em abundancia o estudo geotécnico veio dar 
conhecimento de uma nova situação. Na zona de implantação do B.A. estava previsto a construção 
do edifício à cota 99,40m para um solo com resistência de 200KPa e a cota do pavimento, prevista 
em projeto de 101,00m. A partir destes dados raciocinou-se da seguinte forma: 
 
𝐻𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 
𝐻𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 101,00 − 99,40 = 1,60 𝑚 
𝐻𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 1,60 + 0,5 + 0,1 = 𝟐, 𝟐 𝒎 
 
A profundidade obtida de 2,2m significa a altura precisa de escavação para se proceder à 
implantação do edifício. Esta quando comparada com as alturas de escavação previstas no estudo 
geotécnico, para um solo com resistência de 200KPa, revelou que nos pontos de ensaio 7,8 e 9, 
correspondentes à zona de implantação, ter-se-ia de aprofundar mais que os dois 2,2m previstos. 
Posto isto foi realizado pela direção de obra um estudo que englobou algumas hipóteses, para 
encontrar, uma solução ideal e viável a executar em obra. Desse estudo e perante os resultados 
obtidos decidiu-se proceder a um redimensionamento estrutural do B.A. para uma tensão no solo de 
Figura 40 – Verificação da presença de água nos ensaios realizados 
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300KPa, e trazer, os pontos críticos onde iriam ser implantadas as sapatas, à cota inicialmente 
prevista, em projeto, através da aplicação de rachão para uma melhor consolidação e resistência das 
mesmas. 
O terreno da obra era bastante heterogéneo, e como tal o rachão não teve de ser comprado, 
veio proveniente da zona Oeste do parque de estacionamento destinado à frota da empresa (Figura 
41), zona essa rica, parte em saibro de boa qualidade e outra em rocha, havendo assim o encargo de 
a retirar. Contudo e claro está houve acréscimos de custos em materiais para a execução, da solução 
anteriormente descrita, em particular a execução de betão de regularização em obra (cimento, brita 
e meia areia), para funcionar juntamente com o rachão, e na mudança de equipamento de escavação 
de retroescavadora para giratória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo após à identificação da solução a adotar, procedeu-se à realização de medições a fim de se 
comparar o que tinha sido orçamentado com o que estava contemplado no projeto. 
4.3 TERRAPLANAGENS E DRENAGEM SUBTERRÂNEA DO SOLO 
A existência de duas empresas em obra levou a que os diretores de obra, de cada uma delas, 
tivessem de estar em constante comunicação, para que houvesse uma coordenação eficaz entre as 
diversas frentes de trabalhos, na realização da obra. Só desta forma se conseguiu obter o sucesso na 
execução das diferentes tarefas que estavam a ocorrer em simultâneo.  
A CJR, empresa responsável pela realização das terraplanagens, tinha o objetivo de colocar toda 
a plataforma às cotas, previamente definidas em projeto. Este trabalho iria permitir o começo dos 
trabalhos da GG, necessários, para a implantação das várias edificações.  
Para além das terraplanagens era da responsabilidade da CJR executar a linha de drenagem de 
águas pluviais superficiais e da GG a linha de drenagem das águas subterrâneas. 
Figura 41 – Rachão utilizado nas fundações 
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Figura 42 – Zona de implantação dos contentores 
4.3.1 TERRAPLANAGENS 
Os trabalhos de movimentação de terras, quando começou o estágio, já tinham sido iniciados 
pela CJR, tendo estes cerca de um mês para a execução dos mesmos. 
Como em todos os trabalhos de terraplanagens, tiveram necessariamente de proceder 
primeiramente à limpeza e desmatação do terreno, seguindo-se de uma decapagem do terreno, para 
a remoção da terra vegetal.  
Para além de arvoredo, o terreno era composto por uma zona de árvores, onde se instalaram os 
contentores, e como não perturbavam o normal funcionamento da obra não foi necessário proceder 
ao seu derrubamento, como se pode ver na Figura 42.  
 
 
 
 
 
 
 
A terra vegetal que foi retirada, não foi aproveitada para as zonas ajardinadas que o 
empreendimento comtemplava. Estas localizavam-se ao longo de todo o perímetro da obra, de tal 
forma que foram mantidas, quase intactas desde o início do empreendimento, sendo apenas preciso 
na fase de finalização de obra, proceder-se ao arranjo de pequenos taludes. Assim o solo que não foi 
aproveitado foi levado para vazadouro, transporte efetuado por um camião de estaleiro com 
capacidade de 12m3, localizado a cerca de 7m da obra. 
Quando a aluna foi a primeira vez ao local de construção da obra, esta já se encontrava com o 
estaleiro montado e o movimento de terras em fase bastante avançada. O arruamento principal 
estava pronto (Figura 43, à esquerda) para a entrada e saída de camiões, equipamentos e material da 
obra, o aterro na zona do pavilhão encontrava-se na fase de compactação da última camada (Figura 
43, à direita), faltando ainda executar a escavação das terras, na zona da oficina que iriam ser 
conduzidas a direito, para a zona Oeste e Sul do parque de estacionamento dos camiões e ainda 
efetuar a rampa para o cais de carga e descarga do pavilhão. 
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No decorrer da terraplanagem a CJR deparou-se com algumas áreas constituídas por camadas 
bastante espeças de terra preta, isto na zona central do parque de estacionamento, da frota da 
empresa, na zona da oficina e ainda na área de construção do B.A., levando assim mais tempo e 
recursos para a conclusão das terraplanagens nesses locais. 
Na execução do movimento de terras para auxílio da execução da tarefa utilizaram os seguintes 
equipamentos mecânicos: 
 Uma Giratória e uma retroescavadora, substituídas posteriormente nos trabalhos por duas 
Retroescavadoras; 
 Um Camião com capacidade de 12m3; 
 Um Cilindro vibrador combinado; 
 Um Dumper. 
4.3.1.1 ESCAVAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE FUNDAÇÕES 
Estando os trabalhos de terraplanagem concluídos, na zona da oficina, a GG começou por 
proceder aos trabalhos de abertura de caboucos para implantação de sapatas isoladas e contínuas do 
edifício. Numa fase posterior passou para uma escavação geral no B.A., deixando o terreno à cota 
necessária para a abertura de caboucos.  
A escavação, para a implantação das sapatas, foi devidamente apoiada pelo auxílio de um 
Topografo, acompanhado pelo Encarregado, pela Mestranda e pela Diretora da obra, que tiveram 
início quando a marcação estava devidamente delineada.  
Na figura seguinte, apresenta-se exemplos dos trabalhos de escavação realizados nos edifícios. 
 
 
 
Figura 43 – Entrada do portão principal da obra (à esquerda) e Plataforma de aterro do Pavilhão (à 
direita) 
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Só numa fase mais avançada da obra, é que se executou a escavação para a implantação das 
instalações de apoio. 
As terras sobrantes das escavações foram armazenadas dentro da obra, para posterior utilização, 
sendo levadas para vazadouro apenas quando não foram precisas.  
4.3.2 DRENAGEM  
A água livre presente nos maciços não se encontra em equilíbrio hidrostático mas sim em 
movimento. Ao seu movimento dá-se o nome de percolação. A água nos solos move-se quando 
ocorrem diferenças de carga hidráulica entre diversas regiões e o movimento é dirigido para pontos 
de menor carga hidráulica. Essas diferenças de carga podem resultar de condições de fronteira, 
impostas em obras de engenharia ou ocorrer na natureza independentemente de qualquer 
intervenção humana [6]. 
Como se pôde constatar no ponto 4.2, do presente capítulo, o terreno onde se construiu era 
composto por um solo, que abundava na permanência de água subterrânea, principalmente na zona 
junto à implantação do edifício da oficina, pois este localizava-se muito próximo de duas nascentes 
de água, a mina localizada a Oeste a poucos metros do edifício e outra, no cunhal Nordeste do limite 
do terreno, proveniente do terreno agrícola do vizinho. 
No início da obra Brunotir, aquando das escavações para a implantação das sapatas isoladas na 
oficina, deparou-se com este problema a percolação da água, como se pode ver na Figura 45, e como 
Figura 44 – Escavações para a implantação de fundações 
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Figura 45 – Existência de água, oficina 
o resultado do estudo geotécnico foi conhecido após o começo das terraplanagens na obra, teve de 
se incorporar a drenagem das águas subterrâneas, em pontos estratégicos, de forma a encaminha-la 
para a rede de águas pluviais superficial, que se encontrava prevista. Tendo esta de sofrer um novo 
dimensionamento devido à água que iria receber, proveniente da recolha feita através de drenos. 
Desta forma evitou-se a ocorrência de problemas futuros, derivado da presença da água no solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS DRENOS 
Na obra Brunotir foram executados três drenos, na zona envolvente da oficina, zona essa que se 
encontrava mais prejudicada por se encontrar tão próxima das nascentes de água.  
Primeiramente fez-se um dreno de rebaixamento do nível freático, localizado paralelamente à 
fachada Este da oficina, a cerca de 6m de distância que foi construído sobre uma valeta, com 
aproximadamente 2m de profundidade por 40m de comprimento. Este teve como principal objetivo 
a diminuição da altura do nível freático de forma a reduzir a afluência das águas às fundações do 
edifício sempre que se efetuava uma escavação para a execução de uma sapata de fundação. O 
dreno possibilitou assim que não houvesse a acumulação de água no interior das escavações levando 
a uma diminuição do fenómeno de percolação e a um prosseguimento normal da obra. 
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Figura 46 – Vala para a colocação do dreno (à esquerda) e Colocação do 
dreno de rebaixamento do nível freático (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O segundo dreno foi construído com o intuito de encaminhar as águas provenientes da mina 
para a linha de águas pluviais, existente. Este foi executado de igual forma ao anterior, mas a uma 
profundidade em cerca de 4m, por 85m de comprimento, de forma a captar as águas. O dreno tinha 
como objetivo primordial a condução das águas oriundas da nascente de forma a evitar que estas 
aparecessem nas fundações do edifício, isto por se tratar de uma nascente tão próxima do mesmo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O terceiro e último, dreno, foi executado com o intuito de drenar as águas provenientes do 
campo de cultivo do vizinho, ver Figura 48. Este foi executado, numa valeta com cerca de 2m de 
profundidade, que se localizava perto do muro de pedra de vedação, do lado Este da oficina.  
 
 
 
Figura 47 – Colocação do segundo dreno para a 
condução das águas 
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Figura 48 – Local onde provinham as águas 
 
 
 
 
 
 
 
 
O primeiro dreno ficou ligado a uma caixa de visita que se encontrava perto da fachada virada a 
Sul, da oficina, e o segundo e terceiro drenos ficaram ligados à mesma caixa de visita de águas 
pluviais localizada a Este, a 6m do muro de pedra que delimitava o terreno. Todavia todos os drenos 
ficaram ligados à linha de drenagem superficial de águas pluviais, e desta forma conseguiu-se um 
decréscimo da afluência das águas subterrâneas e o encaminhamento das mesmas. 
Na execução dos três drenos utilizou-se os seguintes materiais: 
• Tubo corrugado de PVC perfurado com diâmetro 200 mm 
• Material drenante: Brita Azul 15/25 mm 
• Geotêxtil 
• Saibro fino, como material para cobrir o dreno, sem qualquer tipo de resíduos ou detritos 
que pudessem amolgar o mesmo. 
Todos eles foram realizados numa valeta preenchida com um material drenante envolvido em 
geotêxtil, dispondo de um tubo corrugado perfurado em PVC. 
Os equipamentos utilizados para proceder à escavação da valeta, foi no primeiro dreno giratória 
e no segundo e terceiro com recurso à retroescavadora. Procedendo-se posteriormente à 
compactação da mesma recorrendo a um cilindro vibratório médio de rastos lisos. 
4.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Apresenta-se, em seguida, todos os trabalhos acompanhados na execução das fundações das 
edificações e construção e montagem das estruturas da empreitada. Na obra, como foi mencionado 
no CAPÍTULO II do presente relatório, existiram dois tipos de estruturas, duas em betão armado e 
uma metálica. 
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4.4.1 FUNDAÇÕES 
Estudado o projeto de Estruturas de Betão Armado, foi realizada uma visita aos pontos de 
trabalho e reunião com todos os intervenientes responsáveis, tais como: o Encarregado, Chefe de 
Equipa de Carpinteiros de Cofragem, Diretora da Obra e a Mestranda, onde foram definidos os 
métodos a utilizar na realização de cofragens e betonagens, bem como o planeamento e fases de 
betonagem a realizar para ir ao encontro do planeamento delineado.  
Anteriormente à fase da execução de fundações foi feita, pela diretora da obra com o 
acompanhamento da aluna, a medição da quantidade de aço A500, exigido pelo projeto, necessária 
para os trabalhos de moldagem de varão e consequentemente fez-se o pedido através de uma 
requisição de material. Para além desta medição elaborou-se o plano de cofragens envolvendo todo 
o material necessário para a sua realização.  
O fornecimento de betão foi adjudicado a uma central de betão próxima do local da obra, a 
Unibetão. O pedido de betão, para as betonagens realizadas em obra, foi da responsabilidade da 
mestranda, fazendo o mesmo pedido à central e aos aprovisionamentos, com o máximo de 
antecedência que era possível, de forma a haver a melhor coordenação e definição de agenda entre 
a central e a obra. No ANEXO II pode-se verificar o aspeto de uma requisição de betão usada. Como 
foi referido no presente capítulo, o terreno onde se construiu a Brunotir, era muito heterogéneo e 
tendo uma presença de água bastante assídua, aquando as escavações para implantação das 
fundações. Por esta razão foi fundamental que todos os elementos construtivos, que se encontravam 
em contacto direto com o solo, fossem devidamente isolados, ou seja, impermeabilizados contra a 
humidade proveniente do mesmo, com o intuito de evitar a sua degradação. Por conseguinte, 
durante a construção das fundações de todos os edifícios da obra, foi utilizado o betão C25/30 – 
XC2(P) – CI0,4 – Dmáx22 – S3 com hidrófugo, um aditivo para melhorar as suas qualidades 
impermeáveis.  
Em geral, a requisição de material como o aço e betão ficava a cargo da direção de obra, sendo o 
restante material como cofragens, vibradores, pregos, madeira, elementos de fixação, escoramentos, 
andaimes, etc., a cargo do encarregado. Uma vez que a mestranda se encontrava permanentemente 
na obra, de maneira a ter conhecimento de todo o material e equipamentos necessários para a 
realização das estruturas de betão armado, foi-lhe incumbido proceder à requisição de todos os 
materiais, tendo sempre o apoio da parte do encarregado e da diretora da obra.  
Em cada dia de betonagem foi retirado por parte da central de betão provetes cúbicos, de forma 
aleatória aos camiões destinados a efetuar a betonagem prevista, para posteriormente ser feito o 
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ensaio de compressão aos 28 dias. Estes ensaios foram à posteriori enviados à direção de obra de 
forma a verificar, se a resistência dos provetes estava de acordo com as classes de betão, exigidas 
pelo projeto de estabilidade. No ANEXO III apresenta-se um exemplo dos resultados obtidos, pela 
central, face ao ensaio de compressão realizados. 
As fundações executadas em obra foram fundações diretas, que no seu conjunto englobavam 
sapatas isoladas e contínuas, tendo uma pequena percentagem de sapatas agrupadas por vigas de 
fundação.  
A priori à execução dos trabalhos foram definidas duas fases. A primeira fase consistiu na 
construção das sapatas da oficina, passando posteriormente para a construção dos respetivos 
plintos, que serviriam de suporte à estrutura metálica pré-fabricada, e terminou com a construção do 
lintel de fundação, que viria a suportar os painéis pré-fabricados em betão. Este edifício foi o ponto 
de partida da execução da obra. As suas fundações eram compostas por sapatas isoladas e agrupadas 
por viga de fundação, como se pode verificar nas figuras seguintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49 – Cofragem e descofragem da Sapata isolada 
 
Figura 50 – Sapata ligada por viga de fundação (à esquerda) e Execução de plinto na 
sapata (à direita) 
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Posteriormente à execução das fundações, procedeu-se ao seu aterro e devida compactação 
através de uma placa vibratória não reversível, nas proximidades das sapatas, e na envolvente das 
mesmas com o cilindro de rolos, deixando o pavimento pronto para se executar o lintel de fundação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A segunda fase foi composta por duas frentes de trabalho, uma na execução das sapatas isoladas 
e contínuas do pavilhão, visto ser a estrutura principal e necessária para a colocação da respetiva 
superestrutura em betão pré-fabricado e a outra pelas fundações do B.A. para se dar início à 
execução da estrutura em betão armado.  
No pavilhão as sapatas isoladas tinham uma dimensão de (2,80mx1,8m) e eram mais complexas 
a nível de execução que as do B.A., pois teriam de receber posteriormente a estrutura pré-fabricada 
em betão armado. Como tal, estas foram caracterizadas pela sua maneira de execução, que 
correspondia à colocação de um negativo em cálice, para posterior encaixe do pilar pré-fabricado, 
como se pode ver nas imagens seguintes. 
 
 
 
Figura 51 – Início do aterro e compactação das sapatas (à esquerda) e Colocação da camada 
de betão de regularização (à direita) 
Figura 52 – Execução do lintel de fundação e 
posterior descofragem 
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Figura 53 – Moldagem do ferro de uma 
sapata do Pavilhão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O negativo foi executado em madeira às dimensões pedidas pelo subempreiteiro responsável 
pela conceção e montagem da estrutura, onde se fixou tiras de floormate de 5cm de espessura, 
espaçadas a 5cm umas das outras. Em seguida, foram revestidas com filme plástico e antes da sua 
colocação na fundação borrifadas com óleo descofrante para que o betão não aderisse aos cálices e 
facilita-se a sua extração depois da betonagem das sapatas.  
O cálice teve de ser colocado na sapata, no local especificado pelo projeto de fundações. Este 
teve de ser fixo à cofragem da sapata, para que quando se procede-se à betonagem da mesma, o 
negativo não saísse devido ao impulso provocado pela força do betão, como se pode ver na Figura 
55. 
 
 
 
 
Figura 54 – Colocação da sapata moldada (à esquerda) e o negativo em cálice (à direita) 
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Posteriormente à betonagem da sapata esperou-se que esta ganhasse presa suficiente para a 
remoção do negativo ficando esta, com o aspeto apresentado na figura seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No final da execução das sapatas isoladas, deu-se início à realização das sapatas contínuas em 
todo o perímetro do pavilhão, como demonstra a Figura 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55 – Colocação do negativo (à esquerda) e fixação, do mesmo, na 
sapata (à direita) 
Figura 57 – Colocação de betão de regularização (à esquerda), armadura da sapata e sapatas 
contínuas com arranques (à direita) 
 
Figura 56 – Aspeto da sapata sem o cálice 
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Figura 58 – Inicio da execução dos muros de fundação, na fachada virada a sul (à esquerda) e na 
fachada virada a norte (à direita) 
As sapatas contínuas foram o elemento de suporte dos muros de fundação localizados ao longo 
do perímetro do pavilhão, que só foram executados após a colocação da estrutura pré fabricada de 
betão armado (Figura 58). Nestes muros houve especial atenção, principalmente na fachada virada a 
Norte, voltada para o cais de carga e descarga, relativamente ao tipo de niveladores de cais a colocar 
pelo que foi necessário estudar as fichas técnicas, do nivelador que iria ser utilizado, enviadas pela 
empresa instaladora, de maneira a ter a correta localização das cantoneiras metálicas de contorno da 
caixa do nivelador e dos negativos para passagens de instalação elétricas, antes da sua betonagem. A 
sua correta instalação seria fundamental para à postriori não haver qualquer problema na colocação 
dos niveladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Antes da execução das betonagens, houve um estudo de localização dos negativos essenciais 
para a passagem das redes de abastecimento de água, águas residuais, eletricidade, incêndios e 
mecânicas, para que à posteriori não fosse necessário executar negativos e corte de armaduras para 
a passagem dos mesmos. 
A par do pavilhão executava-se o B.A., que era composto por sapatas isoladas e continuas. 
Devido ao solo resistente, se encontrar a uma cota mais baixa que a inicialmente prevista, procedeu-
se à escavação do mesmo até se atingir a resistência de 300KPa, de acordo com o definido no projeto 
de estruturas. Por esta razão em algumas das sapatas isoladas foi necessário eleva-las até à cota de 
projeto, através da colocação de rachão ligado com betão de regularização, como se pode ver na 
Figura 59. 
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Figura 59 – Sapatas do B.A. levantadas com rachão 
Figura 60 – Aterro e compactação no B.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No seguimento da construção, após a execução das sapatas deu-se início à construção dos 
pilares, sendo estas fases precedidas pelo devido aterro e compactação do solo de forma a 
possibilitar a execução das sapatas continuas, ver Figura 60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De seguida começou-se a construção dos muros de fundação do B.A., incluindo todo o processo 
de construção, colocação de armaduras, cofragem e descofragem, como se pode ver na Figura 61. 
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Figura 62 – Negativos colocados no muro de fundação (à esquerda) e 
pormenor de um dos negativos deixados na fachada do B.A. (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também no B.A. teve-se em atenção todas as infraestruturas que seriam instaladas no seu 
interior, e como tal também se procedeu à colocação de negativos para facilitar a sua futura 
implantação, ver Figura 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 ESTRUTURAS  
4.4.2.1 ESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO 
4.4.2.1.1 ESTRUTURAS “IN SITU” 
A estrutura de betão armado executada em obra teve o intuito de elevar, o B.A. constituído por 
um piso térreo e dois elevados. A sua estrutura foi composta por pilares, vigas, lajes, escadas 
interiores e exteriores e ainda uma caixa de elevador, prevista em projeto para no futuro, quando o 
dono de obra, assim o decidir, poder instalar um elevador no edifício. 
A estrutura de betão armado foi constituída por: 
Figura 61 – início da cofragem do muro e colocação da armadura (à esquerda) e Descofragem do 
muro de fundação (à direita) 
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Figura 63 – Estrutura de Betão armado do B.A. 
 16 Pilares, que ao longo da sua construção variaram na sua altura de piso para piso 
consoante a viga que o intersectasse; 
 Pé direito de 4,5m livre; 
 Uma caixa de elevador de 2,02mx2,11m; 
 1 Laje maciça por piso, com a exceção do rés-do-chão; 
 1 Varanda, laje maciça em consola de 1,91mx7,30m no primeiro piso; 
 Três vãos de escadas interiores de 1,47m de largura; 
 Três escadas exteriores: 
o Escadas compostas por 4 lanços de degraus, para saída de emergência, construída 
entre um pórtico de caixa de escadas e uma laje maciça a fechar o topo; 
o 2 Escadas, cada uma com um lanço de degraus, para acesso ao edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A construção da estrutura estava prevista ter início a 12 de Março e fim a 3 de Junho, perfazendo 
no total quase três meses de execução, isto de acordo com o planeamento da obra. Devido às 
ocorrências referidas anteriormente neste relatório, levou a que esta atividade sofre-se um ligeiro 
atraso de meia semana, começando assim a 16 de Março. No decorrer da obra foi conseguido 
contorna-lo através da realização de trabalhos aos sábados cumprindo-se assim o planeamento da 
empreitada. 
A equipa de betão armado presente em obra tinha em média dez homens destacados para a 
realização do edifício, quatro oficiais (dois ferrageiros e dois carpinteiros) e os restantes serventes. 
Esta equipa, a nível de qualificação de mão-de-obra era bastante precária, algo que desagradou 
desde logo à direção da obra que manifestou o seu desacordo e insatisfação com o subempreiteiro 
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS EM OBRA 
 
 
65 
 
responsável pela execução da tarefa. Da parte do mesmo, nada foi feito e a execução da estrutura foi 
realizada com a mão-de-obra disponível para que não houvesse atrasos na mesma. 
Claro está que, para que o edifício fosse executado dentro dos prazos previstos, teve de existir 
um acompanhamento constante e atento à medida que se realizaram os trabalhos de betão armado, 
tanto pela direção da obra como pelo encarregado, para que assim houvesse um controlo assíduo na 
sua execução e se evitasse a execução de erros, que poderiam tornar-se crassos futuramente. Isto no 
que respeita à confirmação das armaduras e estribos em todos os elementos da estrutura, o 
comprimento do recobrimento mínimo, pela utilização de espaçadores, entre outras. Para além da 
boa execução, a direção da obra também teve de ter especial atenção em relação à utilização dos 
equipamentos de segurança, necessários, para a realização das tarefas, de forma, a que não 
ocorressem acidentes no decorrer das mesmas, nomeadamente os EPI’s, arnês, linhas de vida e 
ainda na execução de andaimes para se proceder às betonagens em segurança, visto se tratar de um 
edifício que ao longo do tempo foi aumentando bastante em altura.  
A desejável qualidade de uma obra de construção civil depende não apenas das características 
intrínsecas dos materiais utilizados, mas também da preparação da mão-de-obra capaz e da 
observação e cumprimento das boas regras de aplicação e execução. Como havia um défice quanto à 
qualidade de mão-de-obra levou a um olhar mais atento em todos os aspetos por parte da direção 
da obra para que tudo corresse conforme o previsto. 
O início da estrutura de betão armado começou desde logo com a execução das fundações do 
B.A. Neste ponto será abordado a elevação da estrutura. 
Após a execução das fundações e os muros de fundação aterro e compactação devida das 
mesmas, começou-se por executar os muros perimetrais, de fundação, do piso térreo do B.A. com 
25,91ml e 2,90m de altura e os três pórticos de vigas de fundação e a elevação da caixa de elevador 
do edifício, como se pode ver na Figura 64. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64 – Execução da viga de fundação (à 
esquerda) e Elevação da caixa de elevador (à 
direita) 
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Figura 66 – Localização da grua torre 
 
Figura 65 – Execução dos pilares para a 
elevação do primeiro piso do B.A. 
Estes foram seguidos pela execução dos pilares e vigas para a elevação do primeiro piso elevado, 
em que a sua execução foi acompanhada pela direção de obra, responsável por confirmar que os 
trabalhos respeitassem o que estava contemplado em projeto, a nível de armaduras, e ainda que 
fossem executados em todas as condições de segurança.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo da empreitada, a execução de todos os elementos estruturais teve apoio da grua torre, 
localizada num ponto estratégico da mesma, na fachada virada a Sul do B.A., no seu estremo direito, 
de forma a alcançar toda a área do edifício, para o transporte de materiais de cofragem, armaduras e 
ainda para a realização da betonagem dos elementos estruturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O encarregado teve sempre em atenção para que os pilares não ficassem desaprumados ou mais 
altos do que a cota necessária, de piso para piso, utilizando para tal um prumo para o alinhamento 
dos pilares, um nível eletrónico e as plantas concedidas pela direção de obra. 
Posteriormente à execução dos pilares e vigas iniciou-se a construção do primeiro pavimento da 
edificação. 
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Figura 68 – Malha de distribuição, colocada nas 
lajes alveolares 
 
 No edifício as lajes entre pisos e posteriormente a da cobertura foram constituídas por lajes 
alveolares, designadas L1-P2-16-21, apoiadas em estrutura de betão armado “in situ”. Estas lajes 
tinham uma espessura de 16cm e contemplavam uma lâmina de compressão, de betão C25/30-XC2-
D22, de 5cm. As lajes utilizadas eram em geral de 6m de comprimento e 1,20m de largura. Para a sua 
colocação foi necessário o uso de uma autogrua de 45 toneladas, responsável por içar as lajes 
alveolares através de amarras para a formação do piso em questão (Figura 67), durante meio-dia útil 
de trabalho e 2 técnicos de montagem especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após a sua montagem procedeu-se à colocação de uma malha de distribuição em toda a área do 
piso (Figura 68) e reforçou-se com armaduras compostas por varões de aço de diâmetro de 16mm AR 
500, distanciados paralelamente umas às outras em 10cm, ao longo do perímetro de todo o piso e 
ainda um reforço nas zonas mais suscetíveis à fissuração do betão ver Figura 69. Em seguida, 
realizou-se a betonagem das lajes, com betão C25/30-XC2(P)-CL0,4-Dmáx22-S3, conseguindo-se 
manter a espessura da lâmina de compressão prevista de 5cm (Figura 70). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67 – Inicio da Colocação das lajes no B.A. 
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Figura 69 – Reforço com varões de aço ao longo do perímetro do edifício 
Figura 70 – Betonagem do piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes da execução das betonagens das lajes nos diferentes pisos, decidiu-se não se proceder à 
execução dos orifícios para a colocação de negativos, essenciais, para a passagem das redes de 
abastecimento de água, águas residuais, eletricidade, incêndios e mecânicas, pois o seu 
posicionamento poderia sofrer alterações, na altura em que fossem instaladas ou simplesmente 
ficarem mal localizados. Desta forma optou-se por executar os carotes necessários, numa fase 
posterior, onde se teria a certeza do local de passagem dos tubos. 
Depois de executada a laje, avançou-se para o piso seguinte, seguindo o mesmo procedimento 
utilizado no piso anterior, até à execução da cobertura do segundo piso. Em média foi utilizada duas 
semanas de construção por piso. 
Há medida que se realizou a estrutura do edifício foi-se executando o pórtico de escadas exterior 
ao edifício, localizado na sua fachada virada a Sul, sendo que os lanços de escadas foram realizados, 
no fim, quando toda a estrutura estava concluída. Posteriormente à execução dos lanços de escadas 
do pórtico exterior, também as restantes escadas exteriores que dão acesso ao edifício foram 
realizadas. 
As escadas interiores por sua vez começaram a ser executadas quando se iniciou a elevação dos 
pilares para a cobertura (Figura 71). Neste ponto existia assim duas frentes de trabalho, uma no 
pavilhão a executar os muros de fundação do mesmo e outra no B.A. 
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Figura 71 – Início da execução das escadas interiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo da execução da empreitada houve a preocupação em relação ao bom estado dos 
materiais que eram empregues e o uso de boas práticas no que respeita à sua correta 
utilização/aplicação. 
As cofragens aplicadas, em obra, foram montadas de forma a garantir a geometria definida em 
projeto, a qualidade da superfície do betão, resistir às ações durante a construção, ou seja, terem 
reduzida deformação, garantir a estanqueidade e permitirem a fácil descofragem sem introduzir 
danos na estrutura. Antes da cofragem de qualquer elemento procedeu-se à sua limpeza de forma e 
elevar a aderência da mesma com o betão e adotou-se espaçadores adequados para assegurar o 
recobrimento nominal mínimo, especificado em projeto. Para diminuir a aderência betão/cofragem 
utilizou-se óleo descofrante que não fosse prejudicial nem ao betão, nem às cofragens e armaduras.  
Para além do material de cofragem teve-se, ao longo da execução da estrutura, de proceder à 
montagem de estruturas provisórias, os andaimes, que permitissem aos operários aceder ao local de 
trabalho. Estes foram montados de forma adequada e eram providos de escadas de acesso interiores 
com portinholas nos pisos.   
Não só na realização da estrutura, mas no decorrer de toda a construção, teve-se especial 
atenção à forma de aplicação e utilização do aço. Na empreitada foram utilizados meios mecânicos 
apropriados para a dobragem, corte e soldadura do mesmo. Na execução dos elementos estruturais 
houve o cuidado de deixar-se o espaço para a passagem do vibrador e de verificar-se, se as malhas 
de armaduras estavam estáveis para se proceder à betonagem. A ligação entre armaduras foi 
efetuada com arame recozido.  
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Figura 72 – Execução das vigas do segundo piso elevado (à esquerda) e Inicio da 
elevação da cobertura (à direita) 
A soldadura de varões de aço foi aplicada em aços com as características ideais e sempre que era 
necessária, como por exemplo na montagem de chumbadouros. Ressalva-se as malhas 
electrossoldadas, aplicadas, pois estas têm a vantagem de a soldadura já ter sido realizada em 
ambiente industrial com o rigoroso controlo de qualidade. 
Como foi mencionado anteriormente a produção do betão, para a Brunotir, foi feita numa 
central de betão pronto. Estas centrais possuem todas as condições e equipamentos necessários 
para a produção do betão encomendado e ainda um laboratório de controlo do betão fabricado. 
Antes da betonagem era delineado um plano de betonagem, preparavam-se os moldes e as 
armaduras e verificava-se se as mesmas estavam de acordo com o projeto e se a respetiva limpeza 
tinha sido feita. O camião autobetoneira que transportava o betão tinha um tempo de transporte 
com cerca de 30 minutos até chegar à obra. Por essa razão a betonagem tinha de ser efetuada de 
imediato, a partir do momento da sua chegada. Após concluídas todas as tarefas de inspeção e desde 
que as condições climatéricas o permitissem, caso contrário e se fosse necessário a zona a betonar 
teria de ser protegida, procedia-se à betonagem, onde o betão era colocado e compactado de modo 
a assegurar que todas as armaduras e elementos a integrar ficavam adequadamente embebidos, de 
acordo com as tolerâncias do recobrimento de projeto. De maneira a se obter a resistência e 
durabilidade pretendidas o betão era descarregado na vertical, a baixa altura, a sua vibração foi feita 
com vibrador e em alguns casos régua vibrante e não se deixava que as camadas de betão a vibrar 
fossem superiores a 50cm de espessura. 
Abaixo apresenta-se duas imagens que demonstram a evolução da construção da estrutura. 
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4.4.2.1.2 ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS 
Uma estrutura pré-fabricada em betão armado é aquela em que os elementos estruturais, como 
pilares, vigas, lajes e outros, são moldados em fábrica e adquirem o grau de resistência, antes do seu 
posicionamento definitivo na estrutura. 
A estrutura em betão foi montada no pavilhão e dimensionada de forma suportar os painéis pré-
fabricados.  
A fase da execução das fundações em betão armado está diretamente relacionada com o 
arranque da estrutura pré-fabricada em betão. Uma vez que durante a fase de betão armado foram 
colocados os cálices nas sapatas, onde depois seriam colocados os pilares da estrutura pré-fabricada.  
A aplicação de cálices foi realizada de uma forma bastante criteriosa, uma vez que a estrutura 
pré-fabricada produzida em fábrica não permite erros, ou seja, a colocação do cálice na sapata é feita 
através da marcação do topógrafo e o próprio cálice é executado de acordo com as medidas 
disponibilizadas pelo subempreiteiro, para um encaixe perfeito do pilar, tal como se pode verificar na 
Figura 73, pormenor enviado pelo subempreiteiro, responsável pela conceção e montagem da 
estrutura pré-fabricada em obra, para que não houvesse margem para erros na execução do cálice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Estrutura pré-fabricada de betão é composta pelos seguintes elementos: 
 14 Pilares pré-fabricados com altura de 11,45m, com secção 0,40mx0,60m, correspondendo: 
a cinco pilares ao longo do comprimento de cada uma das duas fachadas do pavilhão e quatro 
na fachada Oeste; 
 
 
Figura 73 – Sapata do pavilhão- pormenor do cálice 
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Figura 74 – Início da montagem da estrutura pré-
fabricada – Montagem de pilares 
 
Figura 75 – Montagem das vigas deltas 
 
Figura 76 – Montagem das vigas caleiras 
 
 
 
 
 
 
 
 Vigas delta com 1,20m de altura, na zona central, para um comprimento total de 18,42m. 
Estas foram seccionadas em dois vãos de 9,21m, com a exceção na fachada virada a oeste, pois 
esta era composta por três pilares e por essa razão foram seccionadas em três, com vão de 
cerca de 6m cada; 
 
 
 
 
 
 
 Vigas caleira, para as águas pluviais, seccionadas em vãos de 10m para um comprimento 
total de com 60m. 
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Figura 77 – Pormenor da viga caleira: Cavidade de encaixe e orifício para a 
posterior montagem do sistema pluvial  
Figura 78 – Colocação de calços nos pilares, aquando a sua implantação (à esquerda) e Base 
do pilar após a colocação da argamassa de fixação (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estrutura foi produzida em fábrica, através de moldes de diversas dimensões podendo estas 
adaptar-se às várias medidas dos elementos. O betão utilizado na produção da estrutura foi o C30/37 
XC2 D16 S3, para elementos com armadura ordinária, já para os elementos que requerem armadura 
de pré-esforço o betão aplicado foi o C40/50 XC2 D16 S3. As selagens da base dos pilares feita em 
obra, com sika grout, devido à sua cura rápida, para que no dia seguinte se pudesse avançar com a 
colocação das vigas e retirar os materiais de auxílio que firmavam o pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estrutura pré-fabricada foi montada com o apoio de uma autogrua de 80 Ton, duas articuladas 
a diesel para auxiliar na colocação das vigas delta ou asnas, um manobrador, quatro oficiais e dois 
serventes.  
A chegada da estrutura pré-fabricada à obra foi um ponto importante, uma vez que a partir daí 
pôde-se dar continuidade à construção no pavilhão, nomeadamente aos muros de fundação, para à 
posteriori receber o painel pré-fabricado que assentaria no mesmo.  
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Figura 79 – Estrutura pré-fabricada em betão 
concluída 
 
O processo de entrega da estrutura foi previamente revisto devido às dimensões dos elementos. 
A montagem teve início no princípio de Abril e comparativamente com o planeamento encontrava-se 
adiantada cerca de uma semana e meia, do que ao que estava inicialmente previsto.  
No entanto na altura da montagem esteve-se perante um mês com ocorrência de alguma 
pluviosidade e como o pavimento exterior ainda não tinha sido executado, ou seja, ainda se 
encontrava em terra batida, levou a algumas dificuldades nas deslocações e movimentações, dos 
camiões que carregavam a estrutura, dentro da obra. Contudo não houve acidentes e a montagem 
prosseguiu até ao fim com sucesso. 
O plano de montagem da estrutura pré-fabricada foi definido muito previamente e a execução 
das sapatas, em betão armado, “in situ” seguiu esse planeamento, para que todos os elementos 
tivessem tempo de cura suficiente para suportar as cargas previstas. 
A montagem de vigas é um trabalho bastante delicado devido à sua envergadura. E como já foi 
falado antes, é essencial o apoio de uma grua de 80 ton. para a estabilização do elemento, e o apoio 
das duas articuladas para auxiliar a fixação do elemento aos pilares pré-fabricados. 
Após a montagem da estrutura e estabilização de fachadas, rapidamente é iniciada a colocação 
de madres de cobertura, para desenvolvimento das tarefas sucessoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.2 ESTRUTURAS METÁLICAS 
A única estrutura metálica, pré fabricada, colocada em obra, foi a estrutura que compôs o 
edifício localizado a norte do terreno de construção, a oficina. 
A estrutura foi composta por IPE e HEA nomeadamente: 
 Pilares com 6,5 m de altura, perfis HEA200 e 240 e IPE360; 
 Vigas: 
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Figura 80 – Estrutura metálica – oficina 
 
Figura 81 – Receção da estrutura metálica em obra 
 
o Caleiras – cobertura; 
o Padieiras; 
 Perfis tubulares; 
 Asnas; 
 Madres galvanizadas de cobertura; 
 Tirantes; 
 Chapas de ligação; 
 Parafusos; 
 Piso interior – mezanino; 
 Escadas interiores para acesso ao piso. 
 
 
 
 
 
 
A estrutura metálica entrou em obra no dia 10 de Março a estrutura, começando a sua 
montagem dia 16 desse mesmo mês, demorando cerca de uma semana a ser concluída a sua 
montagem. 
Quando a estrutura foi rececionada em obra, foi verificado se vinha em bom estado e colocada 
num local devidamente condicionado, na altura, para que esta não ficasse em contacto direto com o 
solo, como se pode ver na imagem seguinte. 
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Figura 82 – Sistema Gabari 
Figura 83 – Montagem dos pilares (à esquerda) e Pormenor da fixação do pilar ao plinto (à direita) 
Para se proceder à montagem da estrutura, contrariamente ao que aconteceu no pavilhão foram 
concebidos primeiramente em obra o lintel de fundação e os respetivos plintos, para que se 
conseguisse à posteriori proceder à montagem dos pilares.  
O sistema utilizado para a fixação dos pilares designa-se por gabari ou chumbadouro. Este é 
composto por 4 pernos, soldados à armadura dos plintos, e uma chapa de 1,5 mm de espessura fixa 
(Figura 82), aos pernos. A colocação deste sistema foi feito e verificado pelo encarregado e direção 
da obra, in loco, por se tratar de algo que vai ao mais ínfimo pormenor, na casa dos milímetros, e 
sobre o qual não pode haver erro, pois pode levar a que um pilar fique mais desviado da fachada do 
que outro, ficando a estrutura enviesada. Este tipo de erro se for pequeno pode não ser detetado 
devidamente e numa fase posterior, aquando a colocação dos painéis pré-fabricados pela distância 
interna que estes têm em relação ao pilar, verifica-se as pequenas diferenças que podem 
eventualmente existir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A montagem da estrutura teve por base a fixação mecânica e a soldadura dos elementos 
obtendo-se assim uma construção sólida a nível de segurança. Esta começou pela fixação dos pilares 
ao plinto (Figura 83), passando para a fixação das vigas aos pilares, sendo as vigas soldadas entre si. 
Seguidamente deu-se a montagem dos perfis tubulares e dos elementos constituintes da cobertura, 
asnas, madres e tirantes, como se pode ver nas figuras seguintes. 
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Figura 85 – Montagem dos perfis tubulares (à esquerda) e Pormenor da fixação do perfil tubular (à 
direita) 
Figura 84 – Início da colocação das vigas padieiras (à esquerda) e Início da montagem do mezanino 
(à direita) 
Figura 86 – Estrutura da Oficina montada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O içamento da estrutura contou com o apoio de um equipamento telescópico, a diesel, de 12m 
de alcance, uma tesoura articulada, a diesel, de 16m de alcance e ainda uma articulada, também esta 
a diesel, de 18m alcance de e ainda uma equipa constituída por dois oficiais. 
Após a sua montagem procedeu-se à execução da cobertura da mesma, assunto tratado mais à 
frente do presente capítulo, e só depois se executou o piso interior da oficina. Este foi composto por 
lajes alveolares, L1-P2-16-21, de 16cm de espessura e 5cm de camada de compressão. Estas para que 
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Figura 87 – Colocação das lajes alveolares no 
mezanine 
Figura 88 – Colocação da malha de distribuição no mezanino (à esquerda) e Reforço da malha com varões 
de 8 mm (à direita) 
não ocorre-se nenhum erro em obra, aquando da sua colocação foram, tiradas as medidas exatas e 
cortadas em fábrica para que o seu posicionamento fosse rápido e sem entraves, ver Figura 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente à distribuição das mesmas no mezanine procedeu-se à colocação de rede de 
distribuição AR500 e o reforço da mesma com varões de diâmetro de 8mm, em todo o perímetro da 
laje e nos locais mais propícios à fissuração do pavimento, ver Figura 88. 
 
Depois da colocação da malha o pavimento foi betonado pela giratória. Este foi o equipamento 
mais indicado para a tarefa, pois tratava-se de um pavimento de pequenas dimensões não 
compensava betonar com uma bomba elevatória. Ao longo da betonagem foi passada a régua 
vibratória para uma melhor penetração do betão nos orifícios existentes entre lajes e no final, 
passadas algumas horas para o pavimento ganhar um pouco de resistência, passou-se o helicóptero 
para um acabamento perfeito (Figura 89). 
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Figura 89 – Betonagem do pavimento (à esquerda), Passagem do equipamento 
helicóptero para um acabamento perfeito (à direita) e Pavimento do mezanine 
pronto (em baixo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 REVESTIMENTOS EM COBERTURAS E FACHADAS 
Neste ponto apresenta-se os trabalhos realizados e que foram acompanhados na construção das 
coberturas e fachadas das edificações da obra Brunotir.  
4.5.1 COBERTURAS 
A obra foi composta pela construção de três edificações e ainda a instalações de apoio. Desta 
salienta-se, neste ponto que, a oficina e o pavilhão têm uma cobertura inclinada composta por duas 
águas, executada de forma semelhante, designada por cobertura em Deck e o B.A. e a casa das 
máquinas, pertencente às instalações de apoio, têm uma cobertura análoga designada por cobertura 
plana. 
Neste ponto serão abordados os trabalhos que foram executados nos dois tipos de cobertura, 
nos diferentes edifícios. 
A oficina foi o primeiro edifício que se executou a cobertura. Esta, como foi anteriormente 
designada, é tipo Deck, composta por: 
 Chapas de aço perfiladas, galvanizadas, lacadas na sua face interior à cor branco, com 29 mm 
de altura e 0,75mm de espessura; 
 Isolamento com painéis térmico/acústico de fibras minerais de lã de rocha com 145 Kg/m3, 
Rockwool Monorock 366, com 50mm de espessura; 
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Figura 90 – Utilização de redes de segurança 
 
Figura 91 – Início da colocação da chapa perfilada (à esquerda) e Início da colocação das vigas 
caleiras (à direita) 
 Impermeabilização com dupla tela polimérica, 100% coladas: 
o A primeira de 3Kg/m2 armada com fibra de vidro, Poyplas 30; 
o A segunda de 4Kg/m2 com poliéster e acabamento mineral, Polyxis R40, da 
Imperalum. 
A sua execução precisou de alguns de meios de apoio, tais como o empilhador telescópico, para 
auxiliar os trabalhos e transporte de materiais, uma tesoura e uma articulada, e mão-de-obra de dois 
serralheiros. Estes trabalhos foram acompanhados por materiais e equipamentos garantiram a 
segurança dos trabalhadores, como redes de segurança e arneses, visto se tratar de uma tarefa em 
altura, ver Figura 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A execução da cobertura de duas águas começou pela colocação das madres metálicas. 
Normalmente durante a sua colocação procede-se à fixação dos caleiros, também eles metálicos, nas 
vigas padieiras da estrutura metálica. No entanto, neste caso montou-se em primeiro lugar a chapa 
perfilada, e apenas posteriormente os caleiros, ver Figura 91, por não se ter os mesmos em obra na 
altura da colocação das madres. Esta solução foi perfeitamente exequível e aceite pela direção de 
obra, pois se a construção ficasse à espera dos caleiros levaria a um atraso dos trabalhos. 
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Figura 92 – Pormenor das vigas caleiras 
Figura 93 – Guarda corpos de cunha no perímetro da 
estrutura 
 
 
 
 
 
 
As vigas caleiras já incluíam as aberturas precisas para os ralos do sistema Pluvia, destinados à 
drenagem das águas pluviais, que permitia, posteriormente à finalização da montagem da cobertura, 
iniciar a passagem da tubagem da rede de águas pluviais do edifício (assunto retratado mais à frente 
do presente capítulo). 
Após a sua montagem foram colocados de imediato guarda-corpos de cunha de forma a proteger 
todo o perímetro do edifício, como medida de prevenção e segurança à ocorrência de acidentes de 
trabalho, daqueles que se encontravam em cima da cobertura (Figura 93). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente sobrepôs-se na cobertura os painéis de manta de lã de rocha de 50mm de 
espessura, por fixação mecânica como se pode verificar na Figura 94, e duas telas betuminosas, 
nomeadamente a 1ª camada de tela fibrosa de 3 kg (Figura 95) e por fim a tela mineral de 4 kg 
(Figura 96), para reduzir o desgaste às condições atmosféricas a que estarão futuramente sujeitas. A 
aplicação das telas começou sempre das caleiras para a cumeeira da cobertura, para assim evitar a 
infiltração das águas no seu interior e evitar a degradação dos materiais aplicados. 
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Figura 94 – Inicio da colocação dos painéis de lã 
de rocha 
Figura 95 – Colocação da primeira tela 
Figura 96 – Colocação da segunda tela na oficina (à esquerda) e Pormenor de isolamento da 
claraboia de iluminação (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a cobertura foram colocadas seis claraboias de iluminação, distribuídas três em cada uma 
das águas da cobertura, ver Figura 97, tendo o propósito de transmitir luz natural para o interior da 
edificação. Inicialmente não estavam contempladas no orçamento/projeto, da obra, atrasando assim 
a colocação da segunda tela, que apenas foi aplicada posteriormente à colocação das mesmas na 
cobertura. 
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Figura 97 – Cobertura com a tela final e a localização das claraboias e Pormenor da 
claraboia de iluminação 
Figura 98 – Colocação das madres no pavilhão 
Figura 99 – Início da colocação da chapa 
perfilada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No pavilhão a execução da cobertura foi feita, de forma muito semelhante à da oficina, mudando 
apenas em alguns aspetos, nomeadamente: 
 Os meios de apoio, para a montagem da cobertura, tais como: uma tesoura e uma articulada 
e ainda a mão-de-obra composta agora por três serralheiros (Figura 98);  
 
 
 
 
 
 
 
 A aplicação da chapa perfilada não foi precedida pela colocação de vigas caleiras, pois como 
se tratava de um edifício composto por uma estrutura pré-fabricada em betão, estas já tinham 
sido instaladas (Figura 99); 
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Figura 100 – Disposição das claraboias na cobertura (à esquerda) e Pormenor da 
claraboia de desenfumagem pelo interior (à direita) 
 Sobre a cobertura foram colocados oito exaustores estáticos com comportas de 
desenfumagem, distribuídos quatro em cada uma das águas da cobertura, com o intuito de 
transmissão de luz natural para o interior do pavilhão e extração de fumos em caso de 
incêndio (Figura 100). 
 
 
 
 
 
 
 
Os restantes constituintes da cobertura foram iguais aos da oficina. 
A cobertura do B.A. tem algumas semelhanças com cobertura executada nas restantes 
edificações, no entanto esta é uma estrutura plana composta pelos seguintes elementos: 
 Camada de betão leve e isolante de argila expandida weber-Mix de granulometria entre 
4mm e 12,5mm com cimentos e aditivos, numa espessura variável, para as pendentes 
anteriormente tiradas; 
 Isolamento com painéis térmico/acústico de fibras minerais de lã de rocha com 145Kg/m3, 
Rockwool Monorock 366, com 50mm de espessura; 
 Impermeabilização com dupla tela polimérica, 100% coladas: 
o A primeira de 3Kg/m2 armada com fibra de vidro, Poyplas 30; 
o A segunda de 4Kg/m2 com poliéster e acabamento mineral, Polyxis R40, da 
Imperalum. 
A cobertura teve início com a execução da sua base como, anteriormente referida, uma laje 
constituída por lajes alveolares e uma camada de compressão de 5cm de betão C25/30-XC2 (P) -
Dmáx22-S3. 
Posteriormente à betonagem da laje procedeu-se à execução da platibanda com três fiadas de 
blocos de leca de 28cm de espessura, perfazendo uma altura total de 60cm, finalizada no seu topo 
com uma camada de 10cm de betão C25/30 em todo o perímetro do edifício, ver Figura 101. No final 
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Figura 101 – Platibanda vista pelo exterior (à esquerda) e Platibanda vista pelo interior da 
cobertura (à direita) 
da sua construção foram tiradas as pendentes, no piso de cobertura, para que fosse ao encontro do 
local selecionado para a colocação do ralo de pavimento, localizado a Sudoeste na cobertura do 
edifício. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Depois de marcadas as pendentes, executou-se a cobertura da edificação. Primeiramente 
adicionou-se uma camada de betão leve composto por um expansivo e cimento, que respeitou a 
pendente de 1%, tirada anteriormente, para o ralo. 
No seguimento dos trabalhos houve a colocação dos painéis de lã de rocha, de 60cm de 
espessura, que foram aplicados com uma cola especial, por esta conter melhores propriedades no 
que respeita à aderência dos painéis com o betão, comparativamente com a fixação mecânica, até 
então utilizada nos outros edifícios.  
Posteriormente aplicou-se de igual forma as duas telas poliméricas, telas essas iguais às 
utilizadas nas coberturas das outras edificações. 
A cobertura da casa das máquinas é uma estrutura com caracteriais idênticas à do B.A., pois 
também esta tem por base uma laje em betão armado. E por conseguinte procedeu-se de igual 
forma para a sua execução. 
4.5.2 FACHADAS 
4.5.2.1 PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS EM BETÃO 
Em obra foram aplicados, no exterior de duas edificações, concretamente na oficina e pavilhão, 
painéis pré-fabricados em betão. 
No que respeita à montagem dos painéis de fachada, estes só poderiam ser aplicados depois das 
estruturas de suporte dos mesmos, nas respectivas edificações, estarem devidamente executadas e 
as edificações conterem a respetiva cobertura. 
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Figura 102 – Execução dos muros de fundação 
enquanto se colocava os painéis na oficina 
 
 A nível de coordenação de trabalhos fez-se o seguinte, como a fixação dos painéis foi realizada 
pelo mesmo subempreiteiro que montou a estrutura pré-fabricada em betão, foi acordado que ele 
montaria a estrutura pré-fabricada em betão no pavilhão e entretanto, em obra, executava-se a 
cobertura da oficina. Seguidamente passaria para a colocação dos painéis pré-fabricados na oficina e, 
posteriormente à sua colocação procedia à montagem dos painéis no pavilhão. Entre a montagem 
dos painéis dos dois edifícios, houve um intervalo de uma semana, que possibilitou a continuação da 
execução dos muros de fundação da fachada virada a Norte no pavilhão, onde assentariam os painéis 
(Figura 102). Salienta-se que os muros de fundação das restantes fachadas do pavilhão encontravam-
se terminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre os edifícios variou, o tipo de painel (Figura 103) que foi colocado e as respetivas fixações 
utilizadas. Na oficina, as suas fachadas foram compostas por painéis pré-fabricados, de betão armado 
(C30/37 – A 500NR), sem isolamento térmico, com espessura de 12 cm e um comprimento de 7,30m. 
Este incluía um acabamento, na face virada para o interior, areado fino e um acabamento liso em 
cimento cinzento, na face exterior. No pavilhão, as suas paredes perimetrais foram executadas em 
painéis pré-fabricados, de betão armado (C30/37 – A 500NR) com espessura de 16cm. Este continha 
um isolamento térmico interior, EPS100 de espessura de 4cm e um acabamento, pelo interior de um 
areado fino e pelo exterior liso em cimento cinzento. O seu comprimento era de 10,35m. 
Relativamente à sua colocação o processo empregue foi o mesmo. 
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Figura 103 – Painel sem isolamento (à esquerda) e Painel com isolamento (à direita) 
Figura 104 – Preparação para dar início à montagem dos painéis -oficina 
 
 
 
 
 
 
 
Para a colocação dos paineis foram necessários alguns meios, que estavam a cargo do 
subempreiteiro, mas que não é demais referir, tais como, a utilização de autogruas para a elevação 
dos painéis, articuladas para auxiliar a montagem pelo exterior e interior e uma equipa de três 
homens, todos eles oficiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de se iniciar a montagem dos painéis foram retiradas mestras, horizontais, ao longo da 
fachada, para que quando estes fossem colocados não ficassem desalinhados (Figura 105). Em 
simultâneo verificaram o nivelamento dos muros de fundação, sobre os quais o painel assentaria, 
pois se estes não estivessem nivelados iria refletir-se no alinhamento vertical dos painéis. Logo de 
seguida começaram a marcar, com um marcador, a largura dos painéis no muro, sabendo assim com 
maior precisão o espaço ocupado pelos painéis e verificando a existência ou não de qualquer 
problema na disposição dos mesmos. 
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Figura 105 – Mestra horizontal (à esquerda) na oficina e (à direita) no 
pavilhão 
Figura 106 – Painel pousado em cavaletes metálicos (à esquerda) e 
Pormenor do calço colocado no painel (à direita) 
Figura 107 – Painel seguro pela autogrua (à esquerda) e Cavidade do painel vedada (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O painel quando chegava era descarregado, de imediato, para cavaletes metálicos, onde eram 
calçados de forma a não ficarem danificados, enquanto não eram aplicados, ver Figura 106.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O painel a ser colocado na oficina foi agarrado por uma autogrua em dois locais distintos, 
nomeadamente na lateral e no seu bordo superior, em cavidades que já existentes no próprio painel. 
Essas cavidades foram no final da montagem tapadas de forma a não levar à detioração do painel, 
ver Figura 107. 
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Figura 108 – Montagem do painel, no Pavilhão 
No pavilhão e por se tratar de um painel de maiores dimensões e mais pesado relativamente ao 
anterior, por uma questão de segurança, a sua montagem foi feita com duas autogruas, uma para 
elevar o painel na horizontal e a outra para o colocar na vertical pronto a se proceder à sua fixação. 
As imagens seguintes retratam a fixação do painel no pavilhão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto na oficina como no pavilhão, os painéis tinham um encaixe entre eles, macho-fêmea, 
assegurando a estabilidade entre eles. 
Depois de colocados no devido lugar, foram fixados, através de buchas mecânicas, pelo interior, 
aos muros de betão (Figura 109) e às vigas padieiras, os painéis que se encontravam na extremidade 
foram fixados aos pilares da estrutura (Figura 110, à esquerda) e ainda fixados entre eles, nos painéis 
que envolviam aberturas para os portões seccionados, para uma melhor estabilização entre os 
mesmos. 
No entanto os painéis do pavilhão, por serem de maiores em dimensões e peso, foram fixados 
pelo exterior, à estrutura da cobertura, ou seja à viga caleira, para garantir a sua perfeita 
imobilização (Figura 110, à direita). 
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Figura 109 – Exemplo das fixações utilizadas no painel – 
muro de suporte na oficina (à esquerda) e no pavilhão (à 
direita) 
Figura 110 – Exemplo das fixações utilizadas no pavilhão: 
painel – pilar de betão (à esquerda) e painel – viga caleira (à 
direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente à fixação dos painéis procedeu-se ao tratamento das juntas com mástique. Este 
foi feito nas juntas exteriores da oficina e do pavilhão e ainda no interior, da oficina, nas juntas 
horizontais, ou seja entre o painel e o lintel de fundação.  
Primeiramente as juntas foram limpas de toda a sujidade. Posteriormente colocou-se um cordão 
de poliestireno expandido à largura da junta, com o auxílio de uma espátula, isto nas juntas verticais 
e horizontais, ou seja, entre painéis e entre o painel e o muro que o suportava (Figura 111). De 
seguida prosseguiu-se com a colocação de mástique sobre as juntas, ficando assim com um 
acabamento perfeito (Figura 112). A colocação do mástique não pôde ser feita em alturas de muito 
calor, pois poderia levar à criação de bolhas de ar no seu interior tendo de se proceder 
posteriormente à sua reparação. 
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Figura 112 – Aspeto do acabamento final nas juntas exteriores (à esquerda) e 
Isolamento das juntas horizontais pelo interior da oficina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.2 PAINEL SANDWICH 
No B.A. após a execução das fachadas em bloco de leca, foi aplicado como revestimento exterior 
das paredes perimetrais, o painel PIR tipo WALLTEC PD60 (micro nervurado) de 60mm de espessura, 
composto por chapa exterior de 0,5mm pintada ao RAL 7016 com filme protetor e chapa interior de 
0,4mm de espessura pintada ao RAL branco pirineo. 
Na execução deste trabalho foram utilizadas inicialmente, duas plataformas elevatórias para a 
montagem do revestimento, das fachadas, dando-se início aos trabalhos. Contudo posteriormente 
elevou-se os equipamentos para três plataformas elevatórias de forma a obter-se um maior 
rendimento na realização da tarefa. A colocação, de materiais de suporte do painel e inclusive o 
painel foi auxiliada pela grua torre (Figura 113) e um empilhador telescópico. 
Figura 111 – Limpeza de juntas, oficina (à esquerda) e colocação do cordão de 
poliestireno (à direita) [42] 
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Figura 113 – Auxílio da grua torre na colocação do painel 
Figura 114 – Evolução do revestimento da fachada 
 
 
 
 
 
 
Para uma aplicação do painel, com sucesso, o chefe de equipa com o apoio da direção da obra 
efetuou um estudo preliminar, em obra, tendo por base a fachada do edifício, onde retirou as 
medidas necessárias para a colocação do painel. Este averiguou que a fachada se encontrava 
desalinhada do fundo em relação ao topo, e que em certos pontos esse desalinhamento chegava a 
ser de 5cm. Por esta razão, anteriormente à colocação do painel e para se conseguir colmatar essas 
diferenças, para além dos ómegas metálicos, que se fixariam à fachada e que serviriam de apoio para 
a fixação do painel, colocou-se sobre eles uma cantoneira para corrigir as desproporções em todas as 
fachadas, de forma, a que o painel quando fosse colocado ficasse alinhado e sem empenos. Para 
além disto, foram decididos em obra o tipo de remates, pingadeiras, capacetes de platibanda e 
babetes a aplicar.  
A colocação do painel teve assim três equipas de trabalho, cada uma constituída por dois 
serralheiros, para executar a tarefa. Uma tinha por objetivo a colocação dos ómegas em todas as 
fachadas, outra equipa, seguia a primeira na colocação da cantoneira e desta forma alinhar a fachada 
e por fim a última montava o painel. Claro está que este é um trabalho com seguimento e se uma das 
equipas se atrasasse levaria a que a equipa que vinha posteriormente tivesse um menor rendimento 
na execução do trabalho. 
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Figura 115 – Sistema Geberit instalado na Oficina (à esquerda) e no Pavilhão (à direita) 
 
Na mesma altura da colocação do painel no B.A. fixou-se os remates das platibandas das três 
edificações principais da empreitada e procedeu ao revestimento em painel, da estrutura da pala do 
pavilhão, colocada após a montagem dos painéis pré-fabricados do mesmo. Existia assim, em obra, 
três frentes de trabalho. 
4.6 INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕS, AVAC, 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS  
Neste ponto apresenta-se todos os trabalhos acompanhados na instalação de todas as 
infraestruturas na construção da obra Brunotir. 
4.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Na obra foram contempladas três redes hidráulicas, uma de águas residuais pluviais, uma de 
águas residuais domésticas e ainda uma de abastecimento de água.  
Todos os trabalhos atribuídos à construção das redes, dentro dos edifícios, estavam incumbidos à 
GG, e no exterior os mesmos, pertenciam à CJR.  
 
REDE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 
Na oficina e no pavilhão as águas pluviais foram recolhidas para as caleiras localizadas ao nível da 
cobertura e conduzidas através dos tubos de queda à rede estabelecida, ver Figura 115.  
No B.A. estas foram conduzidas do ralo de pavimento, instalado na cobertura, para o tubo de 
queda que foi ligado à rede de drenagem das águas pluviais do pavilhão, ver Figura 116.  
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Figura 116 – Pormenor da ligação 
das águas pluviais do B.A. para o 
pavilhão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi aplicado no pavilhão e na oficina um sistema de água pluvia da Geberit, que ficou fixado à 
estrutura dos edifícios como é apresentado na Figura 117. Toda a montagem deste sistema foi feita 
de forma bastante rigorosa, respeitando ao máximo todo o projeto do seu dimensionamento. Todas 
as alterações que durante a obra foram necessárias executar e que faziam com a rede fosse 
modificada relativamente ao que estava inicialmente previsto, necessitaram de consulta dos 
projetistas, nomeadamente dos técnicos especializados da Geberit de maneira a procederem 
novamente ao seu dimensionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
A implementação do sistema de águas pluviais no exterior dos edifícios foi executada pela CJR. As 
águas pluviais que caíssem nos pavimentos exteriores eram recolhidas em caleiras de auto-estrada, 
que as conduzia ao coletor predial de águas pluviais, que por sua vez as conduz ao coletor público de 
drenagem de águas residuais pluviais. As tubagens abaixo dos 300mm de diâmetro foram executadas 
em polipropileno e as tubagens com diâmetros acima dos 300mm em manilhas de betão, tal como 
no caso em particular, manilhas de 500mm de diâmetro.  
Figura 117 – Pormenor da caleira da cobertura da oficina (à esquerda), Pormenor de fixação do sistema 
Geberit na Oficina (ao centro) e no Pavilhão (à direita) 
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Devido à existência de um depósito de combustível e uma máquina de lavagem de camiões, foi 
realizada, em obra, a construção em betão armado de uma caixa de retenção de gorduras (Figura 
118). Esta foi dimensionada de forma a possibilitar a colocação, no seu interior, de um depósito de 
retenção de gorduras (Figura 119, à esquerda). As câmaras de retenção de hidrocarbonetos são 
intercaladas, nos sistemas de drenagem, servindo para reter hidrocarbonetos existentes nas águas a 
drenar [7].  
O processo de retenção tira partido da diferença de densidades entre as substâncias da mistura, 
funcionando, neste caso, por flutuação uma vez que a água é mais densa que os hidrocarbonetos a 
reter (Figura 119, à direita) [7]. Essas gorduras poderiam ser provenientes da água da lavagem dos 
camiões e/ou ainda de qualquer fuga que pudesse ocorrer no depósito de combustível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As câmaras retentoras de hidrocarbonetos têm extrema importância na medida em que estes 
são muito poluentes e altamente reativos com o oxigénio, colocando em causa a durabilidade dos 
Figura 118 – Execução da caixa de separação de gorduras (à esquerda) e Pormenor da tampa 
amovível da caixa (à direita) 
Figura 119 - Câmara retentora de hidrocarbonetos aplicada em obra (à esquerda) e Explicação 
do depósito funcionamento (à direita) [7] 
CAPÍTULO IV 
 
96 
 
sistemas de drenagem, principalmente se forem usadas tubagens metálicas. No entanto, os 
problemas mais comuns correspondem à obstrução do sistema por gorduras acumuladas [7].  
A caixa de retenção de gorduras é subterrânea, e à posteriori se existir alguma anomalia ou 
necessidade de visita à mesma, será preciso recorrer-se à destruição do pavimento betuminoso que 
se encontra sobre esta. No entanto para não prejudicar a restante pavimentação, numa possível 
eventualidade, serão colocadas umas cantoneiras metálicas, a delimitar a área da caixa na superfície 
do pavimento, para que este fique separado fisicamente do restante pavimento. Assim no caso de 
haver uma necessidade de intervenção ser possível faze-la e não provocar anomalias no pavimento 
circundante da caixa. 
 
REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 
Para equilibrar as pressões internas das tubagens, estas devem ser ventiladas, possibilitando a 
entrada de ar necessário para equilibrar as variações de pressão e impedir a destruição do fecho 
hídrico dos sifões. Nos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas é obrigatória a 
ventilação primária, que é obtida pelo prolongamento dos tubos de queda até à sua abertura na 
atmosfera Figura 120. Para que tal se verifique é necessário que o escoamento no tubo de queda se 
processe de forma anelar, assegurando assim no seu interior uma coluna destinada ao escoamento 
do caudal de ar de ventilação [8].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na rede de águas residuais domésticas, ventilou-se alguns pontos da rede, utilizando-se um 
sistema de ventilação primário, através de tubos de queda que vão até á cobertura, protegidos nesta 
pelos chamados bicos de pato. 
Os pontos de ventilação fizeram-se na cobertura da oficina e do B.A., ou seja, nos edifícios que 
contemplavam a rede de águas residuais.  
Figura 120 - Valores mínimos do prolongamento do tubo de queda 
acima da cobertura [8] 
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Figura 121 – Tubagem da rede de águas residuais no rés-do-chão da Oficina (à esquerda) no B.A. (à 
direita) 
O traçado dos ramais de descarga foi executado com troços retilíneos unidos por curvas de 
concordância e tês, de fácil desobstrução, ou por caixas de ligação. A ligação destes ramais aos tubos 
de queda foi feita através de forquilhas. Em todas as mudanças de direção, de inclinação ou de 
diâmetro dos coletores, foram executadas sempre que foi possível, câmaras de inspeção 
devidamente rebocadas e afagadas, dotadas de tampas adequadas com vedação hidráulica, isto no 
interior dos edifícios devido á passagem de odores. Já no exterior, o essencial é garantir que as 
tampas não cedam com a passagem do trafego dos veículos pesados pois elas ficaram nos 
arruamentos de passagem dos mesmos. Toda a tubagem e acessórios a utilizar nas diversas partes da 
rede foram em PVC rígido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como aconteceu com a rede exterior de águas pluviais também a rede exterior de águas 
residuais domésticas foi executada pela CJR, que procederá posteriormente à ligação da rede com a 
fossa séptica construída pela GG na retaguarda do pavilhão. 
O facto de não existir sistema de recolha de águas residuais na freguesia de Figueiredo-Amares 
levou à necessidade de contemplar em projeto a execução de uma fossa séptica para a recolha das 
mesmas. 
A fossa foi construída atrás do pavilhão, sendo por isso necessário proceder à escavação de 
terras para a sua implantação. Esta teve de ser executada com recurso a uma giratória por se tratar 
de um terreno composto por pedra. A sua construção envolveu a execução de uma fossa séptica 
compartimentada e dois poços absorventes (Figura 122), que serão ligados a esta por tubos em PVC 
rígido.  
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Figura 122 – Execução da fossa em estrutura de betão armado 
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
A rede predial de abastecimento de água é abastecida diretamente a partir da rede pública 
existente na zona.  
A alimentação do depósito da máquina de lavagem dos camiões e do sistema de rega a ser 
implantado, numa fase à posteriori, para irrigação das zonas verdes será utilizada a água proveniente 
do poço, existente no terreno da empreitada, para que haja um aproveitamento da mesma. 
A canalização e acessórios instalados na rede de distribuição de água fria foram executados em 
polipropileno reticulado PPR, nas três edificações. Tanto a oficina como o pavilhão incorporaram 
passadores, um no interior e dois no exterior da oficina e dois no interior do pavilhão para dar a 
possibilidade de efetuar alguma lavagem que o Dono de Obra queira nas edificações.  
Na rede de água quente também foi utilizado tubos de polipropileno reticulado PPR, 
devidamente isolados por material imputrescível, incombustível e resistente á humidade. O traçado 
de rede de água quente apenas estava contemplado no B.A. e oficina, sendo esta aquecida através 
de dois termoacumuladores elétricos existentes em cada um dos edifícios.  
 Toda a canalização ficou embutida nas paredes e escondida pelos tetos falsos, não sendo 
colocada sob elementos de fundação, ou dentro de elementos estruturais. Além da tubagem, as 
respetivas válvulas de seccionamento foram instaladas criteriosamente à entrada dos ramais de 
distribuição nas instalações sanitárias e a montante dos autoclismos. 
Tanto a rede de águas residuais como a de abastecimento de água cumpriram o que estava 
estipulado no projeto inicial, sofrendo apenas ligeiras alterações. No entanto estas foram sempre 
acompanhadas pelo projetista e direção de obra, não aumentando significativamente ao material 
contabilizado, nem alterado significativamente o seu traçado. 
Todos os trabalhos exteriores de assentamento de tubagem destas redes, execução de nicho de 
localização do contador e válvulas de corte, e ligação da rede à rede pública, apesar de não terem 
sido acompanhadas pela aluna, quando forem executados terão de ser previamente vistoriados pelos 
serviços da Câmara Municipal de Amares. 
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4.6.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECUMUNICAÇÕES 
A execução das instalações elétricas acompanhou a execução dos edifícios praticamente desde o 
seu início. Antes das betonagens das sapatas e vigas de fundação, no pavilhão e B.A., previu-se a 
colocação da rede de terras que formaram um anel de proteção ao edifício, de forma a fazer a 
descarga de energia quando necessário. 
A rede eléctrica, alimentada pela rede pública, foi feita a partir de um PT aéreo da rede pois as 
novas instalações da Brunotir terão um consumo total de 140 Kw. 
A alimentação da rede pública vem enterrada até ao interior do B.A., e liga ao quadro geral da 
obra, presente neste edifício. Daí deriva para todos os outros quadros secundários, que vão 
alimentar as restantes edificações, por passagens aéreas no interior do B.A. e pavilhão (esteiras) e 
enterrada para a zona da oficina e casa das máquinas (valas) envolvidas em pó de pico sem qualquer 
tipo de pedras, para que não sofressem qualquer deformação. 
As instalações elétricas ainda englobavam o sistema de controlo de acessos ao edifício, o sistema 
de deteção de incêndio e um sistema de CCTV previsto a ser colocado em todo o parque de 
estacionamento dos camiões, atividades que não foram acompanhadas no estágio curricular. 
A par da eletricidade a obra englobou a passagem de tubos e cabos para as telecomunicações, 
nomeadamente de telefone e internet. 
Todo o material e acessórios utilizados na montagem das instalações eletricas e para as 
telecomunicações foram criteriosamente sujeitos a aprovação por parte da fiscalização. 
4.6.3 AVAC - NSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO  
As instalações de AVAC foram incorporadas exclusivamente no edifício reservado para ações 
administrativas e apenas contemplam a instalação de ventiloconventores (vc’s). Estes são sistemas 
de climatização usados como fonte de calor ou frio, no entanto o fluido de trabalho, em vez de ser o 
ar é a água. 
Estava previsto em projeto a instalação de um quadro geral de AVAC  no piso 0, na área técnica, 
de modo a ter o controlo sobre os equipamentos instalados. Este sistema permitirá ter uma 
regulação da temperatura ambiente do edifício. No entanto, em cada compartimento uma vez tendo 
a presença de vc’s a temperatura poderia ser regulada manualmente acima ou abaixo da 
temperatura ambiente.  
Na obra, devido ao tempo de duração do estágio, apenas se acompanhou a colocação de toda a 
tubagem para a passagem da rede hidráulica, isto nos tetos e a tubagem de alimentação dos vc’s, em 
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cobre sob o pavimento, no rés-do-chão e primeiro piso. No segundo piso não teve qualquer tipo de 
preparação para receber as instalações de AVAC, no entanto é possível liga-lo à rede de condensados 
do piso anterior, caso no futuro o dono de obra resolva proceder à instalação dos equipamentos. 
A colocação dos vc’s bem como dos seus acessórios que seriam colocados sob o teto falso não 
foram acompanhados, no entanto todo o material e acessórios, até então, utilizados para a 
montagem do sistema foi igualmente sujeito a aprovação por parte da fiscalização. 
4.6.4 INSTLAÇÕES DA REDE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SCI) 
Na execução de um projeto de construção civil, a segurança surge como ponto central. É neste 
sentido que são elaborados os projetos de combate a incêndios que englobam, não só a garantia de 
um combate eficaz como também permitem a criação de condições de evacuação de pessoas em 
caso de incêndio. 
O projeto desenvolvido pela GG de sistemas de combate a incêndios incluía diferentes 
intervenientes neste processo, designadamente as classes de resistência ao fogo de soluções 
construtivas e dos respetivos materiais, a localização dos caminhos de evacuação, a iluminação de 
emergência, os meios de combate com extintores de pó químico seco ABC de 6kg, que existirão 
criteriosamente espalhados pelos edifícios, e as redes de combate com água. Apesar de o projeto de 
combate a incêndios ter englobado todos os pontos referidos, neste ponto apenas se aborda a rede 
que utiliza a água como meio de combate, pois os restantes elementos não foram acompanhados 
aquando o estágio.  
Toda a rede de incêndio aplicada na obra teve início no mesmo local e distribui-se uma parte 
para hidrantes exteriores, que são da responsabilidade da CJR, e outra para o reservatório da rede de 
incêndio armada (RIA), a ser instalada pela GG. 
Na obra, todos os edifícios englobaram no, seu interior, uma RIA em todas as suas áreas. No 
exterior das edificações construiu-se a casa das máquinas onde foi instalado um grupo de incêndio 
composto por uma central de bombagem, duas motobombas e uma bomba jockey, para a rede de 
incêndio e ainda um reservatório em aço galvanizado de 70m³. Cada bomba instalada tinha a 
capacidade de debitar 80m3 numa hora e eram as responsáveis de servir a rede de hidrantes 
exteriores e uma rede de carretéis que se encontrava dentro dos edifícios.  
Seguidamente apresenta-se algumas imagens da rede de incêndio armada instalada em obra. 
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Figura 123 – Rede de incêndio no Pavilhão (à esquerda) e Carretel tipo, usado na obra (à direita) 
Figura 124 – Passagem da rede incêndio do pavilhão para o B.A. (à esquerda), Rede de 
incêndio no piso 0 do B.A. (ao centro) e Parte da rede de incêndio na oficina (à direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 SISTEMAS DE PAVIMENTOS 
Neste ponto apresenta-se as soluções de pavimentos que foram acompanhadas em obra, 
referentes às diferentes edificações, que subdividiram-se em dois tipos térreos e pavimentos entre 
pisos. 
4.7.1 PAVIMENTOS TÉRREOS 
Nos três edifícios primordiais da obra, realizaram-se três pavimentos térreos, que na construção 
de pavilhões industriais, corresponde a uma tarefa de extrema importância.  
De uma forma global a execução do pavimento térreo do pavilhão e da oficina, foi realizada após 
a finalização da cobertura e fachada dos edifícios. Por sua vez no B.A., o pavimento, teve início antes 
da colocação das paredes perimetrais do mesmo e da conclusão da cobertura. No que respeita ao 
planeamento os pavimentos térreos começaram a ser realizados a 4 de Junho e foram finalizados no 
dia 16 do mesmo mês. Comparativamente com o planeamento inicial tanto o pavilhão como no B.A. 
encontravam-se adiantados, pois só estava previsto o início da sua concretização a 12 de Junho e a 
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Figura 125 – Nivelamento do terreno, Pavilhão 
 
13 de Julho, contrariamente à oficina que se encontrava atrasada, visto que estava previsto o seu 
início a 30 de Abril.  
Dentro do sistema construtivo base de pavimentos industriais, existem variantes que permitem 
uma maior adequabilidade para cada projeto de modo a se obter uma solução que garanta a 
qualidade, economia e durabilidade do pavimento. Diferentes soluções conduzem a diferentes 
processos construtivos e equipamentos. Os diferentes sistemas podem apresentar diferentes tipos 
de reforço estrutural e diferentes tipos de fundação, devendo ser o dimensionamento adequado à 
utilização prevista do mesmo. Uma incorreta abordagem quer na fase de conceção e projeto, quer na 
fase de construção pode levar à inutilização do pavimento ou a acidentes envolvendo seres humanos 
[9]. 
Como definido no caderno de encargos, a base dos pavimentos era composta por 20cm de tout-
venant devidamente compactado, uma camada de betão, C25/30 XC2 S3 D20, com 14cm de 
espessura armado com 20Kg/m³ de fibras metálicas acabado e talochado com endurecedor de 
superfície na cor natural no pavilhão e com antracite na oficina. O pavimento do B.A. foi também 
constituído com uma camada base de tout-venant de 20cm de espessura, com uma camada de 12cm 
de betão C25/30 XC2 S3 D20 com fibras de aço, armado com malha electrossoldada, FCQ38 e um 
acabamento com endurecedor de superfície à cor natural do betão.  
Previamente ao início da execução dos pisos térreos, nos edifícios, procedeu-se ao nivelamento 
do terreno, no interior das edificações, colocando o mesmo à cota necessária para posteriormente se 
dar inicio à execução das camadas que compõe o pavimento como um todo. Esta tarefa foi auxiliada 
por uma bobcat e uma retroescavadora. 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguimento à tarefa anteriormente descrita, foi realizado todo o espalhamento do tout-
venant com a ajuda de uma máquina niveladora, um trator de rodas de pá carregadora e um cilindro 
de rolos para a compactação da camada. Em obra contemplou-se a seguinte coordenação de tarefas, 
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Figura 126 – Colocação e espalhamento de Tout-venant, na oficina (à esquerda) e no 
pavilhão (à direita) 
Figura 127 – Chapa soldada ao pilar metálico (à esquerda) e Colocação da espuma de poliestireno para 
separação dos elementos (ao centro) e Cantoneiras para realização do descaimento do pavimento na 
Oficina (à direita) 
primeiramente colocou-se tout-venant na oficina, passando posteriormente para o pavilhão seguido 
do B.A.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estando o terreno pronto a ser betonado isolou-se todos os elementos que se encontravam fixos 
de forma, a que existisse uma separação física dos mesmos com a camada de betão. Na oficina, no 
que diz respeito aos pilares metálicos, foram soldados a estes uma chapa com o mesmo 
comprimento da sua alma, de maneira a que pudessem ser soldadas às duas abas do perfil (Figura 
127, à esquerda). Para além disso, nas edificações, todos os elementos estruturais, caixas e outros 
elementos que pudessem entrar em contacto com a camada de betão do pavimento, foram 
desligados da mesma, através da colocação de uma folha de poliestireno (Figura 127, ao centro), 
para assim evitar a ocorrência de fissurações no pavimento. 
Colocou-se nas zonas dos portões que dão acesso ao interior da edificação, tanto da oficina como 
do pavilhão, cantoneiras que, quando se procede-se à betonagem do pavimento, gerassem o 
descaimento do mesmo para os portões (Figura 127, à direita). 
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Figura 129 – Betonagem direta na oficina (à esquerda) e Niveladora da camada de 
betão (à direita) 
Posto isto, iniciou-se a betonagem na oficina no dia 8 de Junho, passando em seguida para a 
betonagem no B.A. e a primeira parte do pavilhão, no dia 15, e finalizando a betonagem do pavilhão 
dia 16, do mesmo mês. Realça-se o facto de a betonagem no pavilhão ter sido executada em duas 
fases. Para que tal fosse possível executou-se, no centro do pavilhão, uma junta de construção, como 
se pode verificar na Figura 128. 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as betonagens dos pavimentos térreos foram precedidas pela colocação de um filme 
plástico para impedir a passagem do vapor de águas entre camadas.  
Na oficina e no pavilhão as betonagens foram realizadas com descargas diretas dos camiões de 
transporte de betão auxiliadas por uma máquina espalhadora/niveladora (Figura 129). Esse 
equipamento corrige as cotas tiradas pelos trabalhadores durante a fase de talochamento, 
garantindo assim a menor variabilidade possível de cotas.  
O nivelamento da camada de betão com fibras de aço foi acompanhado pela colocação de 
endurecedor, sibkorund, à cor antracite na oficina e à cor do betão no pavilhão e B.A., ver Figura 130. 
Este foi espalhado através de um processo mecânico, de polvilhamento e na proporção de 3 a 6 
kg/m2, sendo posteriormente incorporado no betão através de talochagem mecânica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 128 – Junta de construção (à esquerda) e Primeira parte da betonagem (à direita) 
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Devida à finalidade a que se destina os pavimentos, tanto da oficina como do pavilhão, foi 
conferido um acabamento liso ao pavimento, através da passagem o equipamento helicóptero, como 
se pode ver na Figura 131, que lhe deu um acabamento perfeito. Este equipamento foi passado 
depois de algumas horas de presa do betão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente às betonagens, em cada um dos dois pavimentos acima referidos, procedeu-se à 
execução de juntas, com equipamento apropriado, de acordo com o mapa de juntas realizado 
previamente pela direção da obra (Figura 132). Estas são responsáveis por conduzir a fissuração do 
betão, evitando assim o aparecimento das mesmas no pavimento.  
A maior parte das patologias que se verificam em pavimentos industriais relacionam-se, direta ou 
indiretamente, com juntas. Assim, é essencial uma abordagem correta das mesmas de modo a 
garantir um bom funcionamento dos pavimentos. O impedimento aos livres movimentos do 
pavimento quer devidos à retração, às variações de temperatura e humidade entre as superfícies do 
pavimento ou a deformações impostas, geram tensões de tração no betão. Como este material é 
pouco resistente à tração, é essencial criar juntas de modo a permitir este livre movimento, 
diminuindo as tensões impostas no betão e, assim, assegurar que a tensão instalada é inferior à 
tensão de tração do betão (evitando roturas) [9].  
Figura 130 – Colocação de endurecedor, cor antracite na Oficina (à esquerda) e 
Pavimento recoberto pelo endurecedor (à direita) 
Figura 131 – Passagem do helicóptero no 
pavimento 
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No B.A. antes da betonagem procedeu-se à colocação da barreira pára-vapor tal e qual como nos 
outros edifícios, com a diferença que sobre esta foi colocado uma rede de distribuição, de acordo 
com o que estava previsto no projeto (Figura 133, ao centro). Contrariamente aos outros 
pavimentos, este foi executado sem juntas de retração, existindo assim uma atenção redobrada com 
o isolamento dos elementos que pudessem originar fissuração e um reforço com três varões de 
diâmetro de 8mm em todas as zonas propicias à fissuração, sendo estas nos elementos que se 
encontram fixos, nomeadamente pilares e fundações de escadas. 
Este edifício devido à sua estrutura não possibilitou uma betonagem direta, tendo esta sido 
realizada com recurso a uma bomba (Figura 133, à direita). No B.A. por se tratar de um edifício com 
uma área menor comparativamente com os restantes, o espalhamento do betão foi executado com 
recurso a ferramentas tradicionais como o engaço, tachola e régua vibratória.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma outra coisa que diferenciou-o dos outros pavimentos foi a altura do piso, pois ficou mais 
alta nas áreas em que se colocaria posteriormente vinil, como revestimento final, tendo nestas o 
acabamento mais perfeito possível e nas zonas de colocação de tijoleira, a camada de betão ficou 
ligeiramente mais baixa comparativamente com a anterior e no seu acabamento não foi exigido tal 
perfeição. 
Figura 132 – Plano de juntas delineado no 
pavimento para proceder à sua execução, na 
Oficina 
Figura 133 – Barreira pára-vapor (à esquerda) e rede eletrossoldada (ao centro) e Betonagem do pavimento com 
auxílio de bomba (à direita) 
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Foi necessário especial cuidado na fase prévia da execução dos pavimentos e mesmo durante as 
betonagens, devido a todos os intervenientes desde as chapas de base metálicas, tubagem elétrica, 
tubagem em aço galvanizado, infraestruturas hidráulicas, cantoneiras de delimitação de pavimento 
entre outras. Todos estes elementos tinham de ser pensados e executados com dias de antecedência 
para que nos dias antecessores à betonagem se pudesse verificar o seu correto posicionamento. 
Posteriormente à execução dos pavimentos térreos começou-se por fazer todos os trabalhos 
necessários para a colocação dos portões e portas na oficina e na nave industrial, que inclui, entre 
outras tarefas, os trabalhos de finalização da base das gavetas dos cais de carga e descarga em betão 
reforçados com rede electrossoldada para a receção dos niveladores (Figura 134). 
 No B.A. deu-se início à execução das paredes perimetrais em bloco de leca, como se pode ver na 
Figura 135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.2 PAVIMENTOS ENTRE PISOS 
Este ponto refere-se aos pavimentos executados no primeiro e segundo pisos elevados do B.A.  
Figura 135 – Colocação de bloco de leca no B.A. 
Figura 134 – Betonagem da base dos cais (à esquerda) e Base dos cais finalizada  
(à direita) 
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A execução destes pavimentos teve início quando todas as tubagens das redes a serem instaladas 
no edifício, tais como as redes elétricas, de telecomunicações e de AVAC, foram devidamente 
passadas e se encontravam fixas com braçadeiras à laje. Para a sua elaboração foi necessário dois 
homens, um oficial e um servente, não sendo precisos quaisquer apoio de equipamentos que se 
encontravam em obra. 
Estes pavimentos foram executados primeiramente com a colocação de uma camada de 
enchimento de betão leve com 6cm de espessura, criada para cobrir toda a tubagem.  
 Esta foi seguida pela colocação de folhas de polietileno, de baixa densidade com 5mm de 
espessura, para criar uma barreira entre a camada anteriormente executada e a que se iria realizar, 
de forma a não permitir a subida de humidade do substrato. O pavimento foi finalizado com a uma 
camada de 6cm de espessura de uma betonilha, responsável pela regularização do pavimento e 
deixa-lo pronto a receber o revestimento final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No B.A., não foram acompanhados a colocação dos revestimentos, no entanto estava 
contemplado a colocação de tijoleira 60cmx60cm nos corredores e vinil nas zonas dos escritórios. 
Tendo em conta o tipo de revestimentos a ser colocado a camada de betonilha, ficou mais baixa nas 
zonas dos corredores comparativamente com as áreas dos futuros gabinetes de trabalho, prevendo-
se desde logo a diferença entre os revestimentos e deixando o pavimento pronto a receciona-los, tal 
como tinha acontecido no pavimento térreo do mesmo edifício. 
 
 
 
Figura 136 – Folha de polietileno (à esquerda) e Execução da camada final do 
pavimento (à direita) 
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4.8 ARRANJOS EXTERIORES 
Como foi referido no CAPÍTULO II, do presente relatório, os arranjos exteriores englobavam a 
execução dos pavimentos exteriores, passeios e o arranjo dos pequenos taludes associados às áreas 
verdes, circundantes da obra. Os trabalhos estavam, em parte integre à CJR e o restante à GG. Assim 
cabia à CJR a execução de todo o pavimento exterior em betuminoso e à GG a realização de todo o 
pavimento que fosse em betão, incluindo os passeios para peões existentes na empreitada. Os 
arranjos dos pequenos taludes, não se encontravam definidos contratualmente com nenhuma das 
empresas, sendo por isso um assunto em fase de resolução na altura em que o estágio terminou. 
Dos arranjos exteriores apenas foi acompanhado a parte inicial da execução do pavimento 
exterior, feito pela CJR, no parque dos veículos pesados. Os restantes trabalhos serão executados e 
concluídos numa fase posterior da obra, que não abrangeu o tempo de estágio.  
No entanto neste ponto faz-se uma breve abordagem sobre os trabalhos que foram 
acompanhados e o que estava contemplado no projeto, no que diz respeito às atividades que serão 
executadas depois da finalização do estágio. 
Os trabalhos executados no exterior do edifício de aplicação de betuminoso foram realizados 
pela CJR, que após o movimento de terras e colocação das infraestruturas começaram a sua 
execução, ficando apenas por realizar a última camada do pavimento, que será executada numa 
etapa mais final da obra, pois ao longo da construção da obra, existiu a passagem bastante assídua 
de veículos pesados e equipamentos afetos à mesma, e assim previniu-se a ocorrência de danos na 
última camada do pavimento, que convém encontrar-se em excelentes condições na altura da 
entrega da empreitada. 
No entanto ressalva-se que a sua execução, deu outras condições de circulação no interior da 
obra, tanto para os veículos como para as pessoas, deixando esta de se encontrar em terra batida e 
Figura 137 – Pavimento finalizado 
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Figura 138 – Compactação da camada de tout-venant (à esquerda), Colocação da camada aderente (ao 
meio) e Acabamento do Pavimento (à direita) 
 
 
em caso de pluviosidade intensa, em lama. Contudo salienta-se que o pavimento executado 
correspondia apenas a cerca de 85% da área do parque dos veículos pesados, ficando a restante 
pavimentação a ser realizada numa fase posterior da empreitada. 
No que respeita à sua construção, a CJR começou por colocar o terreno às cotas do projeto com 
as respetivas pendentes exigidas no mesmo, para que existisse uma recolha eficiente das águas 
pluviais pelas caleiras de autoestrada que se localizavam a meio do parque de estacionamento. Este 
processo consistiu na colocação de saibro proveniente do terreno da própria obra e a sua devida 
compactação. De seguida a esta etapa, procederam à colocação de geotêxtil, de forma a separar o 
solo da camada seguinte, constituída por tout-venant com uma espessura média de 20cm ao longo 
da área de estacionamento. Esta foi espalhada e compactada, através de uma cilindro de rolos, e 
irrigada, por de um camião cisterna, até terem obtido uma camada resistente. Antes do início da 
colocação de betuminoso, a camada de tout-venant teve de estar devidamente seca e concisa. Assim 
que as características ideais foram reunidas, a CJR procedeu à aplicação da camada aderente do 
betuminoso e logo de seguida à colocação da primeira camada de betuminoso, faltando cerca de 
10cm de espessura desta para a ultima camada do pavimento nas zonas de circulação de veículos 
pesados e nas zonas de estacionamento.  
 
No final da obra, posteriormente à colocação da última camada em falta, estava contemplado 
em projeto a colocação sobre o betuminoso, passadeiras e marcas de estacionamento, executados 
com tinta termoplástica.  
Os passeios, segundo o caderno de encargos, serão constituídos por 15cm de tout-venant e 12cm 
de betão, armado através de rede eletrossoldada. Estes localizam-se na zona circundante do B.A. e 
Pavilhão e ainda na zona sul do parque de estacionamento dos camiões, como se pode verificar na 
figura seguinte. 
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O pavimento na zona dos cais e rampa de acesso aos mesmos, e na zona da máquina de lavagem 
dos camiões, segundo o projeto, serão executados em betão com juntas de retração, composto por 
uma base de tout-Venant com 20cm de espessura, uma camada de betão com 16cm de espessura, 
armado com 30kg/m³ de fibras metálicas, acabado e talochado com endurecedor de superfície na cor 
antracite, com a aplicação de perfis metálicos para delimitação das zonas de pavimento de betão e 
de betuminoso. 
Figura 139 – Localização dos passeios nas instalações 
da Brunotir 
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5. CAPITULO V – ATIVIDADES DE CONTROLO DE OBRA 
5.1 INTRODUÇÃO  
Neste capítulo apresenta-se os vários controlos que se fizeram em obra. Estes são parte 
integrante das tarefas associadas à direção da obra de uma construção e têm extrema importância 
face ao caminho que se segue para atingir o sucesso na realização da empreitada. 
5.2 CONTROLO DE PRESENÇAS EM OBRA 
Ao longo do estágio foram elaborados, diariamente, pela mestranda registos da presença de 
toda a mão-de-obra e equipamentos, que se encontravam afetos à obra, em formato digital e em 
papel. 
 Em suporte informático foi registado, diariamente, os trabalhadores presentes em obra. A cada 
um, era associado a(s) tarefa(s)/serviço(s) que realizaram na empreitada, classificadas de acordo com 
o orçamento, através da atribuição de um capítulo/artigo do mesmo, e ainda o número de horas de 
trabalho. Este registo foi realizado através de um programa interno da empresa, descrito no 
CAPÍTULO I item 1.2.2, o Igarcia. O software abrangia todos os intervenientes da obra, sendo eles 
trabalhadores da empresa ou de empresas subcontratadas, cumprindo-se o processo anteriormente 
descrito para todos eles. Os trabalhadores presentes em obra, internos e/ou subempreiteiros, 
rubricavam esse registo que, depois de elaborado no programa era impresso, funcionando assim 
como folha de ponto para cada trabalhador da empresa e um registo interno para o empreiteiro, do 
trabalho realizado pelos subempreiteiros. Para além do ponto diário dos trabalhadores, afetos à 
obra, era feito em simultâneo o ponto das máquinas utilizadas, aplicando o mesmo processo 
anteriormente descrito para os trabalhadores, ou seja, ao equipamento era associado a(s) 
actividade(s) que ele esteve a fazer e/ou a auxiliar ao longo do dia, associando a(s) mesma(s), a um 
ou mais artigos do orçamento, bem como as respectivas horas de trabalho, do equipamento, tendo 
que o manobrador, no final do dia rubricar o registo.  
O programa tinha vários propósitos que para além dos anteriormente descritos servia de base 
para o pagamento das horas extras realizadas pelas equipas de trabalho e ainda formar uma base de 
dados interno para a empresa, que englobasse todas as tarefas executadas em obra, dando assim a 
possibilidade de elaborar, por parte da organização, um estudo sobre os rendimentos dos trabalhos 
realizados, de maneira a servir para posteriores planeamentos de novas empreitadas. 
Todavia o registo informático foi acompanhado por dois registos diários em formato de papel, 
um que incluiu as presenças de todos os trabalhadores presentes na obra, tanto internos como 
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subcontratados e ainda um registo das horas realizadas pelos equipamentos que se encontravam em 
obra. Este último servia para um controlo mais assíduo sobre os equipamentos, onde para além das 
horas de trabalho também se registou as avarias e o número de dias que o equipamento teve 
parado. Pois tratando-se de máquinas alugadas correspondia a uma verificação muito importante na 
altura em que fosse para validar o pagamento do aluguer do equipamento. 
5.3 CONTROLO DE CUSTOS 
Para a realização da obra foi proposto um orçamento por parte da GG com o valor global da 
empreitada. Este foi um documento essencial em algumas das tarefas do estágio, porque nele estão 
segmentados todos os tipos de trabalhos, estando cada um deles associado a um artigo, indicando as 
quantidades associadas e previstas inicialmente, o preço unitário e global de cada um. 
5.3.1 APROVISIONAMENTO 
O processo de requisição de materiais era efetuado pela mestranda com a ajuda do Encarregado 
de Obra e da Diretora de Obra. O modelo que foi utilizado para requisição de materiais foi 
desenvolvido pelo departamento de qualidade da empresa. No ANEXO II apresenta-se o aspeto de 
uma folha de requisição de material.  
Depois de preenchido este documento, o mesmo era enviado para o Departamento de 
Aprovisionamentos/Compras, no qual depois de analisado era adjudicado. Posteriormente à 
adjudicação dos materiais a fornecedores enviavam para a direção de obra a nota de encomenda 
com a indicação da data de entrega do material em obra, preço e outras informações.  
Competia à direção de obra o controlo na receção do(s) materiais em conformidade com aquilo 
que foi adjudicado/pedido anteriormente. 
5.3.2 MEDIÇÕES  
O controlo das quantidades e custos era assegurado pela verificação das quantidades de trabalho 
realizadas através da elaboração de medições. A partir dessas medições, procedia-se à faturação de 
acordo com os preços unitários expressos contratualmente, que traduzida os Autos de Medição 
mensais.  
As regras de medição usadas no estágio basearam-se na publicação base “Regras de Medição na 
Construção” de M. Santos Fonseca do LNEC, tendo sido esta a bibliografia abordada ao longo da 
formação académica, e também na experiência da Engenheira orientadora por parte da GG. 
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Durante o estágio foram medidas quantidades de escavação, de betão, aço e cofragem dos 
elementos estruturais existentes em obra através das suas peças desenhadas, sendo esta a fase em 
que incidiu a aplicação das regras de medição.  
As peças desenhadas que foram objeto das medições encontravam-se compiladas numa pasta, 
separadas e ordenadas de acordo com os vários edifícios, existentes na empreitada, e sequenciada 
pelos seus elementos estruturais. Cada desenho era identificado pela descrição, número do desenho 
e pela versão do mesmo. Todos os arquivos encontravam-se em formato dwg. 
Na folha de cálculo, onde foram inseridas todas as medições efetivadas, foram preenchidas 
tendo por base a forma e conteúdo do disposto no orçamento contratual, ou seja artigos, 
quantidades e respetivos preços contratuais. As várias dimensões aferidas (comprimento, largura, 
altura, espessura) foram obtidas com auxílio ao AutoCad. Com a inserção na folha de cálculo destas 
dimensões obtiveram-se as quantidades dos trabalhos, sendo que estas resultaram 
automaticamente pela formulação aí introduzida. As quantidades encontradas em consequência das 
medições efetuadas, na folha modelo protótipo da empresa, permitiu assim por comparação, 
identificar divergências de quantidades dos diferentes trabalhos contabilizados no orçamento inicial 
com as quantidades aferidas para a execução da obra, de forma a possibilitar a reorçamenteção. 
5.3.2.1 AUTOS DE MEDIÇÃO 
Da execução da obra fazem parte as subempreitadas, e para efeito de determinação do valor de 
cada pagamento, a direção da obra era responsável por elaborar mensalmente o auto de medição 
dos trabalhos realizados. 
Cada auto de medição mensal inclui a listagem de todos os trabalhos efetuados em obra no mês 
a que diz respeito, bem como os respetivos valores quantitativos e monetários devidamente 
determinados. 
O auto de medição mensal era acordado através de duas medições, uma por parte do 
subempreiteiro, que enviava uma proposta do auto, baseado nos trabalhos que executou durante o 
mês, e a medição feita pela direção da obra referente aos mesmos trabalhos. Muitas das vezes de 
forma a evitar-se qualquer divergência na quantificação dos autos, as medições eram feitas em obra 
na presença das duas partes interessadas.  
Depois de a quantificação/medição ser aceite por ambas as partes procedia-se à elaboração final 
do auto. Posteriormente este era enviado ao subempreiteiro que imitia uma fatura de pagamento. 
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1.Apresentação 
pela direção da 
obra do trabalho 
não previsto. 
2.Análise de uma 
proposta 
alternativa por 
parte do 
departamento de 
projetos. 
3.Avaliação da 
nova proposta 
para 
orçamentação , 
pelo 
departamento de 
orçamentação. 
4.Propor a nova 
solução ao Dono 
da Obra para 
apreciação/ 
aprovação. 
5.Em caso de esta 
não ser aceite 
repetia-se o 
mesmo processo 
até ir de encontro 
dos requisitos do 
cliente. 
Esta era lançada no portal da empresa, de forma, a que o diretor da obra podesse aprovar a mesma, 
para assim a empresa proceder ao respetivo pagamento. 
Alem dos autos mensais dos subempreiteiros a direcção de obra também era responsável por 
realizar os autos mensais da empreitada. Estes autos incorporavam, toda a informação sobre a obra, 
nomeadamente a nível de custos, conseguindo-se perceber através do mesmo o lucro que a 
empreitada tinha alcançado até à data do auto. 
A mestranda teve um grande contributo para a elaboração dos autos mensais no decorrer da 
obra, uma vez que foram executadas algumas subcontratações. 
5.3.3 TRABALHOS A MAIS/MENOS 
O aumento ou diminuição de encargos resultantes da alteração das características de materiais 
ou elementos de construção impostos ou aceite pelo dono da obra foi, respetivamente, acrescido ou 
deduzido ao valor contratual da empreitada. 
Sempre que se verificou a necessidade de realização de trabalhos não especificados no mapa de 
quantidades contratual e que em consequência não estivessem abrangidos pelos preços contratuais, 
procedeu-se pela ordem apresentada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 140 – Etapas sequenciais de análises de preços de trabalhos não previstos 
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A anulação, de trabalhos em obra, que estavam previstos no orçamento inicial, quando estes 
ainda não tinham sido executados, eram imediatamente suprimidos do orçamento. No entanto 
quando estes estavam executados de forma parcial, ou foram substituídos por outros, era 
contabilizado os trabalhos a mais e a menos, apresentando-se ao dono de obra um orçamento 
detalhado para apreciação e aprovação por parte do mesmo. 
5.4 CONTROLO DA QUALIDADE, AMBIENTE, HIGIENE E SEGURANÇA 
A qualidade corresponde ao grau de satisfação de requisitos, necessidades ou expectativas 
expressas, através de um conjunto de características intrínsecas, por parte do cliente [10]. O sucesso 
sustentado de uma organização é alcançado pela aptidão de satisfazer essas necessidades e 
expectativas dos seus clientes e de outras partes interessadas [11]. Por esta razão o seu controlo 
torna-se num processo fundamental a ser implementado no decorrer de uma obra, pois é o que 
permite à direção da obra averiguar as atividades/projetos, se estão de acordo com o que foi 
previamente estabelecido. 
É importante estar consciente que, perante a abundância da oferta, a globalização dos mercados 
e o acelerado desenvolvimento das tecnologias da comunicação, o dono de obra está mais atento e 
exigente em relação à qualidade do que lhe é disponibilizado e aos seus direitos, em matérias de 
segurança e saúde e de proteção do meio ambiente [12]. 
Tais exigências devem promover nas empresas uma reflexão relativamente aos seus princípios 
éticos e às suas práticas de gestão e apontar para a necessidade de mudança de organizações 
meramente económicas para instituições que apresentem, também, bom desempenho nas suas 
relações com os clientes, colaboradores e a sociedade em geral [12]. 
Por isso, influenciando profundamente o comportamento das empresas, as questões da 
qualidade, da segurança e do ambiente, estão a transformar-se gradualmente em questões 
estratégicas pelo impacto que têm sobre a capacidade das empresas em atingirem os seus objetivos 
[12]. 
5.4.1 CONTROLO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS 
Os materiais e elementos de construção a empregar na obra devem ter a qualidade, dimensões, 
formas e as demais características definidas nas peças escritas e desenhadas do projeto, caderno de 
encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias normalizadas ou admitidas 
nestes. 
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Na empreitada, onde decorreu o estágio, todos os materiais e elementos de construção não 
foram aplicados sem a aprovação por parte da fiscalização. Esta aprovação foi solicitada pela GG, por 
escrito, através de um documento designado por BAM (Boletim de Aprovação de Material), como o 
modelo apresentado no ANEXO I. Este foi apresentado para vários materiais e acessórios, ao longo 
da fase de planeamento da obra, de modo a não comprometer o cumprimento do plano de 
trabalhos. Juntamente a este documento era apresentada toda a documentação como as 
especificações técnicas, documentos de homologação e declarações do fabricante, correspondentes 
a cada material, bem como a respetiva marcação CE. 
Em alguns casos, em particular, foi disponibilizada por parte da direção de obra ou até mesmo 
por solicitação do Dono de Obra amostras para uma melhor perceção. 
Ao longo da empreitada a direção da obra teve o cuidado de sempre que fosse possível ou mais 
vantajoso para a o Dono de Obra, propor uma substituição contratual de materiais ou de elementos 
de construção, devidamente fundamentados.  
Após a aprovação da BAM, a direção da obra tinha o avalo possível para a aquisição dos materiais 
e/ou elementos de construção de forma atempada de maneira a garantir assim o normal 
funcionamento da obra. Na receção dos materiais cumbia à GG assegurar a sua conservação durante 
o seu armazenamento ou depósito, antes de serem aplicados em obra. 
5.4.2 CONTROLO AMBIENTAL 
A Gestão dos Resíduos resultantes das obras de construção está sujeita ao regime jurídico 
estabelecido pelo DL n.º 46/2008, de 12 de Março. Este decreto-lei estabelece os regimes de 
prevenção, reutilização, recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 
eliminação dos resíduos de construção e demolição. 
Neste âmbito, e como o sector da construção civil é responsável por gerar uma parte muito 
significativa de resíduos, foi previsto na execução da empreitada, que esta fosse acompanhada por 
um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção, o qual tinha por objetivo assegurar o 
cumprimento dos princípios gerais de gestão e das demais normas aplicáveis. O plano de prevenção 
e gestão de resíduos foi uma parte integrante de um conjunto de procedimentos a adotar, que 
visaram garantir a sustentabilidade ambiental da atividade de construção minimizando ao máximo os 
seus impactos ambientais. 
A prevenção de acidentes ambientais e/ou a reutilização de resíduos/materiais obrigaram, 
necessariamente, à criação de condições, físicas e operacionais, para promover uma adequada 
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gestão ambiental da obra. Desta forma existia na obra, um local adequado para a recolha de todo o 
lixo gerado pela atividade da construção, incluindo a respetiva reciclagem dos mesmos localizada 
junto ao contentor da ferramentaria 1 e um outro local para recolha dos varões de aço sobrantes da 
moldagem e corte de ferro, junto à zona da ferramentaria 2, ver Figura 29. 
 A limpeza dos locais de trabalho e a recolha de todos os resíduos foi obrigatória para todos os 
intervenientes na execução dos trabalhos, empreiteiro geral e subempreiteiros, em todas as fases da 
construção.  
5.4.3 CONTROLO DA HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO  
A higiene e Segurança estiveram sempre presentes em todas as tarefas realizadas em obra, por 
essa razão tais obrigações foram controladas por uma pessoa responsável, o coordenador de 
segurança em obra. A sua ação passou pela preparação de dois documentos fundamentais, o Plano 
de Segurança e Saúde (P.S.S.) e a Compilação Técnica. O técnico acompanhou a obra desde a sua 
conceção, de forma a garantir que o projeto de execução da obra é preparado e executado 
corretamente.  
Durante o estágio foi possível acompanhar o trabalho do coordenador de segurança, ao qual 
foram atribuídos todos os trabalhos relativos à higiene e segurança dos trabalhadores da obra em 
questão. 
O P.S.S. foi elaborado antes do início da obra e trata-se de um documento genérico, que serve de 
guia aos documentos a preparar pela entidade executante durante a execução da empreitada, 
garantindo a segurança dos trabalhadores. Este plano baseou-se num conjunto de princípios de 
atuação que foram assumidos pela GG perante o dono da obra e a fiscalização da obra. Foi assim 
importante conhecer o P.S.S. e ter existido uma coordenação próxima entre a direção da obra e o 
técnico de Higiene e Segurança responsável pela empreitada. O P.S.S. da Brunotir incluía todas as 
informações relativas aos intervenientes na fase de execução, tais como a cópia dos alvarás das 
empresas intervenientes, uma cópia das apólices do seguro de acidentes de trabalho que cubram 
todos os trabalhadores que exerçam a sua atividade. O coordenador de segurança em fase de obra 
verificou, periodicamente, se as empresas tinham o mapa de distribuição dos equipamentos de 
proteção individual atualizado e se estes estavam em bom estado de conservação e dentro dos 
prazos de validade, bem como os documentos enviadas pelas mesmas que lhes davam acesso ou não 
à execução dos trabalhos em obra. 
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O técnico de segurança era assim responsável pela solicitação de toda a documentação técnica 
relativa às empresas e respetivos trabalhadores. Em concordância com esse facto, existia uma 
constante troca de informação entre a direção da obra e o mesmo, para que chegasse com 
antecedência a documentação, por via eletrónica ou em papel, à obra referente aos trabalhadores, 
para comprovar em como estes se encontravam aptos a exercer a profissão. 
No âmbito desta temática sempre que um trabalhador, ou equipa, dava entrada em obra era 
dada uma pequena formação aos mesmos sobre os equipamentos de segurança a serem usados na 
empreitada e as regras mínimas da mesma. Esta formação era dada pelo técnico de segurança, se 
este, não se encontrasse em obra, a formação era feita por um dos elementos da direção da obra. 
Para além disto, foi ainda realizada uma formação especializada aos trabalhadores, quando existia 
muitas frentes de trabalho, em obra, e trabalhos a grandes alturas com, o intuito de adverti-los para 
os riscos que existiam no caso de não se cumprir todas as regras de segurança.  
No decorrer da obra foram verificadas as conformidades no uso de andaimes, plataformas, 
montagem de estrutura metálica, entre outros.  
A empreitada foi acompanhada desde inicio pela coordenação de segurança, para que ficasse 
salvaguardado os interesses do Dono de Obra no que respeita aos assuntos de higiene e segurança 
na mesma.  
Durante a construção foi solicitado pelo coordenador de segurança a realização de um teste de 
despistagem de excesso de álcool no sangue dos trabalhadores, em que se o resultado evidencia-se 
sinais de perturbação evidente, que pusessem em causa a sua saúde e integridade física pessoal e 
coletiva, o trabalhador ficaria impedido de exercer a sua função naquele dia. No caso do mesmo 
trabalhador cometer a mesma infração três vezes no ano ficaria impedido de trabalhar para o 
empreiteiro durante um ano, de acordo com a política implementada pela GG. 
Foram sempre definidos os processos com antecedência, para que durante a execução das 
tarefas o risco fosse diminuído ao mínimo. Para além disto, realizaram-se reuniões semanais com o 
técnico de segurança da empresa e a coordenação de segurança, em obra. 
Contudo neste ponto, incorpora-se ainda o facto que, em obra foi realizada a limpeza semanal 
aos sanitários instalados na mesma, de forma, a garantir a salubridade e ainda a reposição mensal 
dos bidões de água para que, a que todos os trabalhadores tivessem acesso a esse bem essencial no 
decorrer do seu trabalho. 
 
  
6. CAPÍTULO VI – ANÁLISE CRÍTICA DAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DE OBRA 
DESENVOLVIDAS 
6.1 INTRODUÇÃO  
Neste capítulo pretende-se fazer uma análise crítica de algumas das atividades realizadas na 
obra.  
As observações são feitas, em particular, às actividades: estudo geotécnico, terraplanagens e 
drenagem subterrânea do solo, fundações e estruturas em betão, revestimentos das fachadas dos 
edifícios primordiais, infraestruturas hidráulicas e rede de incêndio, pavimentos térreos executados 
na empreitada e ainda em relação ao controlo desenvolvido em obra. Estas são sustentadas em 
fundamentos teóricos, resultantes de uma pesquisa realizada para o efeito, bem como, de 
conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica, para que sejam, o mais completas 
possível.  
6.2 TRABALHOS PREPARTÓRIOS 
O estudo geotécnico referente à obra Brunotir foi requisitado pela GG numa fase em que já tinha 
dado início às escavações, para a implantação das fundações, na oficina e em que se deparou, em 
obra, com um solo composto por um nível freático bastante à superfície. Este facto foi 
posteriormente confirmado aquando da receção e avaliação do estudo.  
Neste caso, em concreto, é importante realçar que o estudo realizado englobou todos os 
elementos necessários para a realização de um bom trabalho, em obra, nomeadamente os dados, 
relativos ao terreno e à água existente no solo, do local onde decorreu a construção, conforme é 
recomendado pelo Eurocódigo 7.  
Segundo o mesmo eurocódigo é aconselhável que a realização do estudo do solo onde se irá 
implantar uma dada obra, seja feito o mais cedo possível, para que assim, o projetista tenha em sua 
posse toda a informação sobre o terreno, de forma a projetar a obra de acordo com essa mesma 
informação. Para além disso, hoje em dia a necessidade de utilização de terrenos progressivamente 
de pior qualidade leva à importância e à indispensabilidade de uma adequada caracterização 
geológica e geotécnica dos terrenos para a construção a fim de, com segurança, se prever o seu 
comportamento em face das solicitações. 
De acordo com o Eurocódigo 7, é necessário atribuir de uma forma preliminar uma categoria 
geotécnica à estrutura, que deve ser verificada e corrigida, se necessário, ao longo da execução do 
projeto. A cada categoria estão associados requisitos de projeto que devem ser cumpridos. No 
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Escavação 
Carregamento 
do Material 
Tansporte 
Descarregamento 
e Espalhamento 
Compactação 
entanto das três categorias existentes, a obra encontrava-se na categoria 2, em que o projeto deve, 
normalmente, incluir dados geotécnicos de natureza quantitativa e uma análise que assegure que 
são satisfeitos os requisitos fundamentais.  
O conhecimento, do estudo geotécnico, aquando da elaboração do projeto iria salvar o 
empreiteiro de algumas situações que se observaram, em obra, nomeadamente um aumento de 
recursos e consumo de meios, tanto a nível de mão-de-obra como de equipamentos e ainda um 
aumento dos trabalhos correspondentes ao planeamento inicialmente previsto, como por exemplo a 
drenagem subterrânea, que com a exceção de um dos drenos, não estava contemplada e ainda uma 
reavaliação do projeto de estruturas das edificações. Todavia neste momento, no mercado, a 
procura é menos que a oferta e claramente sobrevive aquele que apresente uma melhor relação 
preço/tempo/qualidade e que leva a que os projetos sejam executados com a maior brevidade 
possível a fim de satisfazer e conseguir o cliente. 
Na Brunotir apesar de o estudo ter sido feito mais tarde, este foi de grande importância pois veio 
prevenir a empresa construtura para situações importantes, como foi apresentado no item 4.2. do 
CAPÍTULO IV.  
6.3 ESCAVAÇÕES E DRENAGEM SUBTERRÂNEA NO SOLO 
6.3.1 ESCAVAÇÕES  
Para a construção da Brunotir foi necessário proceder à movimentação de terras de forma a 
deixar o terreno nas cotas necessárias para o começo da implantação das edificações da empreitada.  
Como foi anteriormente mencionado uma parte dessa movimentação foi feita pela CJR e outra 
pela GG. Relativamente aos trabalhos realizados, pela GG, estes cingiram-se ao movimento de terras 
que envolveram as operações apresentadas. 
 
Durante a fase de escavação, de caboucos, esta teve em atenção alguns pormenores 
fundamentais para a sua boa execução e gestão da tarefa, nomeadamente a marcação topográfica 
das fundações das estruturas, visto que a ocorrência de erros na locação do projeto podem implicar 
graves prejuízos ao executante e permitir a delimitação, de uma maneira precisa, a área que vai ser 
Figura 141 – Operações fundamentais de terraplanagens 
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trabalhada pelas máquinas. Teve também em atenção ao tipo de solo e às características do mesmo, 
a escavar, visto que aquando a escavação este tem grande influência na execução da tarefa e a forma 
como esta é realizada a nível de equipamentos necessários e segurança. E ainda à mão-de-obra e a 
ferramenta precisa.  
Apesar de ter sido possível realizar a escavação com os equipamentos comuns, não tendo de se 
recorrer a explosivos, muitas vezes ajustou-se o tipo de equipamento pelo facto de o solo ser tão 
heterogéneo, e a direção de obra assim poder obter o melhor rendimento em função do custo.  
Para cada uma das atividades incluídas no processo de terraplanagens empregou-se diversos 
tipos de equipamentos. Estes foram selecionados de acordo com os seguintes principais critérios, 
descritos no pelo autor Luís Dias [13]: 
 Aptidão do equipamento para o desempenho do trabalho a realizar; 
 Maximização do proveito ou retorno do investimento produzido pelo equipamento; 
 Disponibilidade do equipamento; 
 Utilização futura do equipamento; 
 Grau de obsolência previsto para o equipamento. 
Na empreitada e posteriormente à selecção do equipameno, obedecendo aos critérios acima 
descritos, é recomendado, pelo mesmo autor, a elaboração de um plano de utilização desse 
equipamento. Apesar de não ter sido escrito um plano de cada equipamento utilizado, estes foram 
monitorizados e acompanhados pela direção da obra, a par da execução e duração das tarefas que 
estavam a executar e auxiliar.  
Na empreitada, as escavações realizadas não foram acompanhadas por contenções de terras, 
pois estas tinham como objetivo a implantação de sapatas que abrangiam uma profundidade de 
escavação pequena onde existia espaço para a execução de um talude estável não sendo por isso, 
segundo [14] necessário recorrer à elaboração de contenções periféricas à escavação.  
6.3.2 DRENAGEM SUBTERRÂNEA NO SOLO 
Uma vez que o terreno era bastante heterogéneo e rico em água, a drenagem das águas foi de 
extrema importância. 
A drenagem do solo tem por objetivo evitar que o terreno perca as suas características 
geológicas e que não haja uma humidade constante nas fundações, quer dos edifícios como dos 
pavimentos. Assim a drenagem subterrânea/interna tem o intuito, de evitar o aumento do teor em 
CAPÍTULO VI 
 
124 
 
água, nos solos de fundação, que origina a diminuição da sua capacidade de suporte [15]. A 
drenagem subterrânea, na empreitada, foi executada através de drenos subterrâneos que têm como 
principal função proteger as fundações do edifício e o pavimento da água livre, que circula no interior 
do solo. Por essa razão, estes devem ser colocados em pontos estratégicos para atingir o fim para o 
qual foram delineados, ou seja, em locais que se encontrem perfeitamente sinalizados, como é o 
caso dos aquíferos e posições elevadas do nível freático [16].  
O sistema de drenagem profunda deve assim [16]: 
•Intersectar e desviar as águas subterrâneas antes de atingirem o leito do pavimento; 
•Rebaixar o nível freático por forma a impedir que, por capilaridade, o pavimento possa ser 
afetado; 
•Remover a água livre contida no solo de fundação. 
Relativamente ao rebaixamento do nível freático, segundo o Eurocódigo 7, deve basear-se nos 
resultados de um estudo de caracterização geotécnica ou hidrogeológica e a sua execução deve 
seguir as indicações exibidas no ponto 5.4 do mesmo eurocódigo.  
No que respeita às águas subterrâneas, para obter o melhor escoamento e encaminhamento das 
mesmas, o empreiteiro recorreu à colocação de três drenos subterrâneos com a intenção de rebaixar 
o nível freático, intersectar e desviar as águas subterrâneas provenientes da mina e remover a água 
livre contida no solo originária dos campos agrícolas vizinhos. Só com a drenagem subterrânea é que 
este conseguiu, com sucesso, proceder à implantação das fundações diminuindo as dificuldades, e 
por vezes, a impossibilidade da realização imediata dos trabalhos e ainda prevenindo uma futura 
degradação tanto das fundações como dos pavimentos existentes (térreos das edificações como o 
exterior às mesmas). Assim foram colocados um conjunto de drenos de forma estratégica, 
projetados numa relação direta com a rede de drenagem superficial, indo ao encontro do que foi 
escrito em cima. 
Os drenos devem ser colocados em valas preenchidas com um material granular drenante de 
elevada permeabilidade, que permita a condução da água para um tubo perfurado cujo seu diâmetro 
está dependente da quantidade de água a captar, salvaguardando os teores de humidade nos solos 
de fundação e nas camadas inferiores dos pavimentos.  
O material drenante a colocar deve ter uma granulometria adequada e devem ser empregues 
cuidados na sua colocação no sentido de evitar contaminação e segregação do mesmo. Este deve 
obedecer a duas imposições fundamentais, que se prendem à estabilidade e capacidade de vazão 
[17]. No que respeita à estabilidade, esta propriedade deve ser salvaguardada uma vez que este 
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material está sujeito à erosão proveniente do escoamento das águas. Relativamente à capacidade de 
vazão, esta relaciona-se com a facilidade de drenar as águas que solicitam o dreno, uma vez que 
interessa que a água recolhida seja imediatamente conduzida para fora das estruturas. A 
permeabilidade do material de enchimento deve ser superior à permeabilidade do material drenante 
do pavimento, no sentido de evitar a “inundação” do dreno [17].  
O material drenante deve obedecer às seguintes características [17]: 
• Não colmatagem; 
• Permeabilidade superior à do solo envolvente; 
• Estabilidade (o material drenante deve ter uma granulometria específica para que não ocorra 
o risco da passagem de material para dentro do tubo através das ranhuras). 
Face ao que foi descrito no CAPÍYULO IV, conclui-se que a drenagem subterrânea foi realizada 
segundo as regras ideais de aplicação. 
Para além da rede de drenagem e de forma a proteger as fundações dos edifícios, foi utilizado 
um betão pronto com o aditivo hidrófugo, propriedade que permitiu melhorar as propriedades de 
impermeabilização do betão. 
A terraplanagem e a drenagem subterrânea constituíram trabalhos de extrema importância no 
arranque da construção e foram executadas de acordo com as regras acima apresentadas.  
6.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 
6.4.1 FUNDAÇÕES  
As fundações podem ser definidas como elementos estruturais de transição entre a estrutura de 
uma construção e o terreno sobre o qual se apoia. Estas são responsáveis pela transmissão, em 
segurança, das cargas proveniente da superestrutura ao solo, sem provocar rotura do terreno de 
fundação, assegurando a ligação entre a estrutura e o solo, e cujos recalques possam ser 
satisfatoriamente absorvidos pelo conjunto estrutural [18]. 
As fundações podem ser classificadas como superficiais/diretas ou profundas. Por fundações 
diretas entendem-se aquelas em que a transferência de cargas é realizada pela base, em que o solo 
circundante tem capacidade de as suportar sem sofrer grandes deformações. Estas encontram-se 
próximas da superfície, com cerca de 2,5 a 3,0m de profundidade ou quando apresentam uma cota 
de profundidade inferior à largura do elemento da fundação. Contrariamente, as fundações 
profundas são todas aquelas que ultrapassam a cota de profundidade das fundações rasas [19]. 
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As fundações executadas na Brunotir podem ser classificadas como fundações diretas pois a 
transferência de cargas é realizada pela base da sapata e o solo circundante teve capacidade de as 
suportar sem sofrer grandes deformações, como definido anteriormente.  
O projetista para o seu dimensionamento teve especial atenção a algumas características, 
mencionadas, pelos autores (Lopes e Brito, “Fundações Diretas Correntes”) [18], nomeadamente um 
reconhecimento do local e da região a construir, as cargas provenientes da construção e ainda 
aspetos técnicos e económicos a aplicar. Para além destas o dimensionamento foi feito tendo por 
fundamento que, a tensão disponível fosse igual ou superior à tensão exigida pelos esforços da 
estrutura comparativamente com a profundidade considerada no projeto. No entanto, o mesmo 
autor, menciona mais dois fatores importantes que não estavam contemplados no dimensionamento 
inicial tais como a prospeção geotécnica e os ensaios “in situ” e laboratoriais, sendo apenas numa 
fase posterior, como foi anteriormente referido, contemplados no redimensionamento das 
estruturas e contribuindo no prosseguimento da construção da empreitada.  
O RGEU (Regulamento Geral de Edificações Urbanas) contempla do art.º 18º ao 22º práticas que 
devem ser cumpridas na execução das fundações de uma edificação e que segundo os mesmos, estas 
foram observadas durante a construção das fundações.  
6.4.2 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 
A obra incorporou dois tipos de estruturas, uma metálica e duas em betão armado. Das 
estruturas de betão armado, uma foi realizada “in situ” e a outra foi construída por pré-fabricação.  
A realização e montagem, das estruturas em betão, levaram a que se tivesse tido bastante 
cuidado e atenção ao longo de toda a sua realização, com os trabalhadores, ferramentas/materiais 
de trabalho e equipamentos que auxiliavam as tarefas de forma a se garantir uma boa execução com 
o máximo de segurança, isto de forma particular na estrutura de betão realizada “in situ” pois essa 
demorou mais tempo e exigiu mais meios e recursos. A forma de execução das mesmas foi abordada 
no CAPÍTULO IV.  
Posto isto enfatiza-se mais, aquilo que foi referido no ponto 6.2, do presente capítulo, teria sido 
importante que o projetista tivesse em mãos toda a informação da obra para desde logo inclui-la no 
projeto.  
Para além disso, na realização das fundações uma das tarefas importantes é a sua locação no 
terreno e a qual não foi feita com qualquer tipo de erros, ou seja, com sucesso. 
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Conclui-se que no decorrer destes dois tipos de trabalho apesar de ter havido dificuldades e 
desafios que tiveram de ser superados diariamente, pode-se afirmar que foram alcançados com 
sucesso a todos os níveis, ou seja, tanto a nível de prazos como a nível de segurança. 
6.5 REVESTIMENTOS EM FACHADAS 
Em obra foram aplicados dois tipos de revestimentos de fachadas, nas três edificações 
primordiais, sendo eles painéis pré-fabricados em betão armado e painéis sandwich. 
Os painéis em betão pré-fabricado foram concebidos como elementos não-resistentes de forma 
a poderem ser ligados a qualquer tipo de elementos estruturais, incluindo elementos pré-fabricados 
e/ou moldados “in situ” de betão e ainda em elementos metálicos.  
Um produto de betão pré-fabricado resulta da produção em fábrica de elementos simples em 
betão e que mais tarde, juntamente com outras peças se tornará parte de uma estrutura maior. Os 
elementos pré-fabricados de betão são preparados, moldados e curados nas fábricas, sendo 
produzidos integralmente em fábrica, e posteriormente transportados e montados em obra. As 
principais vantagens desse processo são [20]: 
 Segurança e controle de qualidade: as características do betão endurecido e a posição dos 
reforços podem ser verificados antes da inclusão de um elemento na obra. A qualidade 
intrínseca de um produto industrial, fabricado com controlo ambiental e com métodos 
adequados; 
 Acessibilidade: o betão pré-fabricado combina a excelente qualidade da produção fabril com 
o material relativamente barato. Os custos de reparação e de manutenção das estruturas de 
betão são baixos. 
 Sustentabilidade: feito de matérias-primas naturais, disponíveis em quase todos os locais e 
em grandes quantidades, o betão pré-fabricado minimiza o impacto sobre o meio ambiente. 
 Rapidez: a produção não está dependente das condições climáticas e pode ser executada 
separadamente independentemente do local da obra de construção onde se pretende aplicar. 
O uso de elementos de betão pré-fabricado pode por vezes reduzir os inconvenientes 
causados pela execução “in situ”. 
Na empreitada foram aplicados os dois tipos de painéis de betão armado existentes, ou seja, os 
compostos (com isolamento), isto no pavilhão e não compostos (sem isolamento) na oficina, ambos 
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colocados na vertical. O composto foi selecionado para o pavilhão por se tratar de uma nave 
industrial com algumas dimensões e de forma a melhorar as condições do edifício a nível térmico.  
Os painéis foram ligados tanto à estrutura metálica como à de betão pré-fabricado através de 
cantoneiras fixadas por buchas mecânicas, não tendo sido utilizada qualquer bucha química, como 
outros empreiteiros aplicam.  
O travamento da estrutura foi garantido por um sistema macho-fêmea e fixações metálicas 
aparafusadas. 
A fixação empregue pelo empreiteiro tornou-se satisfatória, na medida em este usou cantoneiras 
suficientes para que o painel ficasse fixo à estrutura e também entre eles, mantendo assim a 
estabilidade tanto da estrutura como dos próprios painéis.  
Complementar à fixação existiu o isolamento das juntas em que a sua conceção dos painéis foi 
realizada, em obra, de forma a incluir as seguintes considerações [20]: 
 Estanqueidade; 
 Movimento estrutural; 
 Tamanhos de painéis; 
 Intempéries. 
O painel sandwich nervurado aplicado no B.A. consistiu na aplicação de uma solução inovadora 
que incorpora materiais diferentes, de forma a obter-se a situação ideal para a obra em questão.  
Esta tem diversas vantagens, tais como [21]: 
 Peso próprio reduzido; 
 Elevada rigidez, pois o núcleo evita que as chapas instabilizem lateralmente; 
 Excelentes propriedades de isolamento térmico; 
 Boa capacidade de dissipação das tensões: a maioria dos núcleos permite dissipar as tensões 
provocadas por cargas concentradas ao longo de uma determinada área, o que permite 
reduzir a formação e a propagação de fendas;  
 Boa capacidade de absorção de energia;  
 Boa capacidade de amortecimento;  
 Facilidade de adotar formas complexas e combinação de diferentes materiais;  
 Possibilidade de economia na produção em massa de elementos com dimensões pré-
definidas, assegurando a boa qualidade do produto;  
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 Facilidade de montagem; 
 Durabilidade. 
No entanto também possui as desvantagens [21]: 
 Fraca resistência a temperaturas elevadas:  
 Deformações excessivas:  
 Fraco isolamento acústico:  
 Perigo para a saúde durante o processo de fabrico quando envolve o manuseamento de 
resinas;  
 Reduzidas possibilidades de reciclagem no final do ciclo de vida, no caso dos compósitos;  
Os painéis foram aplicados na horizontal utilizando para a sua fixação, parafusos auto 
perfurantes e auto roscantes que incorporam uma anilha vedante. O tipo de fixação depende 
principalmente do tipo de perfil e de junta utilizada [22]. 
Os painéis lisos ou com perfis pouco acentuados, como os que foram aplicados em obra, e 
dispostos verticalmente foram fixados entre si e à estrutura secundária através de fixação oculta na 
junta, tal como descrito na Figura 142. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta é uma técnica que foi exemplificada para painéis dispostos na vertical mas que na obra 
Brunotir foi empregue, e com sucesso, em painéis dispostos horizontalmente. Assim sendo, a fixação 
dos painéis ficou escondida pelo encaixe macho-fêmea entre os mesmos e fixados ao conjunto 
Figura 142 – Fixação oculta de painéis 
sandwich dispostos verticalmente [22] 
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ómega/cantoneira, não tendo havido qualquer fixação à vista, nem mesmo até um vedante nas 
juntas, como é descrito pelo autor (Ferreira,2012)[22]. 
Os remates utilizados na fixação deste tipo de painel são muito importantes para que haja 
sobretudo uma boa estanquicidade na fachada sendo fundamental, para que estes sejam bem-feitos, 
que sejam delineados em obra para o caso em particular. 
Neste ponto ressalva-se que os painéis sandwich deram bastante mais trabalho que os pré-
fabricados em betão pois englobaram toda uma estrutura auxiliar bem como remates em chapa. No 
entanto tal como se verificou nos painéis em betão armado, estes também englobam um estudo 
prévio da fachada para verificar o alinhamento da mesma.  
Pelo facto de a fachada do B.A. não estar alinhada, levou a que o estudo realizado para a 
implantação dos painéis fosse mais minucioso, o que por sua vez requereu mais tempo que ao 
inicialmente previsto. Muitos fatores podem ter contribuído para tal desalinhamento, e 
provavelmente poderia ter sido evitado. No entanto ao longo da execução da estrutura, esta foi 
acompanhada e verificada a vários níveis tanto pela direção de obra como pelo encarregado. 
6.6 INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS E REDE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
A água desempenha um papel de extrema importância na vida humana e no equilíbrio do 
ecossistema. Esta é um recurso cada vez mais escasso devido ao crescimento acelerado da população 
mundial e da indústria, que contribuiu para um consumo excessivo deste recurso.  
Também no combate contra incêndios a água assume, mais uma vez, um papel importantíssimo, 
sendo um dos melhores agentes extintores. Por esta razão é fundamental ter em atenção as políticas 
de sustentabilidade que permitem, entre outras coisas, uma melhoria financeira, mas principalmente 
uma proteção ambiental, aquando da realização dos projetos [23]. 
Ao longo dos tempos, as necessidades físicas e os hábitos de higiene, contribuíram para que o 
abastecimento e a drenagem das águas nos edifícios se tornassem indispensáveis. Assim, ao longo 
dos tempos, o homem encontrou e aperfeiçoou soluções engenhosas para levar água até aos locais 
de consumo e aos respetivos consumidores e retirar as águas utilizadas, por questões de salubridade 
e de saúde pública. Existindo assim uma separação entre estes dois tipos de águas, ou seja, duas 
redes uma para abastecimento e outra de drenagem, que se subdivide em domésticas e pluviais. 
Os sistemas de combate contra incêndios têm hoje em dia um papel muito importante na 
construção civil, por existir uma especial atenção para a possibilidade de ocorrência de incêndio. A 
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sua contemplação nos projetos de engenharia tem por objetivo conseguir fornecer os instrumentos 
necessários de forma a garantir a segurança, quando há ocorrência de incêndios.  
Como foi mencionado ao longo do relatório foi implementado, na obra, redes de infraestruturas 
hidráulicas, nomeadamente de abastecimento e de drenagem, e ainda uma rede de segurança 
contra incêndio. 
6.6.1 INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
No que respeita às infraestruturas hidráulicas, estes sistemas só poderiam ser dimensionados e 
posteriormente implementados, em obra, tendo por base uma avaliação da rede pública que 
abrange a freguesia de Amares-Figueiredo. Posto isto, o empreiteiro deparou-se com o facto de que, 
das três redes prediais (abastecimento, drenagem de águas residuais domesticas e pluviais) não 
existia a rede de drenagem de águas domésticas levando assim à necessidade de contemplação em 
projeto de uma fossa séptica. 
Na obra foram implementados um sistema direto para o abastecimento da água, (é efetuado 
sempre que as condições de abastecimento público apresentem níveis de pressão e caudal que 
satisfaçam a regulamentação em vigor e garantam as condições de segurança e conforto definidas 
em projeto, trata-se portanto de um sistema cujos dispositivos de utilização são abastecidos 
diretamente da rede [8]) e um gravítico para a drenagem das águas, tanto as domésticas como 
pluviais, (a condução das águas residuais é feita apenas pela ação da gravidade. Este sistema é 
utilizado nos casos em que as águas são recolhidas a um nível superior, ou ao mesmo nível, do 
arruamento onde está localizado o coletor público de drenagem [24]). 
De realçar que no que se refere à rede de abastecimento e drenagem de água as regras para a 
sua montagem foram aplicadas, respeitando as normas e recomendações propostas por alguns 
autores especialistas na área. No que respeita aos materiais aplicados eram todos de origem 
termoplástica, como descrito no item 4.6.1 do CAPÍYULO IV e que de acordo com a pesquisa 
realizada são os ideais para as funções que desempenham. Na colocação da tubagem para o 
abastecimento de água, teve-se sempre em atenção a distância mínima entre os tubos de água fria e 
quente, sendo estes últimos isolados, evitando assim ao máximo as perdas associadas às águas com 
temperaturas mais elevadas. Para além disto foi respeitada a localização das tubagens, que nunca 
coincidiu com elementos estruturais dos edifícios. Não obstante a tudo isto, houve ainda a execução 
de uma rede de ventilação primária da rede de drenagem de águas domésticas essencial para evitar 
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os maus cheiros, que respeitou os 30cm de altura acima da cobertura, obtida pelo prolongamento 
dos tubos de queda até à abertura na atmosfera. 
A caixa de hidrocarbonetos executada em obra poderia ter sido ligada à rede de drenagem de 
águas domésticas ao invés das pluviais, no entanto foi opção do projetista ligá-la à rede de drenagem 
de águas pluviais. A sua execução seguiu de acordo com o projeto, tendo apenas o cuidado de 
posiciona-la à cota ideal para o seu correto funcionamento de acordo com a rede de drenagem de 
águas pluviais já implantada em obra. 
A execução da fossa teve no início, um pequeno imprevisto pois o solo onde ela seria implantada 
era composto por rocha levando à alteração do equipamento de escavação, de retroescavadora para 
giratória, para se conseguir proceder à escavação do terreno. No entanto, o decorrer dos restantes 
trabalhos ocorreram em conformidade com o que foi planeado. 
6.6.2 REDE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SCIE) 
Relativamente à rede de segurança contra incêndio, existia um projeto que disponha de toda a 
informação para a sua implantação. O sistema adotado foi um sistema manual de primeira 
intervenção, ou seja um sistema que pode ser utilizado pelas pessoas que se encontram no interior 
do edifício, uma RIA – Carretel do tipo ascendente. Esta não é abastecida diretamente por uma rede 
pública sendo constituída por um sistema de armazenamento e bombagem, responsável por 
também abastecer as bocas-de-incêndio, de forma a se poder respeitar o que está disposto no art.º 
167º do RTSCIE:” A rede de alimentação das bocas-de-incêndio deve garantir, em cada boca-de-
incêndio em funcionamento, com metade das bocas abertas, até um máximo exigível de quatro uma 
pressão dinâmica mínima de 250 kPa e um caudal instantâneo mínimo de 1,5 l/s”. 
As redes de incêndio armadas de primeira intervenção são obrigatórias, principalmente, nos 
edifícios expostos na Figura 143. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 143 – Edifícios com obrigatoriedade de instalação do 
sistema de combate - RIA [23] 
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Tendo em conta o que está descrito no RJSCIE (Regulamento Jurídico de Segurança contra 
Incêndios em Edifícios), a obra Brunotir segundo o art.º 8º do regulamento engloba uma utilização-
tipo III e XII e quanto ao risco segundo o anexo III desse mesmo regulamento enquadra-se na 2ª 
categoria. Desta forma e de acordo com o que foi apresentado na Figura 143, o projetista adotou de 
forma correta o tipo de sistema de combate contra incêndio para a empreitada. A instalação da rede 
garantiu uma distância suficiente de forma a alcançar todos os pontos em cada um dos edifícios, pois 
a oficina e o pavilhão possuem dois carreteis, e o B.A. tem um em cada piso, com distância não 
superior a 40m entre cada um como recomenda a legislação. 
O reservatório não foi executado em obra sendo este, um elemento pré-fabricado em aço 
galvanizado com capacidade suficiente para satisfazer as condições exigíveis para o funcionamento 
em simultâneo de todos os meios de combate, manuais e automáticos, previstos no projeto.  
O material utilizado para a montagem da rede de incêndio foi ferro preto, material, que segundo 
o Despacho n.º 12605/2013, é recomendado na montagem de redes de segurança contra incêndio. 
6.7 PAVIMENTOS TÉRREOS 
A obra incorporava a construção de edifícios com fins industriais e como tal, no interior dos 
mesmos foram executados pavimentos térreos para esse propósito.  
Todos os pavimentos térreos, executados em obra, englobaram cinco camadas, o solo, a sub-
base que correspondia à camada de tout-venant, o filme plástico que era a barreira pára-vapor e o 
betão que incorporou ainda fresco o acabamento do pavimento. Contudo e apesar de englobar as 
cinco camadas os pavimentos podem ainda incorporar outros elementos e daí surgir diferentes tipos 
de pavimentos industriais. 
Em obra foram executados dois tipos de pavimentos térreos, um em que o betão era reforçado 
com fibras de aço, executado tanto na oficina como no pavilhão, e o outro, realizado no do B.A., que 
englobava para além do betão com fibras de aço um reforço de malha electrossoldada na parte 
inferior da camada de betão, colocada por cima da barreira pára-vapor, para controlar a fissuração.   
Na primeira camada do pavimento, o solo, é recomendado a execução de um ensaio para 
conhecer a capacidade resistente do mesmo. Em obra realizou um ensaio mais expedito, através da 
passagem de um veículo pesado sobre o pavimento verificando a reação do solo à sua passagem. 
Pois quando este passasse e se verificasse a marca dos seus rodados com ligeira profundidade 
significava que o solo ainda não estava pronto para a execução do pavimento.  
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A sub-base aplicada, constituída por tout-venant, é uma sub-base granular composta por 
material britado e areia sem qualquer mistura de cimento ou aditivos. Existem diversas sub-bases e 
por essa razão estas têm de ser definidas pelo projetista, para que este determine a granulometria 
mais adequada ao projeto em estudo, uma vez que a caracterização granulométrica relaciona-se não 
só com a capacidade resistente mas também com a drenagem das águas, pois uma granulometria 
aberta leva a um rápido escoamento das águas. 
O endurecedor utilizado em relação aos diversos que se encontram no mercado, foi um material 
em pó cuja dosagem e granulometria estavam pré-definidas, disposto sobre o betão em camadas 
com cerca de 3mm de espessura. Graças a este componente foi possível ter uma cor antracite (mais 
escura) no pavimento da oficina, com o objetivo de evitar a visualização dos óleos que possam cair 
no pavimento, visto ser o local de manutenção dos camiões comparativamente com o pavilhão e o 
B.A. 
Posteriormente à execução do pavimento é necessário proceder à execução das juntas. Na obra 
foram executadas três tipos de juntas, as de dessolidarização, serradas e ainda uma junta de 
construção. A execução das mesmas respeitou as regras e o tempo de retração do betão, de forma, a 
que pudessem ser executadas com sucesso.  
Posto isto, conclui-se que na execução dos pavimentos, procedeu-se de acordo com as exigências 
e conceitos pesquisados, sendo uma mais-valia para o desempenho futuro do pavimento. Em face ao 
que foi pesquisado previamente, existiu uma pequena diferença na fase final de execução, pois as 
juntas não foram seladas. Apesar de a selagem, se for feita de forma adequada, aumentar o nível de 
vida do betão, na medida em que previne a infiltração de materiais líquidos e a penetração de 
sólidos, convém salientar que as juntas de construção não presisam de tal vedação, pois ficam a 
funcionar à retração, já as juntas serradas poderiam ter sido vedadas com um material que dilata-se 
e acompanha-se o comportamento do pavimento. Na obra tal só aconteceria se o Dono de Obra 
exige-se o seu fecho, como não o fez ficaram por selar. Ressalva-se o facto que, apesar de não 
estarem seladas não significa que o pavimento não seja funcional e que não tenha qualidade, pode-
se dizer que este comparativamente com outro que tenha juntas, bem, seladas encontra-se apenas 
um pouco mais exposto a fatores exteriores. 
6.8 CONTROLO DE OBRA 
Os custos juntamente com o prazo de uma obra representam os fatores primordiais para a 
realização de uma monitorização e controlo numa empreitada, pois tanto o dono de obra como o 
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próprio empreiteiro não avançam com um projeto com o intuito de perder dinheiro mas, pelo 
contrário, de obter lucro do investimento realizado. O controlo e monotorização são da 
responsabilidade do diretor de obra, que tem de garantir que estes são realizados corretamente.  
Em obra foram executados vários trabalhos que contribuíram para a realização de um controlo a 
nível de custos e prazos, como por exemplo a execução mensal de medições dos trabalhos 
executados, para posterior elaboração dos autos de medição, tanto dos subempreiteiros como o da 
obra, a medição e controlo dos trabalhos realizados, a mais e/ou a menos, de modo a proceder à 
estimativa dos seus valores orçamentais, o controlo e analise de todas as faturas emitidas pelos 
subempreiteiros, devendo o diretor de obra fazer a sua aprovação ou rejeição, elaboração dos 
balizamentos da obra, entre outros. 
Para além desse controlo existe outros tipos de controlo em obra que são muito relevantes para 
o bom funcionamento da mesma, como por exemplo o controlo de presenças, da qualidade dos 
materiais que são aplicados em obra, controlo ambiental e até a higiene e segurança em obra que 
também acaba por ser um meio de controlo. O ato de monitorizar numa empreitada abrange a 
verificação cuidadosa de todas as despesas e respetiva duração, de acordo com os seus planos de 
trabalhos. Quando ocorrem desvios nesses campos devem ser tomadas medidas que permitam 
acabar o trabalho a tempo e, se possível, sem implicar uma alteração do orçamento estipulado. Isto, 
por vezes, leva ao replaneamento de todas as tarefas remanescentes da obra.  
Da experiência vivida em obra observou-se que a realização do controlo global de uma 
empreitada exige tempo para encontrar as soluções mais adequadas, sendo por isso muito 
importante que exista uma boa organização e um bom discernimento relativamente ao poder de 
decisão, por parte do diretor de obra, quanto à necessidade de introduzir modificações ou alterações 
que levem a uma diferente execução de certas tarefas, principalmente quando existem 
inconformidades com o planeamento delineado inicialmente, ou mesmo na utilização dos recursos 
afetos à obra. Uma má decisão pode influenciar de forma drástica o decorrer da empreitada. 
Acrescenta-se ainda que deveria haver mais proveito dos controlos que se fazem, uma vez que as 
direções de obra dispensam grande parte do tempo na sua realização. Estes deveriam ser 
aproveitados para a criação de uma base de dados, da própria empresa, uma vez que, esta, tem 
acesso a toda a informação precisa para tal. Este aspeto implicaria um pouco de investimento por 
parte da organização tanto em tempo como em recursos, mas a médio e longo prazo daria os seus 
frutos uma vez que se iriam evitar os erros cometidos no passado e prevenir algumas situações 
futuras.
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7. CAPITULO VII – CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo pretende-se expor as conclusões e considerações finais relativas à experiencia 
adquirida no estágio, realizado na sequência de uma oportunidade gerada pelo ISEP, no âmbito da 
disciplina DIPRE, do curso de Mestrado em Engenharia Civil. 
Este relatório resultou da realização de um estágio em ambiente empresarial, na empresa Garcia 
Garcia, S.A., maioritariamente decorrido, em estaleiro de obra, para a execução das novas 
instalações da empresa Brunotir, em Amares – Braga. Denota-se que à data da conclusão do estágio, 
a obra ainda se encontrava em curso, tendo previsão de prazo para a sua conclusão a Outubro de 
2015. 
Uma das perceções retiradas está relacionada com o facto inerente ao setor da construção civil 
que apresenta um conjunto de características que geram algumas dificuldades na sua gestão, dado 
que qualquer empreendimento é único e executado com recurso a muitos intervenientes. Assim 
sendo, percebe-se que para a realização de uma obra é necessário a presença de diferentes domínios 
da Engenharia Civil, pois só assim é possível assegurar o acompanhamento, fundamental, de todo o 
projeto, e apoiar devidamente o trabalho feito pelo diretor da obra, ao longo da realização da 
empreitada. Contudo acrescenta-se que apesar de existir esse acompanhamento, muitas vezes o que 
está no projeto não está em concordância com aquilo que se encontra ou deveria ser feito em obra. 
Este fator leva, assim, a que exista um esforço maior por parte da direção de obra, para conseguir 
conduzir as discrepâncias da melhor maneira, tendo em conta todas as partes interessadas. 
Outra perceção reside no facto de se ter alcançado os objetivos estipulados para o estágio, 
referidos no CAPÍTULO I, item 1.1, que contribuíram para aquisição de competências profissionais 
que serão bastantes vantajosas para o início da profissão.  
Uma outra ilação retirada corresponde à perceção de como é significativo e fundamental existir 
um pleno conhecimento do projeto para a concretização da construção. 
O estágio curricular deu a possibilidade de aplicar e pôr em prática os conhecimentos e 
competências adquiridas ao longo dos anos de estudo, através da experiência laboral, e a 
possibilidade de desenvolve-las no setor de atividade associado à futura profissão, através da 
aquisição de conhecimentos a partir da experiência e o contacto direto com a atividade de 
construção, vivida através da empresa pelo acompanhamento da execução de uma obra. Esse 
acompanhamento, da empreitada, permitiu intervir numa série de atividades afetas à direção de 
obra, tais como o acompanhamento de todas as atividades relacionadas com a obra, medições, 
desenvolvimento dos planos de trabalhos, gestão de equipamentos e mão-de-obra, controlo do 
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planeamento, de presenças, de custos e da qualidade ambiental e segurança. Estas tarefas 
revelaram-se fundamentais para a consolidação de conhecimentos permitindo adquirir uma prática 
global e metódica das diversas questões envolvidas, no exercício da profissão de diretor de obra.  
A observação da evolução da construção, acompanhando todos os processos construtivos e 
materiais utilizados, possibilitou obter um conhecimento alargado sobre os seus métodos construção 
e de aplicação. 
Por último, a grandeza da experiência conseguida na atividade de direção de obra foi 
fundamental para compreender as exigências e responsabilidades atribuídas a quem desempenha 
diariamente estas funções e a importância de continuar a adquirir novos conhecimentos e 
experiências nesta área.  
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9.1 ANEXO I – BOLETIM DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS 
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9.2 ANEXO II – MODELO DE REQUISIÇÃO  
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9.3 ANEXO III – RESULTADOS OBTIDOS AO ENSAIO DE COMPRESSÃO 
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